

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
PRIMAR

Nr.11/03.01.2024

REFERAT de APROBARE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală nr. 391/12.08.2016/4954/19.08.2016 și prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava", prin însușirea actelor adiționale aferente

Mechno Mihail, primar al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în temeiul prevederilor:

- Contractul de finanțare nr. 391/12.08.2016/4954/19.08.2016 pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava";
- Contractul de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect "Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava";
- Art.2 lit.a), art.3-4, art.5 lit.e), art.6 alin.4, art.12 alin.4 și art.17 alin.6 din ORDINUL viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013](#) pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările ulterioare;
- Art.44 alin.(3) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.II din Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea art. 10 din [Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013](#) pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I;

Motivat de faptul că a fost comunicat actul adițional nr.6 din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se prelungește durata contractului până la data de 31.12.2025, în vederea finalizării obiectivului de investiții, inclusiv punerea în funcțiune a acestuia fiind necesară însușirea actului adițional de către Consiliul Local și dat fiind faptul că nu sunt finalizate documentele în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor, este necesară prelungirea duratei Contractului de lucrări nr.4921/1164/2017 și însușirea Actului adițional nr.15 la contractul de finanțare, în vederea prelungirii duratei acestuia, și implicit a contractului de lucrări, în vederea finalizării lucrărilor începute la acest drum, respectiv până la data de 30.06.2024, prin însușirea actului adițional nr.15 de către Consiliul Local.

Inițiator-Primar,

Mihail MECHNO