

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI AFECTATE DE INUNDAȚIILE DIN PERIOADA 24 – 25 Iunie 2019” ÎN COMUNA VITANESTI, JUDETUL TELEORMAN

Domnilor consilieri, doresc să vă aduc la cunoștință câteva aspecte legate de proiectul finanțat prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., referitoare la actualizarea indicatorilor precum și despre stadiul implementării respectivului proiect.

CADRUL LEGISLATIV:

- Ordonanța Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A.;
- Ordonanța Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Se impune actualizarea indicatorilor economici din următoarele motive:

- Legea nr. 12/08.03.2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A., în vigoare de la 11.03.2021 și publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 08.03.2021
- Ordonanța Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru, publicată în Monitorul Oficial nr. nr. 377 din 15.04.2022, partea I, cu forma aplicabilă de la 15.04.2022.
- Art.3 alin.(6) În situația în care pentru indicii ICCn, prevăzut la alin. (4), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritățile/entitățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.
- Art.4 alin.(6) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțite de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. În cazul contractelor de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru având ca obiect lucrări de întreținere și reparații curente, pentru care nu este instituită obligația legală a supravegherii lucrărilor de către diriginți de șantier autorizați, ingineri/supervizori/consultanți, după caz, situația centralizatoare este însoțită de executant și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți

obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, cu excepția situației în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.

Este necesară reavizarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiții, cu precizarea că actualizarea acestei documentații tehnico-economice nu presupune modificări ale soluțiilor tehnice și a duratei de execuție, avizate inițial prin avizul CTE-CNI SA nr. 4/6 din 21.02.2020, Avizul MLPDA nr. 42/42/10.08.2020 și ulterior obținându-se ordinul MLPDA nr. 3688/25.08.2020.

Valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Ordinul MLPDA nr. 3688/25.08.2020 este de 28.540.223,32 lei inclusiv TVA, iar valoarea totală actualizată este de 36.343.056,95 lei inclusiv TVA conform deviz general actualizat în 2023, reprezentând o creștere cu un procent de cca 7,85 % din valoarea inițială.

Creșterea valorică a fost determinată în principal de actualizarea prețului contractului de achiziție publică pe parcursul derulării contractului, inclusiv de acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activitățile necesare realizării obiectivelor de investiții prin aplicarea Legii nr.12/08.03.2021, respectiv a Ordonanței Guvernului nr. 47 din 2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

STADIUL ACTUAL AL REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Contract de execuție lucrări nr. 357/12.04.2022;

- Ordin de începere lucrări de execuție: nr. 26692/19.05.2022– începerea lucrărilor de execuție cu data de 25.05.2022.
- Stadiul realizat - lucrări de execuție prin CNI-SA: lucrările sunt executate în proporție de 81,72 %.

Urmare celor prezentate s-a întocmit Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „MODERNIZARE STRĂZI AFECTATE DE INUNDAȚIILE DIN PERIOADA 24 – 25 Iunie 2019” ÎN COMUNA VITANESTI, JUDEȚUL TELEORMAN, pe care îi propun spre aprobare.

PRIMAR,

SIMION NEDEA

