

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 91/11.10.2024

Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția " Modernizare străzi Cartier Chiscani, sat Chiscani, Comuna Chiscani, Județul Brăila ", conform O.G.47/2022

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de

Având în vedere:- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani, în calitate de initiator; raportul comun de specialitate al compartimentului urbanism și financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 1,2

- contractul de lucrări nr. 16070 / 14.12.2022 având ca obiect "Servicii de proiectare (PT+DE) la investiția " Modernizare străzi Cartier Chiscani, sat Chiscani, Comuna Chiscani, Județul Brăila ", Ținând cont de :

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.47 din 14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru publicat în Monitorul Oficial nr.377/15.04.2022 în vigoare de la data de 15.04.2022

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- Prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;

- Analizând borderoul nr.1667/03.09.2024 emis de SC EURO BUILDING SRL Braila în calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor conform Ordonanței 47/2022, până la finalizarea și recepționarea investiției

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), art. 129 alin. (2) lit."b", art. 139 alin. (3) lit."i", art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 16070 / 14.12.2022 pentru obiectivul de investiție " Modernizare străzi Cartier Chiscani, sat Chiscani, Comuna Chiscani, Județul Brăila " cu suma de 1.228.603,46 lei fără TVA , conform borderou privind ajustarea - O.G.47/2022, anexă parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă încheierea actului adițional în vederea actualizării valorii contractului de lucrări nr. 16070 / 14.12.2022 la investiția " Modernizare străzi Cartier Chiscani, sat Chiscani, Comuna Chiscani, Județul Brăila"

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate și la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

INIȚIATOR,

Primar

COJEA BUSULEAȘTEA

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL,

ENACHE MARCELA

Anexa la H.C.C.W.
din 18.10.2024



EURO BUILDING

CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE
DRUMURI, PODURI SI PLATFORME
FABRICARE BETON SI MIXTURI
LABORATOR INCERCARI GRADUL II

BORDEROU PRIVIND AJUSTAREA CONFORM - OG 47/2022

**Contract nr.16071/14.12.2022 : " MODERNIZARE STRAZI
CARTIER CHISCANI SAT CHISCANI "**

Nr. Crt.	FACTURA/ SITUATIA DE PLATA	VALOARE AJUSTARE FARA TVA
1	F3207/16.10.2023 - SIT. PLATA 1	383,573.72
2	F5091/18.12.2023- SIT. PLATA 2	845,029.74
TOTAL		1,228,603.46
TVA 19 %		233,434.66
VALOARE CU TVA		1,462,038.12

Executant,
S.C. EURO BUILDING SRL



la Proiectul de hotărâre privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția " Modernizare străzi Cartier Chiscani, sat Chiscani, Comuna Chiscani, Județul Brăila "

Având în vedere:

- contractul de lucrări nr. 16070 / 14.12.2022 la investiția " Modernizare străzi Cartier Chiscani, sat Chiscani, Comuna Chiscani, Județul Brăila ",
- OUG nr.47/2022 din privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru publicat în Monitorul Oficial nr.377/15.04.2022 în vigoare de la data de 15.04.2022
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,
- Prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Analizând borderoul emis de SC Euro Building SRL Braila in calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor conform Ordonanței 47/2022 până la finalizarea și recepționarea proiectului de investiții


Față de cele precizate mai sus, propun spre aprobare consiliului local actualizarea valorii contractul de lucrari nr. 16070 / 14.12.2022 aferente obiectivului de investiții " Modernizare străzi Cartier Chiscani, sat Chiscani, Comuna Chiscani, Județul Brăila "

PRIMAR

EC.COJEA BUSUIOC COSTICĂ



EURO BUILDING



CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE
DRUMURI PODURI SI PLATFORME
FABRICARE BETON SI MIXTURI
LABORATOR INCERCARI GRADUL II

1667/03.09.2024

COMUNA CHISCANI
Strada Principala nr. 221, Chiscani

Referitor la contractul nr. 16070 din data de 14.12.2022 avand ca obiect : " *Servicii de proiectare (PT+DE) , asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executie lucrari pentru implementarea proiectului MODERNIZARE STRAZI CARTIER CHISCANI , SAT CHISCANI , COMUNA CHISCANI , JUDET BRAILA* "

Subiect : Inaintare calcul ajustare pret la contract

Alaturat va transmitem modalitatea de calcul privind ajustarea valorii contractului prin aplicarea coeficientului de ajustare conf. OG47/ 2022 (situatia determinarii profitului) cu indici definitivi conform Buletin de Preturi nr.6/2024.


Mentionam ca valoarea procentuala a profitului conform formularelor F3 prezentate la licitatie este de 4 %

Valoarea ajustarii pentru situatiile de plata 1 si 2 pe care o solicitam la plata este in conformitate cu OG 47/2022 in suma de 1.228.603,46 lei fara TVA.

Cu stima ,

S.C. EURO BUILDING SRL

**Administrator,
Brebenel Paul**





EURO BUILDING


CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE
DRUMURI PODURI SI PLATFORME
FABRICARE BETON SI MIXTURI
LABORATOR INCERCARI GRADUL II

BORDEROU PRIVIND AJUSTAREA CONFORM - OG 47/2022

**Contract nr.16071/14.12.2022 : " MODERNIZARE STRAZI
CARTIER CHISCANI SAT CHISCANI "**

Nr. Crt.	FACTURA/ SITUATIA DE PLATA	VALOARE AJUSTARE FARA TVA
1	F3207/16.10.2023 - SIT. PLATA 1	383,573.72
2	F5091/18.12.2023- SIT. PLATA 2	845,029.74
TOTAL		1,228,603.46
TVA 19 %		233,434.66
VALOARE CU TVA		1,462,038.12

Executant,
S.C. EURO BUILDING SRL



MODERNIZARE STRAZI CARTIER CHISCANI SAT CHISCANI

CALCUL AJUSTARE CONFORM - OG 47/2022 AFERENT SITUATIE DE PLATA NR.1
Contract nr.16071/14.12.2022 : " MODERNIZARE STRAZI CARTIER CHISCANI SAT CHISCANI "

Nr. Crt.	CATEGORIE LUCRARI	V0 VALOARE INITIALA	VALOARE PROFIT	P	COEFICIENT ICC oct.2023/ICC aug.2022*(1-P)+P	Va VALOARE AJUSTARE	DIFERENTA DIN REAJUSTARE FARA TVA
1	2	3	4	5=4/3	6	7=3*6	8=7-3
1	[002.2] Strada Ion Minulescu Tronson 2, L=350m	352,544.88	13,559.43			382,948.44	30,403.56
	[002.2.1] Lucrari pregatitoare	4,743.84	182.46	0.038463	1.08624	5,152.95	409.11
	[002.2.2] Parte carosabila	342,994.79	13,192.11	0.038462	1.08624	372,574.75	29,579.96
	[002.2.8] Semnalizare si marcaje rutiere	4,806.25	184.86	0.038462	1.08624	5,220.74	414.49
2	[002.3] Strada George Toparceanu, L=473 m	486,184.36	18,699.40			528,113.02	41,928.66
	[002.3.1] Lucrari pregatitoare	6,364.19	244.78	0.038462	1.08624	6,913.04	548.85
	[002.3.2] Parte carosabila	473,985.54	18,229.44	0.038462	1.08624	514,840.45	40,874.91
	[002.3.8] Semnalizare si marcaje rutiere	5,854.83	225.18	0.038462	1.08624	6,359.53	504.90
3	[002.4] Strada Petre Ispreascu, L=216 m	242,891.68	9,341.99			263,838.72	20,947.04
	[002.4.1] Lucrari pregatitoare	11,147.77	428.76	0.038462	1.08624	12,109.16	961.39
	[002.4.2] Parte carosabila	228,129.94	8,774.23	0.038462	1.08624	247,803.92	19,673.98
	[002.4.7] Semnalizare si marcaje rutiere	3,613.97	139.00	0.038462	1.08624	3,925.64	311.67
4	[002.5] Strada George Bacovia, L=145 m	146,239.22	5,686.12			157,764.69	12,525.47
	[002.5.1] Lucrari pregatitoare	1,940.16	74.62	0.038461	1.08624	2,107.48	167.32
	[002.5.2] Parte carosabila	140,240.11	5,393.85	0.038462	1.08624	152,334.45	12,094.34
	[002.5.7] Semnalizare si marcaje rutiere	3,058.95	117.65	0.038461	1.08624	3,322.75	263.80
5	[002.6] Strada Ion Agarbiceanu, L=360 m	410,709.84	15,796.53			448,129.66	36,419.72
	[002.6.1] Lucrari pregatitoare	3,347.28	128.74	0.038461	1.08624	3,635.95	288.67
	[002.6.2] Parte carosabila	388,793.96	14,992.08	0.038462	1.08624	423,409.89	33,615.93
	[002.6.6] Ridicare la cota camine existente	12,729.89	489.61	0.038461	1.08624	13,827.72	1,097.83
	[002.6.8] Semnalizare si marcaje rutiere	4,838.71	186.10	0.038461	1.08624	5,256.00	417.29
6	[002.7] Strada Ion Creanga, L=453 m	623,036.37	23,962.90			678,766.09	53,730.72
	[002.7.1] Lucrari pregatitoare	4,903.69	188.60	0.038461	1.08624	5,326.59	422.90
	[002.7.2] Parte carosabila	612,450.16	23,555.78	0.038462	1.08624	665,268.01	52,817.85
	[002.7.12] Semnalizare si marcaje rutiere	5,681.52	218.52	0.038462	1.08624	6,171.50	489.98
7	[002.8] Strada Miha Eminescu, L=432 m	482,665.02	18,580.20			524,181.65	41,516.63
	[002.8.1] Lucrari pregatitoare	7,760.76	298.49	0.038461	1.08624	8,430.05	669.29
	[002.8.2] Parte carosabila	452,325.90	17,397.15	0.038462	1.08624	491,334.80	39,008.70
	[002.8.10] Ridicare la cota camine existente	16,973.19	652.82	0.038462	1.08624	18,436.96	1,463.77
	[002.8.11] Semnalizare si marcaje rutiere	5,505.17	211.74	0.038462	1.08624	5,979.94	474.77
8	[002.10] Strada Tudor Vianu, L=216 m	266,938.29	10,228.38			288,872.87	22,934.58
	[002.10.1] Lucrari pregatitoare	3,198.08	123.00	0.038461	1.08624	3,473.88	275.80
	[002.10.2] Parte carosabila	259,128.24	9,966.39	0.038462	1.08624	281,473.35	22,347.11
	[002.10.7] Semnalizare si marcaje rutiere	3,613.97	139.00	0.038462	1.08624	3,925.64	311.67
9	[002.11] Strada Camil Petrescu, L=100 m	133,644.66	6,140.18			145,170.21	11,525.55
	[002.11.1] Lucrari pregatitoare	12,535.28	482.13	0.038462	1.08624	13,618.33	1,081.05
	[002.11.2] Parte carosabila	118,521.07	4,558.50	0.038462	1.08624	128,742.36	10,221.29
	[002.11.8] Semnalizare si marcaje rutiere	2,588.31	99.55	0.038461	1.08624	2,811.53	223.22
10	[002.12] Strada Matei Caragiale, L=101 m	113,934.32	4,382.10			123,760.04	9,825.72
	[002.12.1] Lucrari pregatitoare	7,323.83	281.69	0.038462	1.08624	7,955.44	631.61
	[002.12.2] Parte carosabila	104,018.93	4,000.73	0.038462	1.08624	112,989.55	8,970.62
	[002.12.5] Semnalizare si marcaje rutiere	2,591.56	99.68	0.038463	1.08624	2,815.06	223.50
11	[002.14] Strada Campului, L=183 m	232,834.87	8,985.18			252,914.81	20,079.74
	[002.14.1] Lucrari pregatitoare	4,722.23	181.62	0.038461	1.08624	5,129.48	407.25
	[002.14.2] Parte carosabila	224,713.97	8,642.84	0.038462	1.08624	244,093.36	19,379.39
	[002.14.7] Semnalizare si marcaje rutiere	3,398.67	130.72	0.038462	1.08624	3,691.77	293.10
12	[002.15] Drum local 2, L=118 m	217,544.11	8,387.08			236,305.17	18,761.06
	[002.15.1] Lucrari pregatitoare	57,187.49	2,199.52	0.038462	1.08624	62,119.35	4,931.86
	[002.15.2] Parte carosabila	157,601.69	6,061.60	0.038462	1.08624	171,193.30	13,591.61
	[002.15.7] Semnalizare si marcaje rutiere	2,754.93	105.96	0.038462	1.08624	2,992.52	237.59
13	[002.16] Strada St. Vasile Tronson 1, L=165 m	265,813.27	10,223.58			288,737.07	22,923.80

Nr. Crt.	CATEGORIE LUCRARI	V0 VALOARE INITIALA	VALOARE PROFIT	P	COEFICIENT ICC oct.2023/ICC aug.2022*(1-P)+P	Va VALOARE AJUSTARE	DIFERENTA DIN REAJUSTARE FARA TVA
	[002.16.1] Lucrari pregatitoare	3,081.51	118.90	0.038460	1.08624	3,358.12	266.61
	[002.16.2] Parte carosabila	259,489.70	9,980.37	0.038462	1.08624	281,868.16	22,378.46
	[002.16.10] Semnalizare si marcaje rutiere	3,232.06	124.31	0.038462	1.08624	3,510.79	278.73
14	[002.18] Strada Finetului, L=314 m.	353,163.23	13,583.21			383,620.11	30,456.88
	[002.18.1] Lucrari pregatitoare	4,765.15	183.28	0.038463	1.08624	5,176.10	410.95
	[002.18.2] Parte carosabila	343,925.06	13,227.89	0.038462	1.08624	373,585.24	29,660.18
	[002.18.5] Semnalizare si marcaje rutiere	4,473.02	172.04	0.038462	1.08624	4,858.77	385.75
15	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	121,691.32	4,680.44			132,186.01	10,494.69
	[0002.19.1] Organizare de santier	121,691.32	4,680.44	0.038462	1.08624	132,186.01	10,494.69
TOTAL		4,447,734.44				4,831,308.16	383,573.72

$ICC_n = (ICC)_{oct.2023}$ 130.00
 $ICC_{data\ ref} = (ICC)_{aug.2022}$ 119.30

$Va = Vo * [(1-p-a) * (ICC)_n + (p+a) * (ICC)_{data\ ref}]$

EXECUTANT,
 S.C. EURO BUILDING SRL

Administrator
 Brebenel Paul



BENEFICIAR,
 UAT CHISCANI

Primar,
 Cojea Busuioc Costica

MODERNIZARE STRAZI CARTIER CHISCANI SAT CHISCANI

CALCUL AJUSTARE CONFORM - OG 47/2022 AFERENT SITUATIE DE PLATA NR.2
Contract nr.1807/14.12.2022 : " MODERNIZARE STRAZI CARTIER CHISCANI SAT CHISCANI "

Nr. Crt.	CATEGORIE LUCRARI	VO VALOARE INITIALA	VALOARE PROFIT	P	COEFICIENT ICC dec.2023/ICC aug.2022*(1-P)+P	Va VALOARE AJUSTARE	DIFERENTA DIN REAJUSTARE FARA TVA
1	2	3	4	5=4/3	6	7=3*6	8=7-3
1	[002.2] Strada Ion Minulescu Tronson 1: L=445	58,544.72	2,251.73			66,613.54	8,098.82
1.1	[002.1.1] Lucrari pregatitoare	6,321.57	243.14	0.038462	1.13782	7,182.83	871.26
1.2	[002.1.3] Rigola de acostament	23,617.44	908.36	0.038461	1.13782	26,872.47	3,255.03
1.3	[002.1.4] Sant descarcare din parment	1,888.59	64.87	0.038462	1.13782	1,919.04	232.45
1.4	[002.1.5] Ridicare la cota carmine existente	16,973.19	652.82	0.038462	1.13782	19,312.49	2,339.30
1.5	[002.1.6] Semnalizare si marcaje rutiere	9,945.93	382.54	0.038462	1.13782	11,316.71	1,370.78
2	[002.2] Strada Ion Minulescu Tronson 2: L=350	33,849.80	1,301.82			36,915.20	4,665.39
2.1	[002.2.4] Rigola carosabila prefabricata	8,578.81	329.95	0.038462	1.13782	9,760.94	1,182.33
2.2	[002.2.6] Rigola de acostament	19,908.32	765.70	0.038461	1.13782	22,652.15	2,743.83
2.3	[002.2.8] Semnalizare si marcaje rutiere	5,362.97	206.27	0.038462	1.13782	6,102.11	739.14
3	[002.3] Strada George Toparceanu: L=473 m	204,524.57	7,886.33			232,712.80	28,188.23
3.1	[002.3.2] Parte carosabila	88,612.58	3,408.18	0.038462	1.13782	100,825.45	12,212.87
3.2	[002.3.3] Amenajare intersectii	5,912.98	227.42	0.038461	1.13782	6,727.93	814.95
3.3	[002.3.4] Rigola carosabila prefabricata	14,911.24	573.51	0.038462	1.13782	16,966.35	2,055.11
3.4	[002.3.6] Rigola de acostament	41,975.94	1,614.46	0.038462	1.13782	47,761.20	5,785.26
3.5	[002.3.7] Ridicare la cota carmine existente	46,876.27	1,795.24	0.038462	1.13782	53,109.34	6,433.07
3.6	[002.3.8] Semnalizare si marcaje rutiere	6,435.56	247.52	0.038461	1.13782	7,322.53	886.97
4	[002.4] Strada Petru Ispirescu: L=216 m	257,387.33	9,898.75			292,838.52	35,471.19
4.1	[002.4.2] Parte carosabila	42,311.10	1,627.36	0.038462	1.13782	48,142.55	5,831.45
4.2	[002.4.3] Amenajare intersectii	6,392.58	322.79	0.038461	1.13782	6,549.27	1,156.69
4.3	[002.4.4] Rigola carosabila prefabricata	167,387.27	6,437.97	0.038462	1.13782	180,457.12	23,069.85
4.4	[002.4.6] Rigola de acostament	32,840.92	1,263.11	0.038462	1.13782	37,367.05	4,526.23
4.5	[002.4.7] Semnalizare si marcaje rutiere	6,435.56	247.52	0.038461	1.13782	7,322.53	886.97
5	[002.5] Strada George Bacovia: L=145 m	77,313.91	2,973.61			87,969.56	10,655.65
5.1	[002.5.2] Parte carosabila	25,662.82	987.02	0.038461	1.13782	29,199.52	3,536.90
5.2	[002.5.3] Amenajare intersectii	38,874.32	1,495.17	0.038462	1.13782	44,232.10	5,357.78
5.3	[002.5.5] Ridicare la cota carmine existente	8,486.60	326.41	0.038462	1.13782	9,656.25	1,169.65
5.4	[002.5.7] Semnalizare si marcaje rutiere	4,290.37	165.01	0.038461	1.13782	4,881.68	591.31
6	[002.6] Strada Ion Agarieceanu: L=380 m	1,126,138.07	43,113.01			1,261,346.02	155,207.95
6.1	[002.6.2] Parte carosabila	79,581.99	3,060.85	0.038462	1.13782	90,550.23	10,968.24
6.2	[002.6.3] Amenajare intersectii	21,478.95	826.11	0.038461	1.13782	24,439.25	2,960.30
6.3	[002.6.4] Rigola carosabila prefabricata	1,022,931.94	39,343.54	0.038462	1.13782	1,163,915.89	140,983.75
6.4	[002.6.8] Semnalizare si marcaje rutiere	2,145.19	82.51	0.038463	1.13782	2,440.85	295.66
7	[002.7] Strada Ion Creanga: L=453 m	437,234.97	16,816.74			497,498.99	60,264.11
7.1	[002.7.2] Parte carosabila	110,176.84	4,237.57	0.038462	1.13782	125,381.76	15,184.92
7.2	[002.7.3] Amenajare intersectii	3,295.46	126.75	0.038462	1.13782	3,749.65	454.19
7.3	[002.7.6] Santuri din beton	94,654.35	3,636.71	0.038462	1.13782	107,586.13	13,031.78
7.4	[002.7.7] Rigola de acostament	44,136.04	1,697.54	0.038462	1.13782	50,219.01	6,082.97
7.5	[002.7.8] Ridicare la cota carmine existente	8,486.60	326.41	0.038462	1.13782	9,656.25	1,169.65
7.6	[002.7.9] Accese la proprietati Dn 300 mm -	174,440.39	6,709.25	0.038462	1.13782	198,482.32	24,041.93
7.7	[002.7.12] Semnalizare si marcaje rutiere	2,145.19	82.51	0.038463	1.13782	2,440.85	295.66
8	[002.8] Strada Mihail Eminescu: L=432 m	333,289.41	12,818.85			379,225.56	45,935.15
8.1	[002.8.2] Parte carosabila	81,159.81	3,121.53	0.038462	1.13782	92,345.51	11,185.70
8.2	[002.8.3] Amenajare intersectii	3,295.46	126.75	0.038462	1.13782	3,749.65	454.19
8.3	[002.8.4] Santuri din beton	87,107.33	3,350.28	0.038462	1.13782	99,112.74	12,005.41
8.4	[002.8.5] Rigola carosabila prefabricata	14,911.24	573.51	0.038462	1.13782	16,966.35	2,055.11
8.5	[002.8.7] Accese la proprietati Dn 300 mm -	142,526.20	5,481.78	0.038462	1.13782	162,169.62	19,643.42
8.6	[002.8.11] Semnalizare si marcaje rutiere	4,290.37	165.01	0.038461	1.13782	4,881.68	591.31
9	[002.9] Drum local 1: L=495 m	1,603,851.24	61,675.05			1,824,557.80	221,006.56
9.1	[002.9.1] Lucrari pregatitoare	8,261.62	317.75	0.038461	1.13782	9,400.26	1,138.64
9.2	[002.9.2] Parte carosabila	725,189.23	27,892.28	0.038462	1.13782	825,148.51	99,949.28
9.3	[002.9.3] Amenajare intersectii	13,298.77	511.49	0.038461	1.13782	15,131.65	1,832.88
9.4	[002.9.4] Rigola carosabila prefabricata	721,882.97	27,764.73	0.038462	1.13782	821,375.19	99,492.22
9.5	[002.9.5] Rigola de acostament	46,789.18	1,876.51	0.038462	1.13782	55,513.46	6,724.28
9.6	[002.9.8] Ridicare la cota carmine existente	42,432.98	1,632.04	0.038462	1.13782	48,281.23	5,848.25
9.7	[002.9.7] Drumuri laterale asfaltate	34,434.48	1,324.40	0.038461	1.13782	39,180.35	4,745.87
9.8	[002.9.8] Semnalizare si marcaje rutiere	9,252.01	355.85	0.038462	1.13782	10,527.15	1,275.14
10	[002.10] Strada Tudor Vladu: L=216 m	146,340.09	5,705.38			166,764.00	20,444.71
10.1	[002.10.2] Parte carosabila	49,243.59	1,893.98	0.038461	1.13782	56,030.50	6,786.91
10.2	[002.10.3] Amenajare intersectii	5,912.98	227.42	0.038461	1.13782	6,727.93	814.95

Nr. Crt.	CATEGORIE LUCRARI	V0 VALOARE INITIALA	VALOARE PROFIT	P	COEFICIENT ICC dec.2023/ICC aug.2022*(1-p)+p	Va VALOARE AJUSTARE	DIFERENTA DIN REAJUSTARE FARA TVA
10.3	[002.10.4] Rigola carosabila prefabricata	45,762.37	1,760.09	0.038462	1.13782	52,069.49	6,307.12
10.4	[002.10.6] Rigola de acostament	43,130.78	1,658.88	0.038462	1.13782	49,075.20	5,944.42
10.5	[002.10.7] Semnalizare si marcaje rutiere	4,290.37	165.01	0.038461	1.13782	4,881.68	591.31
11	[002.11.1] Strada Camil Petrescu, L=100 m	331,189.09	12,738.05			376,834.63	45,645.54
11.1	[002.11.2] Parte carosabila	27,159.65	1,044.60	0.038461	1.13782	30,902.88	3,743.23
11.2	[002.11.3] Amenajare intersectii	3,295.46	126.75	0.038462	1.13782	3,749.65	454.19
11.3	[002.11.4] Rigola carosabila prefabricata	277,372.30	10,586.17	0.038462	1.13782	315,600.64	38,228.34
11.4	[002.11.5] Ridicare la cota camine existente	21,216.49	816.02	0.038462	1.13782	24,140.61	2,924.12
11.5	[002.11.6] Semnalizare si marcaje rutiere	2,145.19	82.51	0.038463	1.13782	2,440.85	295.66
12	[002.12] Strada Matei Caragiale, L=101 m	37,624.85	1,447.12			42,810.54	5,185.59
12.1	[002.12.2] Parte carosabila	22,368.74	860.34	0.038462	1.13782	25,451.67	3,082.93
12.2	[002.12.3] Amenajare intersectii	3,295.46	126.75	0.038462	1.13782	3,749.65	454.19
12.3	[002.12.4] Rigola de acostament	9,815.56	377.52	0.038461	1.13782	11,168.37	1,352.81
12.4	[002.12.5] Semnalizare si marcaje rutiere	2,145.19	82.51	0.038463	1.13782	2,440.85	295.66
13	[002.13] Strada Vadului, L=268 m	573,669.34	22,084.20			652,734.28	79,064.94
13.1	[002.13.1] Lucrari pregatitoare	14,858.55	571.48	0.038461	1.13782	16,906.40	2,047.85
13.2	[002.13.2] Parte carosabila	496,210.79	19,085.03	0.038462	1.13782	564,600.15	68,389.36
13.3	[002.13.3] Impermeabilizari locale	18,655.59	717.52	0.038461	1.13782	21,226.76	2,571.17
13.4	[002.13.4] Amenajare intersectii	6,994.23	269.01	0.038462	1.13782	7,958.20	963.97
13.5	[002.13.5] Rigola carosabila prefabricata	13,427.13	516.43	0.038462	1.13782	15,277.70	1,850.57
13.6	[002.13.7] Rigola de acostament	18,490.27	711.16	0.038461	1.13782	21,038.66	2,548.39
13.7	[002.13.8] Semnalizare si marcaje rutiere	5,032.78	193.57	0.038462	1.13782	5,726.41	693.63
14	[002.14] Strada Ciomputul, L=183 m	256,165.92	9,852.22			291,471.53	35,305.61
14.1	[002.14.2] Parte carosabila	47,875.23	1,841.35	0.038461	1.13782	54,473.55	6,598.32
14.2	[002.14.3] Amenajare intersectii	5,912.98	227.42	0.038461	1.13782	6,727.93	814.95
14.3	[002.14.4] Rigola carosabila prefabricata	188,575.23	7,252.89	0.038462	1.13782	214,565.27	25,990.04
14.4	[002.14.6] Ridicare la cota camine existente	12,729.89	489.61	0.038461	1.13782	14,484.36	1,754.47
14.5	[002.14.7] Semnalizare si marcaje rutiere	1,072.59	41.25	0.038458	1.13782	1,220.42	147.83
15	[002.15] Drum local 2, L=116 m	62,209.19				70,783.06	8,573.87
15.1	[002.15.2] Parte carosabila	30,225.87	1,162.53	0.038461	1.13782	34,391.70	4,165.83
15.2	[002.15.3] Amenajare intersectii	5,912.98	227.42	0.038461	1.13782	6,727.93	814.95
15.3	[002.15.6] Rigola de acostament	23,925.14	920.20	0.038462	1.13782	27,222.58	3,297.44
15.4	[002.15.7] Semnalizare si marcaje rutiere	2,145.19	82.51	0.038463	1.13782	2,440.85	295.66
16	[002.16] Strada St. Vasile Tronson 1, L=165 m	224,685.09	8,640.98			255,629.15	30,944.06
16.1	[002.16.2] Parte carosabila	47,789.82	1,838.07	0.038462	1.13782	54,376.37	6,586.55
16.2	[002.16.3] Amenajare intersectii	16,381.83	630.07	0.038462	1.13782	18,839.63	2,257.80
16.3	[002.16.4] Rigola carosabila prefabricata	34,434.92	1,324.42	0.038462	1.13782	39,180.85	4,745.93
16.4	[002.16.6] Santuri din beton	100,641.37	3,870.82	0.038462	1.13782	114,512.09	13,870.72
16.5	[002.16.7] Accese la proprietati Dn 300 mm	15,857.96	609.92	0.038461	1.13782	18,043.56	2,185.60
16.6	[002.16.9] Ridicare la cota camine existente	8,486.60	326.41	0.038462	1.13782	9,656.25	1,169.65
16.7	[002.16.10] Semnalizare si marcaje rutiere	1,072.59	41.25	0.038458	1.13782	1,220.42	147.83
17	[002.17] Strada St. Vasile Tronson 2, L=158 m	202,649.39	7,780.95			230,485.40	27,836.01
17.1	[002.17.1] Lucrari pregatitoare	9,199.85	353.84	0.038461	1.13782	10,467.92	1,267.97
17.2	[002.17.2] Parte carosabila	147,150.97	5,659.65	0.038462	1.13782	167,431.79	20,280.82
17.3	[002.17.3] Amenajare intersectii	3,295.46	126.75	0.038462	1.13782	3,749.65	454.19
17.4	[002.17.4] Rigola de acostament	16,440.19	632.31	0.038461	1.13782	18,706.03	2,265.84
17.5	[002.17.5] Ridicare la cota camine existente	21,216.49	816.02	0.038462	1.13782	24,140.61	2,924.12
17.6	[002.17.6] Semnalizare si marcaje rutiere	5,248.33	201.78	0.038461	1.13782	5,969.40	723.07
18	[002.18] Strada Tinerele, L=314 m	89,308.79	3,842.65			0.00	13,789.76
18.1	[002.18.2] Parte carosabila	70,634.13	2,716.70	0.038462	1.13782	80,369.15	9,735.02
18.2	[002.18.3] Amenajare intersectii	5,912.98	227.42	0.038461	1.13782	6,727.93	814.95
18.3	[002.18.4] Ridicare la cota camine existente	21,216.49	816.02	0.038462	1.13782	24,140.61	2,924.12
18.4	[002.18.5] Semnalizare si marcaje rutiere	2,145.19	82.51	0.038463	1.13782	2,440.85	295.66
19	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	63,122.18	2,427.78			71,821.88	8,699.70
19.1	[0002.19.1] Organizare de santier	63,122.18	2,427.78	0.038462	1.13782	71,821.88	8,699.70
TOTAL		6,131,259.04	233,425.01			6,862,610.24	845,029.74


ICCn=(ICC) dec. 2023 136.40
 ICC data ref=(ICC) aug.2022 119.30

$$Va = Vo * [(1-p-a) * (ICC)n + (p+a)]$$

(ICC) data ref

EXECUTANT,
 S.C. EURO BUILDING SRL

Administrator
 Brebenel Paul



BENEFICIAR,
 UAT CHISCANI

Primar,
 Cojoc Busuioc Costica