

REFERAT DE APROBARE

Primarul oraşului Fieni, ing. Tătulescu Iulian , având în vedere:

- adresa nr. 8405 / 08.11.2024 a PRO STRATEGY CONSTRUCTION SRL de înaintare a devizelor valorice pentru listele de cantităţi aferente DS 08 Instalaţii electrice din septembrie 2024.
- adresa nr. 8429 / 12.11.2024 a PRO STRATEGY CONSTRUCTION SRL de înaintare a ofertei revizuită în urma aprobării listelor de cantităţi aferente DS 08 Instalaţii electrice din septembrie 2024.
- documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa”, actualizaţi în urma dispoziţiei de şantier DS 08 Instalaţii electrice.
- contractul de finanţare nr. 19/26.08.2024, încheiat cu AM_PRSM_Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia.
- devizul general al proiectului „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa”, etapa a II-a, actualizat la data de 12.11.2024.
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

vă propun adoptarea unei hotărâri prin care să aprobaţi:

- devizul general şi documentaţia tehnico-economică şi principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei „*Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa*” precum şi devizul general aferent etapei a II-a a investiţiei menţionate.

Valoarea totală a proiectului „*Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa*” este de 33.369.419,65 Lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă: 17.916.316,11 Lei şi valoare totală neeligibilă: 15.453.103,54 Lei.

Valoarea totală a proiectului „*Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa*”, etapa II este de 19.787.670,75 Lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă: 5.071.250,28 Lei şi valoare totală neeligibilă: 14.716.420,47 Lei.

Diferenţa dintre valoarea totală actuală (33.263.897,68 Lei) provine din următoarele modificări:

- scăderea valorii contractului de lucrări cu suma de 59.238,20 Lei, inclusiv TVA, reprezentând valoarea NR aferente DS08 Instalaţii.
- scăderea valorii contractului de furnizare dotări – Lot 1 Mobilier, cu suma de 14.503,13 Lei, inclusiv TVA, rezultată din înlocuirea a 90 de bănci reglabile individuale cu 15 mese rotunde pentru 6 elevi (în sălile 7, 8 şi 9 step-by-step).

- creșterea valorii contractului de lucrări cu suma de 179.263,28 Lei, inclusiv TVA, reprezentând valoarea NCS aferente DS08 Instalații.

Modificările nu influențează valoarea eligibilă a proiectului.

Indicatorii tehnico-economici care se modifică sunt valoarea totală a proiectului și valoarea C+M, conform devizului general prezentat.

Scopul acțiunii este de actualizare a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului, semnarea actului adițional nr. 15 la contractul de lucrări și continuarea implementării proiectului.

DATA
13.11.2024

SEMNĂTURA