

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.526/28.11.2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul: "Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară"- cod SMIS 125418, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

Municipiul Deva a semnat la data de 31.03.2020 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest contractul de finanțare nr.5206 a proiectului "Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară", cod SMIS 125418, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4- Investițiile în educație, și în formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. Durata contractului de finanțare nr.5206/31.03.2020, cu modificările ulterioare a fost până în data de 31.12.2023.

Prin Hotărârea Consiliului local nr.30/2019, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente proiectului "Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară", cod SMIS 125418.

Prin Hotărârea Consiliului local nr.420/2021, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii tehnico economici - faza PT pentru investiția "Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară".

În cadrul procesului de implementare a proiectului și în conformitate cu clauzele contractuale au fost încheiate toate contractele de achiziție, însă derularea în integralitate a activităților prevăzute în proiect nu s-a putut realiza până la data de 31.12.2023.

Municipiul Deva a solicitat încadrarea proiectului ca nefinalizat, a completat Anexa 16 – Obligații beneficiar proiect nefinalizat, a transmis Memoriul justificativ, Raportul de progres actualizat și Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.526/28.11.2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară", cod SMIS 125418, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.

Prin adresa nr.41339/20.12.2023 ADR Vest ne-a transmis NOTA OI privind modificarea contractului nr.5206/30.03.2020, cod SMIS 125418 Beneficiar UAT Municipiul Deva prin care ne-a confirmat încadrarea solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 și ne-a comunicat că proiectul se încadrează ca nefinalizat, iar termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 prevede modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020).

Ca urmare a Solicității de clarificare nr.40, transmisă de către ADR Vest cu adresa nr.2024NOF015162/18.11.2024 și înregistrată la Primăria municipiului Deva sub nr.114974/121 din 18.11.2024, ADR Vest ne informează că durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cel mult până la data de 31.07.2025, dacă solicitarea este temeinic justificată. Totodată solicită transmiterea unui memoriu justificativ, documente suport, Anexa 16 – Obligații Beneficiar – Proiect nefinalizat și Hotărârea Consiliului local privind aprobarea noii durate în scopul finalizării integrale a proiectului.

Luând în considerare faptul că s-au efectuat toate demersurile necesare în vederea implementării proiectului, dar finalizarea acestuia nu se va realiza până la 31.12.2024, fiind necesară prelungirea perioadei cu 3 luni, se impune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională în Deva, Alea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară”, cod SMIS 125418, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.4008/23.10.2023 emis de Ministerul investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Anexei 10.8 ”Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015 și a Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderea Programului Operațional Regional 2014-2020),

În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.”b” și ”d”, alin.7 lit.”a” și lit.”k”, alin.14 și ale art.139 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun atenției comisiilor de specialitate și plenului Consiliului local, proiectul de hotărâre de modificare Hotărârii Consiliului local nr. 526/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul “Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională în Deva, Alea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară”- cod SMIS 125418, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.

Primar,
Lucian Ioan RUS