

PRIMARIA CHIAJNA
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Nr. 53383/29.11.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici necesare realizării
obiectivului de investiții „SUPLIMENTARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA
CHIAJNA, JUDEȚUL ILFOV” – REST DE EXECUTAT

Având în vedere:

- Prevederile art. 7 alin 6) din H.G. nr. 907/2016 „În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare”;
- Nota de constatare din data de 09.01.2024 și Dispoziția de șantier nr. 05/25.07.2024, listele de cantități suplimentare elaborate de către **SC INTERACTIVE DESIGN SRL** în calitate de proiectant al obiectivului de investiții

Urmare a celor de mai sus, rezulta necesitatea actualizării valorii investiției și a noilor indicatorilor tehnico – economici.

Astfel, rezulta o creștere a cheltuielilor investiției, după cum urmează:

Valoare totală investiție conform contract de execuție – 4.353.910,89 Lei exclusiv TVA
Valoare totală actualizată supusă aprobării – 5.629.587,87 lei exclusiv TVA

Față de cele arătate mai sus, va rugăm să supuneți spre dezbateră și aprobare Consiliului Local, actualizarea valorii investiției, aprobarea noilor indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „SUPLIMENTARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA CHIAJNA, JUDEȚUL ILFOV” – REST DE EXECUTAT.

Compartiment Achiziții Publice
Alexandrescu Daniela