



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI

PRIMAR



Nr. 13823 din 16.12.2024

REFERAT DE APROBARE

necesitatea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN S.A. pentru garantarea avansului primit din F.E.A.D.R. pentru finanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș”

Stimați domni consilieri ,

Comuna Ibănești a semnat la data de 19.09.2017 contractul de finanțare cu nr. **C0760CM00011772800115/19.09.2017 pentru finanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș”**.

Contractul de finanțare prevede la **Articolul 4 – Avansuri** posibilitatea beneficiarului de a obține un avans de maximum 50% din valoarea eligibilă a proiectului (în sumă de 1.796.064,14 lei), în sumă de 898.032,07 lei. Având în vedere faptul că avansul este prevăzut a fi recuperat în totalitate la ultima cerere de rambursare și faptul că, în urma derulării procedurilor de achiziții valoarea eligibilă a proiectului va scădea, criteriul de atribuire impus de finanțator fiind *prețul cel mai mic*, a fost solicitat un avans în sumă de 628.622,45 lei, pentru a cărui garantare a fost emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. IG173300952/29.09.2017 cu valabilitate până la data de 30.03.2025.

În această etapă a implementării proiectului am solicitat prelungirea cu 6 luni a termenului de execuție a contractului de finanțare, până la data de 30.09.2025.

În vederea asigurării în continuare a unui flux financiar optim al proiectului și asigurarea decontării facturilor pentru lucrările, serviciile realizate și pentru produsele livrate, în condițiile restricțiilor bugetare impuse începând cu luna septembrie 2024, se impune depunerea unei noi cereri de plată.

În ceea ce privește stadiul contractelor de lucrări și furnizare produse, menționăm că recepția la terminarea lucrărilor a fost previzionată pentru luna septembrie 2024; însă, în urma efectuării probelor tehnologice, s-a impus realizarea unor remedieri ale instalațiilor, în special a celor privind protecția împotriva incendiilor; având în vedere perioada de iarnă și vacanța prelungită în instituțiile de stat în luna decembrie 2024, recepția la terminarea lucrărilor este previzionată pentru finalul lunii ianuarie 2025; după aprobarea recepției la terminarea lucrărilor se impune depunerea documentației pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu, documentație care va fi modificată conform ultimelor actualizări ale Normativelor de incendiu, adoptate după elaborarea Scenariului de securitate la incendiu inițial și obținerea Avizului de securitate la incendiu. Având în vedere experiențele anterioare în obținerea Autorizațiilor de securitate la incendiu, perioada de autorizare este destul de mare și este posibilă solicitarea de completare, rectificare a documentației / lucrărilor. Din acest motiv, pentru a ne încadra în termenele impuse de contractul de finanțare legate de asigurarea funcționalității investiției, este necesară prelungirea duratei de execuție a contractului de finanțare.

În paralel, se desfășoară activitatea de recepție a dotărilor, fiind necesară asigurarea concordanței lucrărilor de reabilitare a căminului și a livrării dotărilor.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI

PRIMAR



În vederea realizării tuturor activităților prevăzute în proiectul de investiții, organizării recepției la terminarea lucrărilor și transmiterea unei cereri de plată intermediară și a cererii de plată finală este justificată prelungirea cu 6 luni a duratei execuției a contractului de finanțare, până la data de 30.09.2025.

Pentru ca finanțatorul să poată aproba prelungirea duratei de execuție a Contractului de finanțare, se impune și prelungirea valabilității Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului cu 6 luni.

Comisionul este de 0,05%/lună din valoarea garantată, 628.622,45 lei (reprezentând 100% din valoarea avansului), respectiv suma de 314,31 lei lunar x 6 luni = 1.885,86 lei va fi suportat din bugetul comunei Ibănești.

Motivăm urgența adoptării Hotărârii prin faptul că după aprobare, trebuie transmisă către FGCR solicitarea de prelungire a valabilității SGB și, având în vedere perioada de sărbători legale care urmează, este important a ne încadra cu obținerea prelungirii până la data de 23.12.2024.

Având în vedere informațiile prezentate anterior propunem ***aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN S.A. pentru garantarea avansului primit din F.E.A.D.R. pentru finanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș” până la 30.09.2025.***

PRIMAR
VASILE DUMITRU DAN