

REFERAT DE APROBARE

Primarul oraşului Fieni, ing. Tătulescu Iulian , având în vedere:

- contractul de finanţare nr. 19/26.08.2024, încheiat cu AM_PRSM_Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia.
- documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa”, actualizate la data de 19.03.2025.
- devizul general al proiectului „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa”, etapa a II-a, actualizat în 19.03.2025.
- oferta nr. 2 / 1856 / 24.02.2025 a SC ARHITECTONIC ATELIER SRL.
- oferta nr. 1 / 2581 / 13.03.2025 a SC ATELIER 22 SRL.
- oferta nr. 349 / 2695 / 13.03.2025 a SC ELCA AUDIT PROIECT SRL.
- oferta nr. 2394 / 07.03.2025 a SC VGA ELECTRONIC SRL.
- oferta nr. 2380 / 07.03.2025 a SC UNION CO SRL.
- oferta nr. 2394 / 07.03.2025 a SC ALIVE DEALS SOLUTIONS SRL.
- listele de cantităţi cu valori aferente DS 10-11 Instalaţii şi DS17-18 Arhitectură, transmise de constructorul PRO STRATEGY CONSTRUCTION SRL, cu adresa 2908 / 19.03.2025.
- prevederile Ghidului Solicitantului - Prioritatea 5 - O regiune educată; Obiectivul Specific RSO 4.2 - Îmbunătăţirea accesului la servicii şi favorabile incluziunii şi de calitate în educaţie, formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienţei pentru educaţia şi formarea la distanţă şi online (FEDR). Operaţiunea B - Sprijin acordat învăţământului PRIMAR ŞI SECUNDAR pentru îmbunătăţirea accesului egal la servicii de calitate şi incluzive în educaţie, inclusiv prin promovarea rezilienţei pentru educaţia şi formarea la distanţă şi online – Proiecte etapizate. Apel PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23.
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

vă propun adoptarea unei hotărâri prin care să aprobaţi:

- devizul general şi documentaţia tehnico-economică şi principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa” precum şi devizul general aferent etapei a II-a investiţiei menţionate, actualizate conform ofertelor de elaborare a certificatului de performanţă energetică, ofertelor de furnizare videoproiector, DS10-11 instalaţii şi DS 17-18 arhitectură.

Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa”, actualizată la data de 19.03.2025, este 33.932.186,59 Lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă: 17.916.316,11 Lei şi valoare totală neeligibilă: 16.015.870,48 Lei.

Valoarea totală a proiectului „*Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraș Fieni, județ Dâmbovița*”, etapa II este de 21.350.437,69 Lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă: 5.071.250,28 Lei și valoare totală neeligibilă: 16.279.187,41 Lei.

Diferența dintre valorile actualizate ale devizelor și valorile anterioare provine din următoarele modificări:

- scăderea valorii liniei de buget 2 *Lucrari de constructii pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului* cu suma de 73.997,57 Lei, inclusiv TVA.
- creșterea valorii liniei de buget 3.4 *Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor* cu suma de 2.581,11 Lei, inclusiv TVA, reprezentând diferența dintre costul serviciilor de realizare a certificatului de performanță energetică după terminarea lucrărilor (5.355,00 Lei, inclusiv TVA, conform ofertelor prezentate) și valoarea existentă în buget (2.773,89 Lei, inclusiv TVA).
- scăderea valorii liniei de buget 4.1 *Constructii si instalații* cu suma de 101.335,10 Lei, inclusiv TVA.
- scăderea valorii liniei de buget 4.2 *Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale* cu suma de 1.617,91 Lei, inclusiv TVA.
- scăderea valorii liniei de buget 4.3 *Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj* cu suma de 14.018,20 Lei, inclusiv TVA.
- creșterea valorii liniei de buget 4.5 *Dotări* cu suma de 6.426,00 Lei, inclusiv TVA, reprezentând diferența dintre valoarea înscrisă în Lista de dotări (300 lei / buc. fără TVA), dintr-o eroare de redactare și costul real de piață (3.000,00 lei / buc. fără TVA, conform ofertelor prezentate) al celor două videoproiectoare prevăzute în spațiul P23 Cămin.

Suma totală cu care se diminuează bugetul proiectului este de 181.961,67 Lei, inclusiv TVA.

Modificările nu influențează valoarea eligibilă a proiectului.

Indicatorii tehnico-economici care se modifică sunt valoarea totală a proiectului și valoarea C+M, conform devizului general prezentat.

Scopul acțiunii este de actualizare a valorii proiectului, semnarea actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare, efectuarea achizițiilor restante – loturile 7 și 8 Dotări, atingerea indicatorilor de etapă asumați și continuarea implementării proiectului.

DATA
20.03.2025

SEMNĂTURA