



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 35449/07.09.2021

Referat de aprobare

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(4) din Ordinul M.D.R.A.P. 1851/2013 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, după încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări necesare implementării proiectului finanțat de M.D.R.A.P. se impune actualizarea devizului general inițial al lucrării și, implicit, actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile contractelor de achiziție publică încheiate în urma procedurilor legale de atribuire.

Astfel, ținând cont de faptul că a fost încheiat contractul de lucrări cu nr. 16983 din data de 01.07.2019, cât și actele adiționale după cum urmează: Act adițional nr. 1 din data de 08.07.2019 încheiat în aplicarea prevederilor art. 71 din OUG nr. 114/2018, Act adițional nr. 2 din data de 04.06.2021 privind diminuarea prețului contractului, și Act adițional nr. 3 privind majorarea prețului contractului este necesară aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ghirouda” .

Ca urmare a celor mai sus expuse se diminuează contribuția comunei Ghirouda de la suma de 5.123.899 lei (inclusiv TVA) la suma de 4.230.535,44 lei (inclusiv TVA).

Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții “Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ghirouda”

Primar

Stanusoiu Ionut