



Nr. înregistrare: 1062 din 21 martie 2025

## CABINET PRIMAR

### Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor

privind aprobarea prelungirii până la data de 02.12.2025 a Scrisorii de Garantare nr.107/26.09.2022 de la FNGCMM SA IFN în valoare de 1.400.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.400.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „**Modernizare și amenajare infrastructură de drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad**”

Subsemnatul Jura Ioan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezintă referatul de aprobare privind prelungirea până la data de 02.12.2025 a Scrisorii de Garantare nr.107/26.09.2022 de la FNGCMM SA IFN în valoare de 1.400.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.400.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare și amenajare infrastructură de drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”.

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr.C0430A00F012150200031/02.03.2022 și actul adițional ulterior și conform prevederilor H.G.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare **se solicită aprobarea prelungirii** până la data de 02.12.2025 a Scrisorii de Garantare nr.107/26.09.2022 de la FNGCMM SA IFN în valoare de 1.400.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.400.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „**Modernizare și amenajare infrastructură de drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad**”. Durata de execuție a contractului de finanțare prevăzută la art.2 alin.(2.2) din contract, expiră în termen de 39 luni de la semnarea contractului de finanțare și a actelor adiționale, respectiv la data de 02.06.2025, astfel pentru finalizarea tuturor activităților cuprinse în cadrul proiectului se impune prelungirea duratei de execuție a contractului cu 6 luni, până la data de 02.12.2025 și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului până la data de 02.12.2025 conform prevederilor art.4 alin(4.5) din contractul de finanțare.

Față de cele arătate mai sus propun aprobarea **prelungirii** până la data de 02.12.2025 a Scrisorii de Garantare nr.107/26.09.2022 de la FNGCMM SA IFN în valoare de 1.400.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.400.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „**Modernizare și amenajare infrastructură de drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad**”.

PRIMAR  
JURA IOAN DIMITRIE