

PRIMĂRIA COMUNEI GROȘI
RAPORT DE SPECIALITATE,

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor, modificarea indicatorilor economici și a actelor adiționale la contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții: **”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”**

Domnilor consilieri,

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local Comunei Groși, se dorește aprobarea Dispozițiilor de șantier nr. 1 din 28.06.2024, nr. 2 din 20.09.2024 și nr. 3 din 15.10.2024, pentru obiectivul de investiție **„ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”** și actele adiționale care au rezultat în urma dispozițiilor mai sus menționate.

Se aprobă modificarea indicatorilor economici apăruti pe parcursul desfășurării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții **”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”** conform dispoziției de șantier nr. 1 din 28.06.2024, astfel:

- **Notă de renunțare** în valoare de 630.198,73 lei la care se adaugă TVA în valoare de 119.737,76 lei, rezultând un total de 749.936,49 lei.

- **Notă de comandă suplimentară** în valoare de 653.335,75 lei la care se adaugă TVA în valoare de 124.133,79 lei, rezultând un total de 777.469,54 lei.

În baza dispoziției nr. 1 a rezultat actul adițional nr. 1.

Se aprobă modificarea indicatorilor economici apăruti pe parcursul desfășurării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții **”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”** conform dispoziției de șantier nr. 2 din 20.09.2024, astfel:

- **Notă de renunțare** în valoare de 191.425,38 lei la care se adaugă TVA în valoare de 36.370,82 lei, rezultând un total de 227.796,20 lei.

- **Notă de comandă suplimentară** în valoare de 252.735,36 lei la care se adaugă TVA în valoare de 48.019,72 lei, rezultând un total de 300.755,08 lei.

În baza dispoziției nr. 2 a rezultat actul adițional nr. 2.

Toate aceste lucrări sunt verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Prin urmare vă rog să analizați documentația propusă și să aprobați proiectul de hotărâre.

Întocmit,
Consilier primar
Paul-Vasile POP