



Nr. 6342 din 03.07.2025

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN S.A. pentru garantarea avansului primit din F.E.A.D.R. pentru finanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș”

Comuna Ibănești a semnat la data de 19.09.2017 contractul de finanțare cu nr. **C0760CM00011772800115/19.09.2017 pentru finanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș”**. Contractul de finanțare prevede la **Articolul 4 – Avansuri** posibilitatea beneficiarului de a obține un avans de maximum 50% din valoarea eligibilă a proiectului (în sumă de 1.796.064,14 lei), în sumă de 898.032,07 lei. Având în vedere faptul că avansul este prevăzut a fi recuperat în totalitate la ultima cerere de rambursare și faptul că, în urma derulării procedurilor de achiziții valoarea eligibilă a proiectului va scădea, criteriul de atribuire impus de finanțator fiind *prețul cel mai mic*, a fost solicitat un avans în sumă de 628.622,45 lei, pentru a cărui garantare a fost emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. IG173300952/29.09.2017 cu valabilitate până la data de 30.09.2025.

În această etapă a implementării proiectului am solicitat prelungirea cu 3 luni a duratei de execuție a contractului de finanțare, finanțatorul acceptând prelungirea cu 1 lună și 15 zile luni a termenului de execuție a contractului de finanțare, până la data de 15.11.2025.

Între data depunerii solicitării anterioare de prelungire a duratei de execuție a contractului de finanțare și prezent, Comuna Ibănești a întâmpinat dificultăți în realizarea probelor tehnologice privind instalațiile de incendiu, astfel încât să poată fi realizată recepția la terminarea lucrărilor.

Problemele au apărut din cauza necesității asigurării unui spor de putere al instalației electrice astfel încât toate instalațiile electrice din căminul cultural să poată funcționa corespunzător, situație care nu a putut fi remediată deoarece valoarea lucrărilor necesare prevăzută în Avizul tehnic de racordare pentru consumator noncasnic nr. 7030250504211 din 22.05.2024 de aproape 600.000 lei nu a putut fi asigurat încă din bugetul propriu al Comunei Ibănești. În prezent, situația este în curs de remediere, astfel încât în cursul lunii iulie 2025 să poată fi realizată recepția la terminarea lucrărilor.

O altă problemă întâmpinată este aceea a nerespectării prevederilor contractuale de către furnizorul dotărilor (dosarul de achiziție fiind avizat de către AFIR), ceea ce a determinat solicitarea de noi oferte de preț în vederea încheierii



unui nou contract de achiziție publică de produse. După încheierea noului contract, dosarul de achiziție va trebui transmis AFIR în vederea avizării.

De asemenea, avem în vedere transmiterea unei solicitări de modificare a contractului de finanțare în sensul acceptării modificărilor tehnice minore privind lucrările realizate pe parcursul execuției lucrărilor, modificări obligatoriu a fi transmise înaintea depunerii cererii finale de plată.

În vederea realizării tuturor activităților prevăzute în proiectul de investiții, organizării recepției la terminarea lucrărilor și transmiterea cererii de plată finală este justificată prelungirea cu **1 lună și 15 zile** a duratei execuție a contractului de finanțare, până la data **de 15.11.2025**.

Pentru ca finanțatorul să poată aproba prelungirea duratei de execuție a Contractului de finanțare, se impune și prelungirea valabilității Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului cu 6 luni.

Comisionul este de 0,05%/lună din valoarea garantată, 628.622,45 lei (reprezentând 100% din valoarea avansului), respectiv suma de 314,31 lei lunar x 2 luni = 628,62 lei va fi suportat din bugetul Comunei Ibănești.

Urgența aprobării acestei hotărâri este dată de termenele scurte, respectiv: *după aprobare, trebuie transmisă către FGCR solicitarea de prelungire a valabilității SGB, iar termenul de Răspuns la solicitarea AFIR de transmitere a dovezii prelungirii SGB este de 5 zile lucrătoare de la primire, respectiv data de 01.07.2025.*

Având în vedere informațiile prezentate anterior propunem aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN S.A. pentru garantarea avansului primit din F.E.A.D.R. pentru finanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș” până la **15.11.2025**.

Având în vedere cele expuse anterior, în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(14), precum și cu prevederile art. 136 alin (8) litera a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de initiator, prezint spre analiză și aprobare Consiliului Local, ***proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN S.A. pentru garantarea avansului primit din F.E.A.D.R. pentru finanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș”***

Inițiator,

Primar,
Dan Vasile-Dumitru