

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre nr.19 din 16.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, în urma modificărilor survenite pe parcursul execuției, pentru obiectivul de investiții „Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Nanov, județ Teleorman –etapa II ” și a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

Domnilor consilieri,

Având în vedere prevederilor art.10 alin.5 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare se precizeaza ca pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investitiei ori de cate ori este necesar.

Luând act de devizul general actualizat la 05.06.2020 al investiției „Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Nanov, județ Teleorman –etapa II ” intocmit SC Modul Proiect SA, proiectant general al investitiei, precum si de Dispozițiile de șantier nr. 1 din 06.12.2018 si nr. 2 din 05.08.2019 emise in timpul executiei obiectivului de catre executantul SC DAV CIVIL ENGINEERING SRL conform contractului de executie de lucrari nr. 3543 din 21.08.2018, este necesar sa fie actualizati indicatorii tehnico-economici ai investitiei datorat faptului ca au aparut modificari atat in ceea ce priveste valoarea totala cat si capacitatile fizice ale investitiei.

In ceea ce priveste valoarea totala a investitiei inclusiv TVA = 3.929.893,820 lei respectiv 3.308.587,339lei fără TVA pret stabilit la un curs valutar din data de 25.01.2019, 1 euro = 4,4939 lei din care : -constructii montaj= 3.413.485,738 lei inclusiv TVA/ 2.868.475,410 lei fără TVA.

In ceea ce priveste capacitatile fizice respectiv lungimea rețelei de canalizare ramane identica si anume 6,092km aparand in executie o statie de pompare suplimentara SP3'.

Toate modificarile prezentate in dispozitia de santier nr.2 sunt aparute in momentul executiei fiind datorate configuratiei terenului(teren nisipos) precum si cantitatilor insemnate de apa din panza freatica fapt care a condus la necesitatea de epuismențe suplimentare si intercalarea unei statii de pompare SP 3'.

Fac precizarea ca lucrarile noi aparute pot fi executate de SC DAV CIVIL ENGINEERING SRL deoarece incheierea unui nou contract de executie pentru lucrarile respective presupune demararea unei proceduri de achizitie specifice lucrarilor fiind generatoare de costuri suplimentare autoritatii publice locale.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre nr.19 din 16.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, în urma modificărilor survenite pe parcursul execuției, pentru obiectivul de investiții „Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Nanov, județ Teleorman –etapa II ” și a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL.

pPRIMAR
PĂUN MITICĂ