



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr 14941/27.08.2025

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satul Constantin Brâncoveanu, aparținător comunei Dragalina, județul Călărași”

În baza dispoziția de șantier înregistrată la primăria Dragalina sub nr. 13232/31.07.2025, aferenta proiectului „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satul Constantin Brâncoveanu, aparținător comunei Dragalina, județul Călărași” se vor modifica indicatorii tehnico economici din Anexa 2.2, cât și valoarea din devizul general.

Pe parcursul executiei lucrarilor pe strada Caminului au aparut cereri suplimentare de racordare la rețeaua de gaze naturale. Strada Caminului este inclusă în proiect cu lungimea de 201 m, fiind necesară o lungime totală reală de realizat de 201m + 65 m, rezultă o lungime totală a Rețelei de distribuție gaze naturale în cadrul proiectului de 10809 m.

Pe tronsonul de 65m propus prin dispoziție de șantier a fi inclus în proiect au fost înregistrate 2 noi solicitări de racordare. Pe strada caminului pe acre se doeste montarea tronsonului suplimentar de 65 m, față de cei 201m propuși inițial, face parte din amplasamentul autorizat și avizat prin avizele de acordurile obținute.

Totodată pe parcursul executiei lucrarilor au mai aparut 8 noi solicitări de bransare la rețeaua nou realizată și inclusă în proiectul tehnic aprobat inițial.

Mentionăm și faptul că pe parcursul executiei lucrarilor au rezultat 159 de bransamente proiectate clienți casnici și doar 3 bransamente proiectate clienți non casnici. Mentionate în anexa 2, punctele 4 și 6, însumând același total de 162 bransamente propuse prin proiectul inițial. Acestea se adaugă cele 10 suplimentare, rezultând un total casnic+non-casnic de 172 bransamente.

De asemenea, având în vedere că pe parcursul realizării executiei lucrarilor de extindere a sistemului de gaze naturale în satul Constantin Brâncoveanu, pe măsura evoluției acestora au fost identificate diferențe între situația „în situ” și cea proiectată, acestea fiind transpuse în Dispoziția de șantier nr 1 și a necesitat actualizarea cantitatilor prevăzute în documentația tehnică (proiect tehnic+ detalii de execuție), respectiv actualizarea listelor de cantități prin suplimentare sau renunțare, după caz, în corelare cu situația identificată pe teren în decursul lucrarilor de execuție.

Modificarea temei de proiect în sensul creșterii lungimii de rețea și a suplimentării numărului de bransamente, precum și suplimentarea contractului de lucrări cu valoarea 70.282,65 + TVA, din care 68.024,41 lei + TVA - Buget de stat și 2.258,24 + TVA - Buget local, lucrarile ce se vor executa pe amplasamentul existent.

Având în vedere și prevederile art. 291, alin (1) din Legea nr. 141/25.07.2025 privind unele măsuri fiscale bugetare publicată în Monitorul oficial al României nr. 699/25.07.2025, restul de executat se va actualiza cu cota de TVA de 21%.

Menționăm faptul că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a aprobat modificarea temei de proiectare prin nota justificativă nr. 12936/28.07.2025, pentru proiectul „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satul Constantin Brâncoveanu, aparținător comunei Dragalina, județul Călărași”, în data de 27.08.2025.

PRIMAR
STANCIU MARIAN GABRIEL