


**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA SĂCĂLAZ
JUDEȚUL TIMIȘ, ROMÂNIA**



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 117 din data de 09.09.2025

**privind aprobarea suplimentarii valorii contractului de lucrari nr. 19473/04.09.2019 pentru
obiectivul de investitii "MODERNIZARE INFRASTRUTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA
SĂCĂLAZ, JUDEȚUL TIMIȘ"**

Primarul comunei Săcălaz, județul Timiș;

Având în vedere:

- Referat de aprobare înregistrat cu nr. 2438/09.09.2025 întocmit de primar Boboi Dumitru;
- Raport de specialitate înregistrat cu nr. 2439/09.09.2025 întocmit de către compartimentul de achiziții publice;
- HCL nr. 38/2017, modificată prin HCL nr. 65/2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA SACALAZ, JUDETUL TIMIS”
- Dispozițiile de santier nr. 1/09.05.2022, 2/16.05.2022, 3/25.05.2022 și 4/16.03.2025, care au prevăzut note de renunțare și note de lucrări suplimentare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, care a generat ajustarea valorii lucrărilor;
- Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică cota TVA de la 19%, la 21%;
- Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 7.2 - componenta infrastructură rutieră;
- În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. "b", art. 139 (3) lit. "d" și art. 196 (1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se adoptă prezentul;

PROIECT DE HOTARARE:


Art. 1. Se aproba suplimentarea valorii contractului de lucrari nr. 19473/04.09.2019 încheiat între Comuna Săcălaz și Asocierea CAVADINI CONSTRUCT S.R.L. ȘI PRESCONSTRUCT OAS SRL cu suma de 589.645,77 lei, la care se adaugă TVA.

Art.2. Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Săcălaz.



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA SĂCĂLAZ
JUDEȚUL TIMIȘ, ROMÂNIA



Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în condițiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Timiș,
- Primarului comunei Săcălaz,
- Compartimentului contabilitate;
- Persoanelor responsabile cu proiectul;
- Publică prin afișare pe site-ul www.primariasacalaz.ro.

Primar UATC SACALAZ,

Dumitru BOBOI



Avizeaza,

Secretar General comuna Sacalaz,
Marioara Simona VLAD



**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA SĂCĂLAZ
JUDEȚUL TIMIȘ, ROMÂNIA**



REFERAT DE APROBARE NR.2438/09.09.2025

La proiectul de hotarare privind aprobarea suplimentarii valorii contractului de lucrari nr. 19473/04.09.2019 pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE INFRASTRUTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA SĂCĂLAZ, JUDEȚUL TIMIȘ"

Subsemnatul, Dumitru BOBOI in calitate de Primar al comunei Sacalaz,
Tinand cont de:

- HCL nr. 38/2017, modificată prin HCL nr. 65/2020 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru investitia „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA SACALAZ, JUDEȚUL TIMIS”
- Dispozitiile de santier nr. 1/09.05.2022, 2/16.05.2022, 3/25.05.2022 și 4/16.03.2025, care au prevăzut note de renunțare și note de lucrări suplimentare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, care a generat ajustarea valorii lucrărilor;
- Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică cota TVA de la 19%, la 21%;
- Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 7.2 - componenta infrastructură rutieră;

Avand in vedere prerogativele autoritatii deliberative prevazute de dispozitiile art.129 din Codul Administrativ, adoptat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tinand cont de totalul situatiilor actualizate ale obiectivului investitional „Modernizare infrastructură rutiera in comuna Sacalaz, judetul Timis”, proiect finantat prin AFIR,

PROPUN:


Adoptarea proiectului de hotarare privind **aprobarea suplimentarii valorii contractului de lucrari nr. 19473/04.09.2019 pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE INFRASTRUTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA SĂCĂLAZ, JUDEȚUL TIMIȘ"**.

**INITIATOR,
PRIMAR,
Dumitru BOBOI**





**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA SĂCĂLAZ
JUDEȚUL TIMIȘ, ROMÂNIA**



RAPORT DE SPECIALITATE NR.2439/09.09.2025

La proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii contractului de lucrări nr. 19473/04.09.2019 pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE INFRASTRUTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA SĂCĂLAZ, JUDEȚUL TIMIȘ"

Tinând cont de:

- HCL nr. 38/2017, modificată prin HCL nr. 65/2020 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru investitia „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA SACALAZ, JUDETUL TIMIS”
- Dispozitiile de santier nr. 1/09.05.2022, 2/16.05.2022, 3/25.05.2022 și 4/16.03.2025, care au prevăzut note de renunțare și note de lucrări suplimentare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, care a generat ajustarea valorii lucrărilor;
- Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică cota TVA de la 19%, la 21%;
- Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 7.2 - componenta infrastructură rutieră;
- Prevederile art. 129(2) lit. "b", art. 139 (3) lit. "d" și art. 196 (1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Tinând cont de modificările legislative aduse articolului 291 din Codul Fiscal prin Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare,

“Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”

Văzând contractul de lucrări nr. 19473 din 04.09.2019 cu actele aditionale nr.1-10, precum si contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0720RN00011753700682 din data de 06.10.2017 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- ROMÂNIA, având destinația "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Săcălaz, județul Timiș";

Raportat la actul aditional nr.6 la contractul de lucrari, in care pretul lucrarilor de executat, platibil executantului de catre autoritatea contractanta, conform graficului de plati, era in cuantum de 5.814.085,58 lei,

Analizand Centralizatorul Situatii de plata nr.7 aferenta contractului de lucrari nr. 19473 din 04.09.2019 pentru obiectivul investitional "Modernizare infrastructură rutieră în



**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA SĂCĂLAZ
JUDEȚUL TIMIȘ, ROMÂNIA**



*comuna Săcălaz, județul Timiș". cu totalul situatiilor actualizate in valoare de **6.403.731,35 lei fara TVA,***

Se impune incheierea unui act aditional la contractul antementionat pentru diferenta astfel rezultata in cuantum de **589.645,77 lei, la care se adauga TVA.**

Pentru considerentele expuse supra, Consiliul Local al comunei Sacalaz poate adopta proiectul de hotarare privind aprobarea suplimentarii valorii contractului de lucrari nr. 19473/04.09.2019 pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE INFRASTRUTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA SĂCĂLAZ, JUDEȚUL TIMIȘ".

**CONSILIER JURIDIC,
Roxana COSTACHESCU**