



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.504 din 18.11.2025

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.522/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocului B - B-dul Decebal din Municipiul Deva” - cod SMIS 116953, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ordonanța de urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

Ordinul nr.4008/23.10.2023 emis de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Anexei 10.8 “Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015,

Art.129 alin.2 lit.”b” și lit.”d”, alin.7 lit.”k”, alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Faptul că:

- Municipiul Deva a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocului B - B-dul Decebal din Municipiul Deva” - cod SMIS 116953, Contract de finanțare nr.2905/22.08.2018, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale,

- în vederea finalizării integrale, proiectul a fost inclus în Lista proiectelor Programului Operațional Regional 2014-2020, ca fiind nefinalizat, iar la data de 20.12.2023 a fost semnată Nota OI nr.41291 prin care se confirmă încadrarea proiectului ca fiind nefinalizat și prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2024, respectiv Nota OI 2025NOF012494/30.07.2025 prin care a fost prelungită perioada de implementare până la data de 30.11.2025,

Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind Acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020,

Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020,

Solicitarea de clarificare nr.43 transmisă de către ADR Vest și înregistrată la Primăria municipiului Deva sub nr.123670/03.11.2025,

Luând act de:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Deva, domnul Lucian Ioan Rus, din care reiese necesitatea și oportunitatea modificării Hotărârii nr.522/2023 de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocului B - B-dul Decebal din Municipiul Deva” - cod SMIS 116953, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA
adoptă prezenta hotărâre.

Art.I. – Articolul 1 al Hotărârii Consiliului local nr.522/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocului B - B-dul Decebal din Municipiul Deva” - cod SMIS 116953, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, se modifică și va avea următorul conținut:

“Aprobă data de **31.12.2025**, ca data limită de finalizare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului B - B-dul Decebal din Municipiul Deva” - cod SMIS 116953”.

Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.522/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocului B - B-dul Decebal din Municipiul Deva” - cod SMIS 116953, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, rămân neschimbate.

Art.III. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția tehnică și Direcția economică prin structurile de specialitate.

Art.V. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Direcției tehnice;
- Direcției economice;
- Serviciului programe dezvoltare;
- Serviciului evidență proiecte, investitori, relații externe.

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA
Lucian Ioan RUS

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA
Florina-Doris VISIRIN