



Număr de înregistrare 12307/08.12.2025

Referat de aprobare

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de canalizare menajeră - etapa 3, în comuna Ibănești, județul Mureș", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Referitor la proiectul de introducere a canalizării “Extindere rețea de canalizare menajeră - etapa 3, în comuna Ibănești, județul Mureș”, pentru care Comuna Ibănești a depus cererea de finanțare prin P.N.I. Anghel Saligny 140963/05.11.2021 și a urcat documentele necesare semnării contractului de finanțare în platforma electronica dedicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a venit cu două serii de clarificări, care se referă la următoarele aspecte: observații tehnice care au fost în responsabilitatea proiectantului, precum și refacerea *Anexelor 1 și 2* pentru corelarea de sume și modificarea valorii TVA de la 19% la 21% ai *H.C.L. 49/01.08.2025 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de canalizare menajeră - etapa 3, în comuna Ibănești, județul Mureș", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.*

În refacerea documentațiilor, dar și în contextul actualelor constrângeri bugetare, s-a avut în vedere faptul că, prin cererea de finanțare, a fost solicitată suma de **19.408.480,10 lei**, iar valoarea finanțării alocate este de **18.000.000 lei**, ceea ce înseamnă cu **1.408.480,10 lei** mai puțin. În plus, din 01.08.2025, se adaugă și **creșterea TVA la 21%**, în condițiile în care valoarea finanțării rămâne aceeași și sumele în plus se suportă din bugetul local.

Prin urmare, a fost nevoie de:



ETAPA 1: Față de devizul aprobat anterior, s-au mutat pe bugetul de stat toate cheltuielile care, prin P.N.I. Anghel Saligny, pot fi suportate din bugetul de stat, pentru a nu fi asumate de la bugetul local niciun fel de cheltuieli care pot fi eligibile, conform *Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, din 21.09.2021*, parte integrantă din [Ordin 1333/2021](#), respectiv: Proiect Tehnic, Documentații Tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale , Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții, Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții", Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC", Cheltuieli diverse și neprevăzute, Probe tehnologice și teste

ETAPA 2 Pentru a ne putea încadra în finanțarea acordată, de 18.000.000 lei, iar cheltuielile din bugetul local să fie doar cheltuielile neeligibile impuse prin programul PNI Anghel Saligny, nu supradimensionări ale proiectului, a fost nevoie de ajustarea acestuia pentru a rezulta o contribuție proprie care poate fi asumată realist de Comuna Ibănești.

Ca urmare, s-a realizat actualizarea Studiului de Fezabilitate existent de către firma de proiectare S.C CONSTRUCT INSTAL SRL, prin care nu s-au scos drumuri sau străzi integral, nu s-au făcut nici modificări de soluții tehnice, ci s-au făcut ajustări la lungimi pe anumite tronsoane, În urma acestor calcule, a rezultat, conform *Anexelor 1 – Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții și Anexa 2 – Deviz general* la prezentul proiect de hotărâre:

- **Valoare totală** a proiectului: 18.456.040,89 lei
- **Contribuție proprie;** 456.040,89 lei
- **Buget de stat (neschimbat):** 18.000.000 lei buget de stat
- **Lungime rețea:** 13 406 m
- **Racorduri individuale:** 293 buc.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
PRIMAR



- **Stații de pompare:** 7 buc.

Proiectul, în forma actuală, se încadrează strict în cele 18.000.000 lei de la bugetul de stat prin P.N.I. Anghel Saligny + cheltuieli care intră obligatoriu în sarcina bugetului local, în valoare de 456.040,89 lei, fără alte cheltuieli suplimentare.

Având în vedere cele expuse anterior, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (14), precum și cu prevederile art. 136 alin (8) litera a din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator, prezint spre analiza și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de canalizare menajeră - etapa 3, în comuna Ibănești, județul Mureș", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Inițiator

Primar

Vasile-Dumitru Dan