

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 Din 23.09.2021

Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani județul Brăila",

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2021

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani, în calitate de initiator;
- raportul comun de specialitate al compartimentului urbanism și financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 1,2
- contractul de lucrări nr. 12738/23.11.2018 la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani județul Brăila",

Având în vedere:

- Ordonanța nr.15 din 31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare publicat în Monitorul Oficial nr.833/31.08.2021 în vigoare de la data de 03.09.2021
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale
- Prevederile art. 221 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Analizând Nota justificativă nr.458/13.09.2021 emisă de SC MICATIS PROD SRL Braila în calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței 15/2021 până la finalizarea și recepționarea proiectului de investiții

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1,) art. 129 alin. (2) lit."b", art. 139 alin. (3) lit."i", art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 cu suma de 471.638,11 lei , inclusiv TVA , obiectiv de investiții finanțat prin PNDL II , conform borderou , parte integrantă la prezenta .

Art.2. Se aprobă încheierea actului adițional în vederea actualizării valorii contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate și la cunoștință publică prin grija secretarului comunei.

INIȚIATOR ,
PRIMAR

Ec. Cojea Busuioc Costică

AVIZAT ,

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
ENACHE MARCELA

REFERAT DE APROBARE


La Proiectul de hotărâre privind suplimentarea valorii contractului de lucrări la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani județul Brăila",

Având în vedere:

- Contractul de lucrări Contactul de lucrări 12738/23.11.2018 având ca obiectiv lucrările privind investitia **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"**
- Ordonanța nr.15 din 31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare publicat în Monitorul Oficial nr.833/31.08.2021 în vigoare de la data de 03.09.2021
- Contactul de lucrări 12738/23.11.2018 având ca obiectiv lucrările privind investitia **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"**
- Nota justificativă nr.458/13.09.2021 emisa de **SC MICATIS PROD SRL** Braila in calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței 15/2021 până la finalizarea și recepționarea proiectului de investiții cu suma de 471.638,11 inclusiv TVA lei.
- Conform art. 221 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016 se pot suplimenta lucrările de execuție, sens în care, în momentul de față, sunt îndeplinite toate criteriile pentru a aproba suplimentarea lucrărilor de execuție la investiția **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"**

Față de cele precizate mai sus, propun spre aprobare consiliului local actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani județul Brăila",

PRIMAR,
EC.COJEA BĂȘUȚOC COSTICĂ



-RAPORT DE SPECIALITATE-

La Proiectul de hotărâre privind suplimentarea valorii contractului de lucrări la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani județul Brăila",

Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, urbanism și financiar contabil propunem aprobarea Proiectului de hotărâre inițiat având în vedere următoarele considerente:

Având în vedere:

- Ordonanța nr.15 din 31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare publicat în Monitorul Oficial nr.833/31.08.2021 în vigoare de la data de 03.09.2021
- Contractul de lucrări 12738/23.11.2018 având ca obiectiv lucrările privind investiția **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"**
- Nota justificativă nr.458/13.09.2021 emisă de SC MICATIS PROD SRL Braila în calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței 15/2021 până la finalizarea și recepționarea proiectului de investiții cu suma de 471.638,11 lei inclusiv TVA.

Suma solicitată ca majorare a contractului de lucrări 12738/23.11.2018 având ca obiectiv lucrările privind investiția **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"** va fi suportată din bugetul de stat .

Față de cele prezentate mai sus înaintăm spre aprobare suplimentarea valorii contractului de lucrări 12738/23.11.2018 cu suma de **471.638,11** lei reprezentând ajustarea prețului contractului cu indicele ICCM ,diseminați de către Institutul Național de Statistică și publicați în Buletinul statistic de Prețuri " Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură".

Anexez alăturat Nota justificativă nr.458/13.09.2021 emisă de SC MICATIS PROD SRL Brăila.

Din perspectiva art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale „Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”,

OBIECTIV: Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani; judetul Braila
Beneficiar: Primaria comunei Chiscani
Proiectant: SC MICATIS PROD SRL
Executant: CTR.NR 12738/23.11.2018, AAD1/18.03.2019

CENTRALIZATOR FINANCIAR

Nr. crt.	Denumire articol	Valoare contractuala CF OUG 114/2018 SI AAD1	NR	Valoare contractuala actualizata	Valoarea decontata anterior	Valoarea rest de decontat	Valoarea rest de decontat cu ajustarea potrivit indicator de cost	Valoare contractuala actualizata dupa aplicarea indicilor de cost
0	Proiectare	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Investitia de baza	5,776,494.13		5,705,216.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcii si instalatii	5,776,494.13		5,705,216.49	0.00	0.00	0.00	0
3	Sir Noiului Tronson I, L=421.00 M	318,494.28		318,494.28	153,973.91	164,520.37	188,573.248	342,547.16
4	Sir Noiului Tronson II, L=1317.00 M	928,896.15		928,896.15	481,404.09	447,492.06	512,915.399	994,319.49
5	Sir Pacii, L=484.00 M	372,148.38		372,148.38	171,463.12	200,685.26	230,025.445	401,488.57
6	Sir Stantii Gheorghe, L=568.00 M	516,679.15		516,679.15	235,219.51	281,459.64	322,609.039	557,828.55
7	Sir Stantii Maria, L=492.00 M	380,576.18		380,576.18	174,565.10	206,011.08	236,129.900	410,695.00
8	Sir Timireului, L=1557.00 M	1,276,035.17		1,276,035.17	628,652.18	647,382.99	742,030.383	1,370,682.56
9	Sir Stantii Nicolae, L=910.00 M	839,896.26		839,896.26	376,753.36	463,142.90	530,854.392	907,607.75
10	Sir Alunului, L=1020.00 M	692,098.97	71,277.64	620,821.33	503,829.83	116,991.50	134,095.657	637,925.49
11	Sir Vishului, L=124.00 M	94,364.03		94,364.03	61,693.51	32,670.52	37,446.950	99,140.46
12	Sir Corodului, L=138.00 M	103,667.80		103,667.80	68,627.42	35,040.38	40,163.284	108,790.70
13	Sir Camil Petrescu, L=134.00 M	114,275.41		114,275.41	62,340.88	51,934.53	59,527.358	121,868.24
14	Sir George Calinescu, L=133.00 M	139,362.35		139,362.35	75,786.91	63,575.44	72,870.169	148,657.08
15	Organizare de santier	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
16	Valoare totala [lei inclusiv TVA]:	5,781,494.13		5,710,216.49	2,994,309.82	2,715,906.67	3,112,241.225	6,106,551.05
	Valoare TVA [lei]:	1,098,483.88		1,084,941.13	568,918.87	516,022.27	591,325.833	1,160,244.70
	Valoare totala [lei inclusiv TVA]:	6,879,978.01		6,795,157.62	3,563,228.69	3,231,928.94	3,703,567.058	7,266,795.74

BENEFICIAR,
PRIMARIA CHISCANI

ROMANIA - M.D.R. - 13-C
TUDOR (BORUNDEL) RODICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 0001/17

DOMENII / SUBDOMENII DIRIGINTE SANTIER,
2.1: 3.2: 6.1.

EXECUTANT,
SC MICATIS PROD SRL



SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuareel@yahoo.com



Nr. 458 / 13.09.2021

Nota justificativa
Referitor la obiectivul de investitie:
“Modernizare drumuri in comuna Chiscani, judetul Braila”

In temeiul Ordonantei 15 din 31.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.833 din 31 august 2021, in vigoare de la 03 septembrie 2021 **solicitam ajustarea preturilor materialelor pentru restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei pana la finalizarea si receptionarea proiectului de investitii.**

Conform art.2 alin (2) justificam solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele prin aplicarea indicilor de cost in constructii pentru costul materialelor, denumiti in continuare ICCM, diseminati de catre Institutul National de Statistica si publicati lunar in Buletinul Statistic de Preturi: „Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura”.

Pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor cu material se utilizeaza ponderile materialelor de constructii, exprimate procentual, stabilite in functie de categoriile principale de lucrari de constructii si de tipurile de obiecte de constructii prevazute in Buletinul Statistic de Preturi, prin rapoarte la obiectul contractului de achizitie publica de lucrari, astfel:

- **constructii ingineresti noi – 47,21%**

La data prezentei, valoarea rest de executat conform contractului este de 2.710.906,670 lei fara TVA la care se adauga coeficientul de ajustare.

Coeficientul de ajustare prevazut la art.2, alin.(6),(7) corespunzator acestui contract se calculeaza astfel:

$$C = \frac{(\text{ICCM})_{\text{iul2021}}}{(\text{ICCM})_{\text{ian2021}}} \times P + (1 - P)$$

$$C = \frac{143,8}{109,8} \times 0,4721 + (1 - 0,4721) = 1,1462 \text{ (14,62\%)}$$

unde

P-reprezinta ponderea determinata in raport cu obiectul contractului conf. Art.2, alin.3, pct.c.

$2.710.906,670 \times 1,1462 = 3.107.241,225$ lei fara TVA si **3.703.567,058** lei cu TVA.

Diriginte de santier,
Borundel Rodica

24



Administrator,
Gropeneanu Aurel



OBIECTIV:
OBIECT:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CHISCANI: JUD BRAILA
Constructii si instalatii aferente acestora
Primaria Chiscani
SC MICATIS PROD SRL

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Rest de executat cu ajustarea, potrivit indicilor de cost in constructii

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
	I.Lucrari de constructii si instalatii	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
4	Investitia de baza	0.00	0.00
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	3,107,241.201	3,107,241.201
4.1.0001	Str. NOIANULUI TRONSON I, L=421.00 M	188,573.248	188,573.248
4.1.0002	Str. NOIANULUI TRONSON II, L=1317.00 M	512,915.399	512,915.399
4.1.0003	Str. PACII, L=484.00 M	230,025.445	230,025.445
4.1.0004	Str. SFANTU GHEORGHE, L=568.00 M	322,609.039	322,609.039
4.1.0005	Str. SFANTA MARIA, L=492.00 M	236,129.900	236,129.900
4.1.0006	Str. TINERETULUI, L=1557.00 M	742,030.383	742,030.383
4.1.0007	Str. SFANTU NICOLAE, L=910.00 M	530,854.392	530,854.392
4.1.0008	Str. ALUNULUI, L=1020.00 M	134,095.634	134,095.634
4.1.0009	Str. VISINULUI, L=124.00 M	37,446.950	37,446.950
4.1.0010	Str. CORCODUSULUI, L=138.00 M	40,163.284	40,163.284
4.1.0011	Str. CAMIL PETRESCU, L=134.00 M	59,527.358	59,527.358
4.1.0012	Str. GEORGE CALINESCU, L=133.00 M	72,870.169	72,870.169
4.2	Montaj utilaj, echipamente tehnologice si functionale	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.000	0.000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000
5.1	Organizare de santier	0.000	0.000
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.000	0.000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		3,107,241.201	3,107,241.201
TVA 19%		590,375.828	590,375.828
TOTAL VALOARE		3,697,617.029	3,697,617.029

Beneficiar
COMUNA CHISCANI
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUDOR (BORUNDEL) RODICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 0001471
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 3.2; 6.1.

Diriginte de santier,

Executant,
SC Micatis Prod SRL
SOCIETATEA COMERCIALA
ROMANIA

Str.NOIANULUI TRONSON I

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 164,520.370$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ $C = 1.1462$

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 188,573.248$

Str.NOIANULUI TRONSON II

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 447,492.060$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ $C = 1.1462$

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 512,915.399$

Str.PACII

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 200,685.260$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ $C = 1.1462$

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 230,025.445$

Str.SFANTU GHEORGHE

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 281,459.640$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ $C = 1.1462$

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 322,609.039$

Str.SFANTA MARIA

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 206,011.080$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ C= 1.1462

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 236,129.900$

Str.TINERETULUI

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 647,382.990$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ C= 1.1462

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 742,030.383$

Str.SFANTU NICOLAE

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 463,142.900$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ C= 1.1462

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 530,854.392$

Str.ALUNULUI

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 116,991.480$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ C= 1.1462

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 134,095.634$

Str.VISINULUI

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 32,670.520$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ $C = 1.1462$

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 37,446.950$

Str.CORCODUSULUI

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 35,040.380$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ $C = 1.1462$

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 40,163.284$

Str.CAMIL PETRESCU

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 51,934.530$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ $C = 1.1462$

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 59,527.358$

Str.GEORGE CALINESCU

Valoare rest de decontat oferta initiala $V_0 = 63,575.440$

Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica

(ICCM)_{n iul 2021} 143.8

(ICCM)_{ian.2021} 109.8

P 0.4721

$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1-P)$ $C = 1.1462$

Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost

$V_a = C \times V_0$ $V_a = 72,870.169$

 ELITE CONSULTING PROIECTARE ASISTENTA CONSULTANTA	S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. IASI Sat Paun, Comuna Barnova, Judetul Iasi J22/8/07.01.2009 - RO 24923658 Telefon: 0741/232.111 Fax: 0336/401.865 E-mail: aolaritei_marian@yahoo.com	 Sistem de management certificat ISO 9001 Certificat 8502 C ISO 14001 Certificat 4049 M
---	--	--

DEVIZUL GENERAL				
al obiectivului de investitii				
Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila				
Nr. crt.	Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajare terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	15000	2850	17850
	3.1.1. Studii de teren	15000	2850	17850
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5500	1045.00	6545
3.3	Expertiza tehnica	5000	950	5950
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al caldirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	170000	32300	202300
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de prefazabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general	25000	4750	29750
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5000	950	5950
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	8000	1520	9520
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	132000	25080	157080
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20000	3800	23800
3.7	Consultanta	54990	10448.1	65438.1
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	54990	10448.1	65438.1
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica	82000	15580	97580

	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	22000	4180	26180
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	12000	2280	14280
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10000	1900	11900
	3.8.2. Dirigentie de santier	60000	11400	71400
Total Capitol 3		352490	66973	419463.1
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	6106551.05	1160245	7266796
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnlogice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total Capitol 4		6106551.05	1160245	7266796
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	5000.00	950.00	5950.00
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	5000.00	950.00	5950.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	67227.06	0.00	67227.06
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	30557.76	0.00	30557.76
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	6111.55	0.00	6111.55
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	30557.76	0.00	30557.76
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	50291.00	9555.29	59846.29
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 5		122518.06	10505.29	133023.35
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
Total Capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		6581559.11	1237723.09	7819282.20
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		6111551.05	1161194.70	7272745.75

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

