

"Realizarea transportului public local cu mijloace ecologice în Municipiul Brad și Comuna Crișcior"



Nr. Crt.	Risc	Impact	Probabilitate	Masuri de prevenire/ diminuare propuse
				– Semnalarea si informarea factorilor de decizie cu privire la posibilele efecte asupra bunei desfasurari a contractului prin prezentarea planului de risc actualizat si a masurilor identificate pentru eliminarea riscurilor.
11.	Riscuri privind fenomene extreme de tip forta majora, inregistrate la Beneficiar indiferent de vointa sau controlul acestuia (incendiu, inundatie, cutremur, fenomene sociale, furt, vandalism, sabotaj etc.) si care pot intrerupe activitatea de implementare a sistemului.	Mare	Mica	– Previzionarea lucrarilor pe fiecare perioada de timp cu o rezerva operationala realista (estimata la cca, 2 saptamani) si care permite asigurarea unui interval de timp suficient astfel incat in cazul aparitiei unor fenomene de tip forta majora sa asigure un interval suficient pentru eliminarea efectelor acestora si continuarea lucrarilor fara afectarea in mod semnificativ a graficului de implementare a proiectului.

Intocmit,
Ing. Merisanu Cristian



Inițiator,
PRIMAR
Florin Cazacu