

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre nr. 115 / 20.02.2026 privind modificarea HCL nr. 143 din 16.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Fieni, județul Dâmbovița (POR 2014–2020)”

Subsemnatul Iordănescu Laurențiu, consilier în cadrul compartimentului Investiții, administrare și evidență domeniul public și privat, având în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Fieni, înregistrat cu nr. 15 / 20.02.2026.
- contractul de finanțare nr. 14659/30.09.2024 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială..
- documentația tehnico-economică (devizul general) și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAȘUL FIENI. JUDEȚUL DÂMBOVIȚA(POR 2014–2020)”, actualizate la data de 19.02.2026, conform dispoziției de șantier DS17 ARH + INST.
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) și art. 136, alin. (1) și alin. (3), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

fac următoarele precizări:

Față de devizul general (faza PT+DE) actualizat prin HCL 114 / 29.10.2025, în devizul general actualizat la 19.02.2026 au fost efectuate următoarele modificări:

- creșterea valorii liniei 4.1 Construcții și instalații cu 115.383,18 lei, reprezentând notele de comandă suplimentară aferente DS17 ARH + INST (hidroizolare puț lift, tablou electric stație pompare, balustradă pentru rampă persoane cu dizabilități și terasă acoperită, mână curentă pentru rampă persoane cu dizabilități).

Indicatorii tehnico-economici care se modifică sunt valoarea totală a proiectului (5.965.608,06 Lei, inclusiv TVA) și valoarea C+M (4.195.859,65 Lei, inclusiv TVA).

Aprobarea modificării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici este necesară pentru continuarea implementării proiectului.

DATA
23.02.2026

SEMNĂTURA