



Număr de înregistrare 7005 /30.06.2026

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră – Etapa 3, în Comuna Ibănești județul Mureș”

Având în vedere solicitarea de clarificări primită de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înregistrată cu nr. 384/20 ianuarie 2026 se impune o reactualizare a hotărârii anterioare transmise către minister, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ibănești nr. 79 din 15.12.2025 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră – Etapa 3, în Comuna Ibănești județul Mureș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny.

Durata îndelungată de răspuns a fost cauzată de finalizarea cadastrării sistematice care a însemnat revizuirea întregului amplasament transmis, întrucât ministerul solicită inclusiv încărcarea CF-urilor. În plus, mare parte din ele au avut nevoie de rectificări, apărând înscris Comuna Ibănești – proprietar



identificat.

De asemenea, s-a solicitat reactualizarea devizului general și defalcarea cheltuielilor cu cota TVA 19%, respectiv 21%, în funcție de data realizării lor. Varianta actuală propusă spre aprobare este aferentă etapei Proiect Tehnic.

Conform Deviz general – Anexa 2 - Valoarea cheltuielilor neeligibile s-a majorat, de la 465.040,89 lei la 743.327,08 lei diferența fiind reprezentată de contractul de consultanță, de introducerea în proiect a unei noi stații de pompare (anterior 7 stații, în prezent sunt 8 – aspect evidențiat la Anexa 1 – Indicatori tehnico economici), ca urmare a faptului că a fost nevoie să se renunțe la un tronson inclus în proiect ca și soluție tehnică având în vedere diferența de cote, care ar fi permis economii. Acesta însă a fost considerat dublă finanțare și a fost înlocuit cu stație de pompare. La acestea se adaugă și scumpirea asfaltului necesar pentru refaceri.

Urgența este dată de necesitatea încheierii urgente a contractului de finanțare, aspect pus în vedere și prin adresa MDLPA, înregistrată cu numărul 6549 din 19 iunie 2026.

Având în vedere cele expuse anterior, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (14), precum și cu prevederile art. 136 alin (8) litera a din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator, prezint spre analiza și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate publică, de interes local a obiectivului „, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați și a devizului general reactualizat



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
PRIMAR



pentru obiectivul de investiții aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră – Etapa 3, în Comuna Ibănești județul Mureș”

Inițiator

Primar

Vasile-Dumitru Dan