

ACT ADIȚIONAL Nr. 4

la contractul de execuție lucrări nr. 58 din 13.04.2020
încheiat astăzi.....

În temeiul prevederilor:

- art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 7¹ din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
- Instrucțiunea nr. 1/2021 a președintelui A.N.A.P. privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru,
- art. 4.2 din Contractul de lucrări nr. 58/13.04.2020.
- H.C.L. nr...../31.03.2022, privind aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr. 58/13.04.2020, pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-utilități;

Având în vedere dispoziția de șantier nr.1/01.03.2022 înregistrată sub nr. 2.350/23.03.2022, întocmită de către S.C. Săgetător S.R.L. în calitate de proiectant și însoțită de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului privind o serie de lucrări suplimentare care au impus modificarea valorii devizului general al lucrărilor;

Între:

COMUNA IVESTI, cu sediul în str.Gen.E.Grigorescu, nr.451, comuna Ivesti, județul Galați, telefon/fax 0236866004;0236833726, email: ivesti@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3601986 cont Trezorerie, reprezentată prin Gheoca Maricel, având funcția de Primar în calitate de **achizitor**, pe de o parte

Și

SC VILA SRL, cu sediul în mun.Tecuci, str. Alecu Russo, nr. 2-4 ,județul Galați, telefon 0723681942, număr de înmatriculare J17/1241/1992, CUI 1642602, Trezoreria Tecuci RO79TREZ3075069XXX000411, reprezentată prin dl. Istrati Florin Emil, având funcția de Administrator în calitate de **executant**, pe de altă parte

S-a încheiat prezentul act adițional, cuprinzând următoarele clauze:

Art.I.- Contractul de lucrări nr. 58/13.04.2020 se modifică și se completează după cum urmează:

- 1) **La Pct.4 Obiectul contractului**, după punctul 4.2, se adaugă punctele 4.3 și 4.4. cu următorul conținut:
- 4.3. Lucrările suplimentare sunt în valoare de 31.593,41 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 6.002,74 lei, valori stabilite conform devizelor pe obiecte , NCS Drumuri alei platforme, NCS sistematizare pe verticală și NCS Imprejmuire și Dispoziției de șantier nr. 1 / 01.03.2022, înregistrată sub nr. 2.350 / 23.03.2022,

întocmită de către S.C. Săgetător S.R.L în calitate de proiectant și însușită de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă.

- 4.4. La valoarea stabilită conform pct.4.3 se estimează o ajustare valorică ținând cont de indicii de cost publicați pentru luna decembrie 2021, respectiv de indicii de cost aferenți lunii ianuarie 2021, valoarea actualizată fiind de 37.147,53 lei, la care se adaugă T.V.A. 7.058,03 lei”.

2) La Pct.13. Garanția de bună execuție a contractului, după pct.13.2 se introduc punctele 13.2^1.- 13.2^5., cu următorul conținut:

13.2^1. Ca o consecință a punctelor 4.3 și 4.4., se modifică cuantumul garanției de bună execuție aferentă contractului de execuție lucrări nr. 58/13.04.2020, astfel cum a fost aceasta stabilită la clauza 13.1.

13.2^2. Ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) lit. e) din O.G. nr. 15/2021 este :

a) Pentru Corpul nou : 45,82% -clădiri nerezidențiale noi

13.2^3. Formula care va fi utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat este cea prevăzută la art. 2 alineatul (6) din O.G. nr. 15/2021, respectiv:

$$V_a = C \times V_0, \text{unde:}$$

„V_a” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, „C” reprezintă coeficientul de ajustare, iar „V₀” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

13.2^4. Coeficientul ce va fi utilizat în cadrul formulei de ajustare a prețului contractului prevăzut la punctul 3 din prezentul act adițional se calculează potrivit prevederilor art. 2 alineatul (7) din O.G. nr. 15/2021, după următoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P), \text{unde:}$$

„P” reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3), „ICCM_n” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar „ICCM_{ian.2021}” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

13.2^5. La data încheierii prezentului act adițional, coeficientul ce va fi utilizat în cadrul formulei de ajustare se calculează astfel:

$$C = \frac{(ICCM)_{decembrie\ 2021}}{(ICCM)_{ianuarie\ 2021}} \times P + (1 - P), \text{unde:}$$

$$ICCM_{decembrie\ 2021} = 151,9;$$

$$ICCM_{ianuarie\ 2021} = 109,8;$$

$$P = 45,82\% - \text{clădiri nerezidențiale noi.}''$$

Art. II. Celelalte prevederi ale contractului rămân nemodificate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, astăzi, și reprezintă voința comună și neîngrădită a Părților.

Achizitor,
COMUNA IVESTI

P R I M A R ,
Gheoca Maricel

Executant,
SC VILA SRL,

Istrati Florin - Emil

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

Barbu Corina – Ionela

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,

Cucu Roxana