

Nr.354.....din.....22.09.2026

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin " aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghei Saligny"

Pentru acordul contractual nr. 1217 / 12.01.2024 – LOT 3 "Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin", prin aplicarea formulei de ajustare la :

- valoarea Situațiilor de lucrări nr. 2-5, a rezultat valoarea de 897.082,52 lei fără TVA, respectiv 1.085.469,85 lei cu TVA.
- Valoarea Situației de lucrari nr.7, a rezultat valoarea de 138.961,98 lei fără TVA, respectiv 168.143,99 lei cu TVA.
- Totodată, prin aplicarea cotelor legal datorate ISC și CSC la valoarea acestor ajustări, valoarea rezultată este 11.396,47 lei, cele două valori prezentate anterior se suportă de la bugetul local.

Influențele datorate celor prezentate anterior, precum și recalcularea valorii cotelor legal datorate ISC, majorează valoarea cheltuielilor totale de realizare a investiției care au fost aprobate prin H.C.L. nr. 146 / 30.07.2026, astfel:

- Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: de la 58.326.728,60 lei la 59.591.735,05, rezultând o creștere de 1.265.006,45 lei,
- Valoarea totală a investiției (INV) fără TVA: de la 48.398.846,43 lei la 49.446.284,21 rezultând o creștere de 1.047.437,78 din care,
- Valoarea construcții montaj (C+M) cu TVA: de la 54.796.774,65 lei la 56.050.384,62 lei, rezultând o creștere de 1.253.609,97 lei,
- Valoarea construcții montaj (C+M) fără TVA: de la 45.367.336,84 lei la 46.403.378,14, rezultând o creștere de 1.036.041,30 lei.

Conform contractului de finanțare, sumele aprobate de la bugetul de stat și local, la faza proiect tehnic și execuție lucrări, sunt:

- Buget de stat: 43.000.000,00 lei
- Fata de valoarea aprobata anterior de 15.326.728,59 lei, valoarea contributiei de la bugetul local, creste la 16.591.735,05 lei.

Diferența de creștere a valorii investiției, în valoare de 1.265.006,45 lei (urmărire a calculării ajustărilor de preț), va fi suplimentată inițial de la bugetul local, urmând ca după epuizarea sumelor disponibile spre decontare din contractul de finanțare, să fie solicitată adăugarea acestuia cu diferența rezultată din calculul ajustărilor de preț, pentru a putea solicita spre decontare întreaga valoare astfel rezultată.

Având în vedere cele prezentate anterior și ținând cont de:

- Art. 7 alin. (6), Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019,

vă supun spre analiză, dezbateră și aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local, actualizarea indicatorilor tehnico-economiți și a Devizului general pentru realizarea obiectivului: *“Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin”*.

Se atașează prezentului referat: Anexa 1 – indicatorii tehnico - economici, Anexa 2 – Deviz general pentru obiectivul de investiții *“Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin”*.

INITIATOR,
PRIMAR,
SCRECIU MARIUS

