



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SÂNTANDREI

417515, Sântandrei, str. Principală, nr. 452

CUI: 4794583

Tel. +4.0259.468.950 Fax. +4.0259.415.947

e-mail: contact@primariasantandrei.ro, web: primariasantandrei.ro



Nr. 11930 din 22.07.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional și a indicatorilor tehnico – economici rezultați în urma ajustării prețului Contractului de lucrări nr. 3938/18.03.2020 privind execuția lucrării “Modernizare străzi în comuna Sântandrei – Etapa IV-a, comuna Sântandrei, județul Bihor”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47/15.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

Prin H.C.L. nr. 114 din 30.09.2019 Consiliul Local al comunei Sântandrei a aprobat indicatorii tehnico – economici rezultați din Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții “Modernizare străzi în comuna Sântandrei – Etapa IV-a, comuna Sântandrei, județul Bihor”;

Comuna Sântandrei a semnat Contractul de lucrări nr. 3983/18.03.2020, având ca obiect “Modernizare străzi în comuna Sântandrei – Etapa IV-a, comuna Sântandrei, județul Bihor”, încheiat între Comuna Sântandrei în calitate de achizitor și S.C. Dumexim S.R.L. în calitate de executant.

În data de 15.04.2022 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Executantul lucrărilor S.C. Dumexim S.R.L. contactat pentru realizarea obiectivului de investiții “Modernizare străzi în comuna Sântandrei – Etapa IV-a, comuna Sântandrei, județul Bihor”, a transmis prin adresa nr. 1341/28.04.2022, înregistrată la sediul nostru cu nr. 7322/04.05.2022, prin care ne solicită ajustarea prețului contractului în baza prevederilor O.U.G. nr. 47/14.04.2022, însoțită de Borderoul centralizator al situațiilor de plată valoric, Centralizatoarele C6 pentru fiecare obiect ofertat și formularele F3-rest de realizat la data de 15.04.2022.

Din calculul indicilor de actualizare conform O.U.G. nr. 47/2022 precum și din contract rezultă următoarele:

- Valoarea contractului nr. 3938/18.03.2020 este de 9.011.438,77 lei fără T.V.A, la care se adaugă TVA de 19% în valoare de 1,712.173,36 lei, valoare cu T.V.A a contractului fiind de 10.723.612,13 lei;

- Valoarea restului de executat este de 2.116.775,73 lei fără TVA, compusă din 2.116.775,73 lei din contractul inițial (18.03.2020);

- Din Formula de ajustare conform art. 3 alin.(4) din O.U.G. nr. 47/2022, rezultă $V_a = 2.750.991,43$;

- Din efectuarea acestor calcule, rezultă că valoarea cu care va fi ajustat contractul de lucrări: conform OG 47 / 14.04.2022 este de 634.235,70 lei fără T.V.A, la care se adaugă TVA de 19% în valoare de 120.504,68 lei, valoarea totală a actualizării cu TVA fiind 754.740,48 lei.

Ținând cont de cele prevăzute mai sus și în conformitate cu:

- prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată, potrivit căroră: *“documentațiile tehnico – economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”;*

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: *“consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico – economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”*.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea realizării și finalizării obiectivului de investiții,

PROPUN CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI:

1 - Aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați în urma ajustării prețului Contractului de lucrări nr. 3938/18.03.2020 privind execuția lucrării *“Modernizare străzi în comuna Sântandrei – Etapa IV-a, comuna Sântandrei, județul Bihor”*, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47/15.04.2022, astfel:

Ordonatorul principal de credite:.....Primarul Comunei Sântandrei

Beneficiar: Comuna Sântandrei

Valoarea actualizată a restului de executat fără TVA – **2.750.991,43 lei**

TVA 19% - **522.688,37 lei**

Valoarea actualizată a restului de executat cu TVA – **3.273.679,80 lei**

Valoarea ajustării fără TVA – **634.235,70 lei**

Valoarea ajustării cu TVA – **754.740,48 lei**

2 - Aprobarea încheierii unui act adițional privind ajustarea prețului Contractului de lucrări nr. 3938/18.03.2020 privind execuția lucrării *“Modernizare străzi în comuna Sântandrei – Etapa IV-a, comuna Sântandrei, județul Bihor”*, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47/15.04.2022.

PRIMAR,
Ioan MĂRCUȘ