



**Referat privind aprobarea Notei de comandă suplimentară pentru obiectivul
Împrejmuire la strada principală a școlii primare Recea și a căminului cultural Recea**

Având în vedere nota de comandă suplimentară nr.11718 din 22.08.2022 , aferentă notelor de constatare, pentru obiectivul **Împrejmuire la strada principală a școlii primare Recea și a căminului cultural Recea**, urmare a contractului de execuție nr. 9743 din 04.07.2022 încheiat cu SC PLANCONSTRUCTII MURESELENA SRL, s-au constatat diferențe de cantități la anumite articole și articole de lucrări care nu au fost prinse în ofertă, după cum urmează:

- Pentru o mai bună rezistență în timp a fundației a fost necesară suplimentarea de oțel beton OB 37, D=8 mm , cu 267,44 kg și PC 52, D=10 mm, cu 159,80 kg, rezultând un necesar de 427,24 kg, în devizul inițial cantitatea fiind de 217,60 kg, rezultând un total de 644,84 kg, pentru confecționarea armăturii.
- Pentru realizarea panourilor si cadrelor pentru porți a fost necesară suplimentarea cantității de țevă dreptunghiulară 80x20x2 cu 597,70 kg, în devizul inițial cantitatea fiind de 2106,00 kg, rezultând un total de 2703,70 kg
- Diverse accesorii, necesare la definitivarea lucrării, omise din devizul inițial – capace de închidere stâlpi – 33 buc, balamale porți – 10 buc, Broască porți – 2 buc și zăvoare porți – 4 buc

Față de cele prezentate mai sus,

propun,

spre aprobare Consiliului Local al Comunei Ion Creangă, Nota de comandă suplimentară în valoare de 13.255,48 cu TVA inclus.

Întocmit,
Consilier Urbanism,
Ing. Sergiu Arhip