

Nr. 906 din 05.12.2022

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Anexei 1 si Anexei 3 la HCL nr. 160 /2022, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști”, ca urmare a actualizării cheltuielilor de ajustare a materialelor aferente restului de executat la luna august 2022, în conformitate cu OG 15/2021

Respectând prevederile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscale și a Ordinului nr. 1336/21.09.2021, prin actul aditional nr.1 la contractul de lucrări nr. 22877/19.08.2020- „Reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști”, a fost introdusă clauza de indexare pentru restul rămas de executat. Astfel, pentru restul fizic de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, valoarea materialelor a fost 13.722.098,56 lei fără TVA, respectiv 16.329.297,29 lei cu TVA, rezultând valoarea de ajustare a materialelor de 3.636.356,13 lei fără TVA, respectiv 4.327.263,79 lei cu TVA.

Ulterior în cursul derulării contractului de lucrări, datorită creșterii indicilor de cost în construcții pentru costul materialelor, au fost solicitate la plată și decontate ajustări de materiale până la epuizarea valorii de ajustare a materialelor precizată anterior. Valoarea de ajustare a materialelor nedecontată de la situația de lucrări din iulie 2022 și valoarea cheltuielilor de ajustare a materialelor aferentă restului fizic de executat- luna august 2022, conduc la creșterea cheltuielilor cu ajustarea materialelor față de valoarea aprobată cu suma de 4.187.759,63 lei fără TVA, respectiv 4.983.433,96 lei inclusiv TVA. Rezultă astfel un total al cheltuielilor cu ajustările materialelor conform OG 15/2021 de (4.327.263,79 lei cu TVA+ 4.983.433,96 lei cu TVA)= 9.310.697,75 lei cu TVA.

Ca urmare a celor prezentate anterior, prin introducerea în bugetul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile POR și devizul general al obiectivului de investiții, a valorilor de ajustare a materialelor, prin creșterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat în Construcții a rezultat creșterea valorii totale a investiției aprobate, cu suma de 5.148.785,35 lei inclusiv TVA , respectiv de la valoarea 45.822.794,86 lei cu TVA la valoarea 50.971.580,21 lei cu TVA .

Având în vedere cele expuse anterior, în conformitate cu prevederile:

- Raportul Biroului Urmărire Investiții și contracte lucrări, din cadrul Direcției Dezvoltare Locală, înregistrat cu nr. 45974/07.12.2022, cu propuneri privind aprobarea modificării Anexei 1 si Anexei 3 la HCL 160 /2022, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști”, ca urmare a actualizării cheltuielilor de ajustare a materialelor aferente restului de executat la luna august 2022, în conformitate cu OG 15/2021;
- Art. 5, alin. (1) lit. a) și alin. (4) și art. 7, alin. (6) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- Art. 84, art.129, alin. (1) și alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019;
- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 281/2021;

vă supun spre analiză, dezbateră și aprobare prin HCL modificarea Anexei 1 și Anexei 3 la HCL 160 /2022, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști”, ca urmare a actualizării cheltuielilor de ajustare a materialelor aferente restului de executat la luna august 2022, în conformitate cu OG 15/2021.

INITIATOR,
PRIMAR,
SCRECIU MARIUS VASILE

