



R O M Â N I A
JUDEȚUL SIBIU COMUNA PORUMBACU DE JOS
PRIMĂRIA COMUNEI PORUMBACU DE JOS

Str. Principală, nr. 253, 557190, Porumbacu de Jos, județul Sibiu, România
Tel.: 0040-0269-522101, fax: 0040-0269-522201, e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com
<http://www.porumbacudejos.ro>

Nr. 11312 din 08.12.2022

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere stadiul actual al implementării proiectului ” Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu” obiectul contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720RM00011673400253 din 24.07.2017 încheiat între comuna Porumbacu de Jos și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, au intervenit modificări tehnice și financiare ale proiectului, ca urmare a rezilierii contractului de lucrări nr. 2242/23.07.2018 cu SC DUAL DISTRICON SRL, în valoare de 3.618.008,90 lei fara tva, și necesitatea implementării și finalizării proiectului în conformitate cu prevederile legale, propun spre dezbatere și aprobare ***proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de finanțare nr. C0720RM00011673400253/24.07.2017, pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017 și aprobarea documentației tehnico-economice și a bugetului indicativ al proiectului investițional „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”***

Inițiator,
Primarul Comunei Porumbacu de Jos,
Poșa Georgeta-Maria



ROMÂNIA

JUDEȚUL SIBIU COMUNA PORUMBACU DE JOS

PRIMĂRIA COMUNEI PORUMBACU DE JOS

Str. Principală, nr. 253, 557190, Porumbacu de Jos, județul Sibiu, România

Tel.: 0040-0269-5221101, fax: 0040-0269-522201, e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com, http://www.porumbacudejos.ro

Nr. 11325/08.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea prelungirii Contractului de finanțare nr.

C0720RM00011673400253/24.07.2017, pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017 și aprobarea documentației tehnico-economice și a bugetului indicativ al proiectului investițional „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”

Consiliul Local al Comunei Porumbacu de Jos, întrunit în ședința _____ din data de _____ 2022,

Analizând:

⇒ Referatul de aprobare prezentat de către Primarul Comunei Porumbacu de Jos, doamna Poșa Georgeta-Maria, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. _____, prin care se susține necesitatea și oportunitatea adoptării *hotărârii privind aprobarea prelungirii Contractului de finanțare nr. C0720RM00011673400253/24.07.2017, pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017 și aprobarea documentației tehnico-economice și a bugetului indicativ al proiectului investițional „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”;*

⇒ Raportul de specialitate întocmit de _____ înregistrat cu nr. _____, privind susținerea legală a adoptării hotărârii;

⇒ Contractul de finanțare nr. C0720RM00011673400253/24.07.2017 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”;

⇒ Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017, emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN;

⇒ Avizul _____ al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, înregistrat la Primăria Porumbacu de Jos sub nr. _____;

⇒ Avizul _____ al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la Primăria Porumbacu de Jos sub nr. _____;

Având în vedere următoarele dispoziții legale:

⇒ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

⇒ O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;

⇒ art. 1166, art. 1167, art. 1243, art. 1245 din Codul civil;

⇒ H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

⇒ Hotărârea nr. 90/2015 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul *“Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”*;

⇒ Hotărârea nr. 91/2015 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos privind implementarea proiectului *“Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”*;

⇒ Hotărârea nr. 25/2016 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos privind modificarea și completarea HCL Porumbacu de Jos nr. 90/2015 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții *“Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”*;

⇒ Hotărârea nr. 26/2016 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos privind modificarea și completarea HCL Porumbacu de Jos nr. 91/2015 de aprobare a implementării proiectului *“Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”*;

⇒ Hotărârea nr. 94/2021 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos privind aprobarea prelungirii Contractului de finanțare nr. C0720RM00011673400253/24.07.2017 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru proiectul *„Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”* și pentru aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017;

⇒ Hotărârea nr. 1/2022 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos privind modificarea Hotărârii nr. 94/2021 privind aprobarea prelungirii Contractului de finanțare nr. C0720RM00011673400253/24.07.2017 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru proiectul *„Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”* și pentru aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. m) și alin. (14) art. 136-139, art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 197 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de execuție a contractului prevăzută la art. 2, alin. (2) din Contractul de finanțare nr. C0720RM00011673400253/24.07.2017 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru proiectul ***„Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”*** cu 9 luni, respectiv până la data de 24.12.2023.

Art. 2 – Se aprobă solicitarea prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017, emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

S.A. IFN prin care se acordă o garanție irevocabilă, în valoarea de 1.588.650,00 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului de 1.588.650,00 lei în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanțare nr. C0720RM00011673400253 din data de 24.07.2017, până la data de 24.12.2023.

Art. 3 – (1) Se aprobă documentația tehnico-economică, respectiv **Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”, faza P.T. – rest de executat**, întocmit de S.C. Media Marketing S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 8, județul Mureș și înregistrat la Primăria comunei Porumbacu de Jos sub nr. 10451/07.11.2022.

(2) Documentația tehnico-economică, **Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”, faza P.T. – rest de executat**, este anexată în format electronic, pe suport CD, la prezenta hotărâre, anexa nr. 1, și face parte integrantă din aceasta.

Art. 4 – (1) Se aprobă bugetul indicativ actualizat în valoare totală de **6.096.196,57 lei** fără TVA din care:

a) valoare eligibilă: 3.945.707,31 lei fără TVA;

b) valoare neeligibilă: 2.150.462,26 lei fără TVA.

(2) Bugetul indicativ actualizat este anexat prezentei hotărâri, anexa nr. 2, și face parte integrantă din aceasta.

Art. 5 – (1) Primarul Comunei Porumbacu de Jos, doamna Poșa Georgeta-Maria va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Primarul Comunei Porumbacu de Jos, doamna Poșa Georgeta-Maria este mandatată să întreprindă toate demersurile și să semneze actele juridice pentru prelungirea duratei de execuție prevăzută în Contractul de finanțare nr. C0720RM00011673400253/24.07.2017 și pentru solicitarea prelungirii valabilității Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017.

Art. 6 – Hotărârea se comunică de către secretarului general al comunei Porumbacu de Jos, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Porumbacu de Jos, Instituției Prefectului-Județul Sibiu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.porumbacudejos.ro.

Adoptată în Porumbacu de Jos, la data de _____ 2022.

**Inițiator,
Primar,
Poșa Georgeta-Maria**

**Avizat,
Secretar general,
Sitterli Ovidiu-Ioan**

Georgeta-
Maria Posa

Semnat digital de
Georgeta-Maria Posa
Data: 2022.11.24
16:14:02 +02'00'



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Buget Indicativ Submasura 7.2 (Valori fără TVA)

Denumire solicitant: COMUNA PORUMBACU DE JOS			SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
Cod unic de înregistrare: 4480246			
Titlu proiect: „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL IN COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU”			
Contract de finanțare nr. C0720RM00011673400253 /24.07.2017			
Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	-	-	-
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului	-	-	-
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	-	-	-
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	339,697.74	363,436.99	703,134.73
3.1 Studii de teren	-	16,266.37	16,266.37
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3 Proiectare și inginerie	155,000.00	105,868.36	260,868.36
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție	-	85,000.00	85,000.00
3.5 Consultanță	184,697.74	69,302.26	254,000.00
3.6 Asistență tehnică	-	87,000.00	87,000.00
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 100%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total	3,581,403.64	1,722,294.60	5,303,698.24
Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	3,581,403.64	1,722,294.60	5,303,698.24
4.1 Construcții și instalații	3,581,403.64	1,722,294.60	5,303,698.24
4.2 Montaj utilaj tehnologic	-	-	-
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	-	-	-
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	-	-	-
4.5 Dotări	-	-	-
4.6 Active necorporale	-	-	-
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	24,297.27	64,730.67	89,027.94
5.1 Organizare de șantier	-	-	-
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
5.1.2 cheltuieli conexă organizării șantierului	-	-	-
5.2 Comisioane, taxe	24,297.27	20,248.47	44,545.74
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	44,482.20	44,482.20
Procent cheltuieli diverse și neprevăzute	-	0.00%	-
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	-	-	-
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2 Probe tehnologice și teste	-	-	-
TOTAL GENERAL	3,945,398.65	2,150,462.26	6,095,860.91
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	308.66	-	308.66
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	3,945,707.31	2,150,462.26	6,096,169.57
Valoare TVA	-	749,684.39	749,684.39
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	-	-	6,845,853.96
VALOAREA PROIECTULUI	cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, valabil la data de 01 Ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare		1/1/2017
	Curs EURO		4.5390
	RON		
VALOARE TOTALA			6,845,853.96
VALOARE ELIGIBILA			3,945,707.31
VALOARE NEELIGIBILA			2,900,146.65

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE și cofinanțare națională)	3,945,707.31	-	3,945,707.31
Cofinanțare privată, din care:	-	-	-
- autofinanțare	-	-	-
- împrumuturi	-	-	-
Buget local	-	2,900,146.65	2,900,146.65
TOTAL PROIECT	3,945,707.31	2,900,146.65	6,845,853.95
Procent contribuție publică	100%	-	-
Avans solicitat	1,588,650.00	-	-
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	40.26%	Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public	



R O M Â N I A
JUDEȚUL SIBIU COMUNA PORUMBACU DE JOS
PRIMĂRIA COMUNEI PORUMBACU DE JOS

Str. Principală, nr. 253, 557190, Porumbacu de Jos, județul Sibiu, România
Tel.: 0040-0269-5221101, fax: 0040-0269-522201, e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com
<http://www.porumbacudejos.ro>

Nr. 11326 /08.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Primarul Comunei Porumbacu de Jos , d-na Poșa Georgeta-Maria, prin referatul de aprobare nr. 11312/08.12.2022 supune spre adoptare Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos ***proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de finanțare nr. C0720RM00011673400253/24.07.2017, pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 442 din 23.08.2017 și aprobarea documentației tehnico-economice și a bugetului indicativ al proiectului investițional „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”***

În data de 23.07.2018 s-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 2242/23.07.2018 cu SC DUAL DISTRICON SRL, în valoare de 3.618.008,90 lei fără tva. Termenul de execuție inițial al contractului de lucrări nr. 2242/ 23.07.2018 a fost stabilit la 20 de luni calendaristice și ulterior prelungit cu încă 20 luni, până la data de 24.11.2021, prin acte adiționale.

În luna august 2017 s-a solicitat un avans în valoare de 1.588.650,00 lei.

Beneficiarul investiției, comuna Porumbacu de Jos a transmis notificări prin care a solicitat constructorului să își execute obligațiile prevăzute în contract, ținând cont de nerespectarea graficului de execuție asumat. Până la data de 24.11.2021 lucrările de construcție nu au fost reluate și nici nu a fost prezentată garanția de bună execuție a lucrării ce reprezintă obiectul contractului de lucrări nr. 2242/ 23.07.2018.

Beneficiarul a notificat Constructorul în data de 26.11.2021 privind rezilierea contractului de lucrări.

Stadiul fizic de execuție al contractului de lucrări este de aproximativ 75% - 80%.

Valoarea lucrărilor executate (eligibil si neeligibil) conform contractului de lucrări nr. 2242/23.07.2018 este de **3.934.550,51 lei**.

Având în vedere rezilierea contractului de lucrări, în luna mai 2022 s-a solicitat o expertiza tehnica post execuție, studio geotehnic precum și ridicare topografică post execuție, în baza cărora s-a elaborat un proiect tehnic nou pentru restul rămas de executat. Prin proiectul tehnic rest de executat se propun lucrări de refacere a unor tronsoane executate neconform, finalizarea elementelor de scurgere a apelor, finalizare saltea gabioane, ridicare la cotă

capace rețea canalizare menajeră, platforme de întâlnire, marcaje rutiere și semnalizare rutieră.

Lista străzilor propuse pentru continuarea lucrărilor rămase de executat:

Nr. Crt.	Denumire stradă	Sat	Poziție km studiată	Intersecție cu alte drumuri/străzi clasificate	Regimul juridic al terenurilor	Situația actuală
1.	Gării	Porumbacu de Jos	Km 0+000,00 – Km 1+236,00	Intersecție cu DN1 la km 0+000 al străzii	Intravilan Porumbacu de Jos CF nr. 110915	*carosabil modernizat, *rigole executate,
2.	Școlii	Porumbacu de Jos	Km 0+000,00 – Km 0+366,00	Intersecție cu DN1 la km 0+000 al străzii	Intravilan Porumbacu de Jos CF nr. 108431	*carosabil modernizat, *rigole executate,
3.	Șantierului	Porumbacu de Jos	Km 0+000,00 – Km 0+205,00	Intersecție cu DJ105J la km 0+205 al străzii	Intravilan Porumbacu de Jos	*carosabil modernizat, *rigole executate,
4.	Suseni (TR1)	Porumbacu de Sus	Km 0+000,00 – Km 1+058,00	Intersecție cu DC51 la km 0+000 al străzii	Intravilan Porumbacu de Sus CF nr. 110260	*carosabil modernizat- <u>neconform</u> , *rigole executate,
5.	Suseni (TR2)	Porumbacu de Sus	Km 0+000,00 – Km 0+167,00	Intersecție cu DC51 la km 0+000 al străzii	Intravilan Porumbacu de Sus CF nr. 110255	*carosabil modernizat- <u>neconform</u> *rigole executate
6.	Principală (DC58)	Sărata	Km 0+000,00 – Km 0+652,00	Intersecție cu DC50 la km 0+000 al străzii	Intravilan Sărata CF nr. 108237 CF nr. 108236	*carosabil modernizat *rigole executate *ziduri de sprijin din gabioane – <u>incomplet executate</u>
7.	Văii	Scoreiu	Km 0+000,00 – Km 0+668,00	Intersecție cu DN1 la km 0+000 al străzii	Intravilan Scoreiu CF nr. 107869	*carosabil modernizat- neconform *rigole executate *ziduri de sprijin din gabioane – incomplet executate

Străzile pe care vor fi efectuate lucrări de reabilitare a părții carosabile sunt următoarele :

Nr crt	Denumire Strada	Lungime (m)	Suprafață reparatii (mp)
1	Gării	1236	48,16
2	Școlii	366	40,44
3	Șantierului	205	3,24
4	Suseni TR 1	1058	1155,89
5	Suseni TR 2	167	835
TOTAL		3032	2082.73

Valoarea estimată a restului de executat, pentru care se va realiza o noua procedură simplificată de achiziții lucrări, este de **1.205.720,83 lei fără tva.**

4	Cheltuieli pentru investitia de baza	1,205,720.83	1,205,720.83
4.1	Constructii si instalatii	1,205,720.83	1,205,720.83
	1 Strada Garii	97,636.85	97,636.85
	2 Strada Scolii	33,245.80	33,245.80
	3 Strada Santierului	4,849.75	4,849.75
	4 Strada Suseni TR 1	677,613.76	677,613.76
	5 Strada Suseni TR 2	77,173.54	77,173.54
	6 Strada Vaii	207,568.53	207,568.53
	7 Strada Principala	107,632.59	107,632.59

Aprobarea bugetului actualizat al investitiei în sensul:

- actualizării sumelor aferente capitolului 3 din bugetul indicativ cu valoarea aferentă contractelor încheiate pentru această investiție,
- actualizării capitolul 4 - 4.1 Construcții și instalații cu valoarea lucrărilor executate și valoarea lucrărilor estimate pentru restul de executat:

Lucrări facturate în valoare de 3.934.550,51 lei fără TVA din care:

- 1.918.407,78 lei fără tva reprezintă cheltuieli eligibile aferente lucrărilor executate în perioada 2018-2019, ce au fost decontate în cererile de plată nr. 2,3 și 4,
- 457.275,03 lei cheltuieli eligibile aferente lucrărilor executate în perioada 2020-2021 ce vor fi solicitate la plată în cererea de plată 5 - finală,

- 1.722.294,60 lei fără TVA, cheltuieli neeligibile aferente lucrărilor executate în perioada 2018-2021.
- relocarea sumelor între liniile bugetare pentru a putea folosi cât mai mult din finanțarea nerambursabilă obținută prin contractul de finanțare, pentru investiția de bază.

În urma reșezării bugetului proiectului, valoarea totală eligibilă a proiectului nu se modifică, iar valoarea neeligibilă a investiției va fi suportată din bugetul local al comunei.

În vederea realizării obiectului contractului de finanțare și finalizarea activităților de implementare a proiectului investițional se va solicita autorității contractante încheierea unui Act Adițional la **Contractul de finanțare nr. C0720RM00011673400253 din 24.07.2017**, aferent proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU” având ca scop: aprobarea modificărilor tehnice și financiare survenite în timpul execuției lucrărilor și a Proiectului Tehnic pentru restul rămas de executat ca urmare a rezilierii contractului de lucrări și aprobarea bugetului actualizat al investiției.

Pentru prelungirea contractului de finanțare mai sus menționat se va efectua o plată a penalităților pentru neîncadrarea în termenul inițial la semnarea contractului de finanțare, precum și plata comisionului datorat pentru prelungirea scrisorii de garantare a avansului încasat.

Compartiment achiziții publice și implementare proiecte
Consilier,
Cristina- Iulia Vonica