

Nr. 2088.....din.....18.01.2023

REFERAT DE APROBARE

Privind modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la HCL nr. 141/13.07.2020 si aprobarea Anexei nr.3- Devizul general actualizat la faza PT si in conformitate cu prevederile OG 15/2021 pentru obiectivul de investitii „ Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială nr.5”

Respectând prevederile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscale și a Ordinului nr. 1336/21.09.2021, autoritatea contractanta a încheiat pentru contractul de lucrări nr. 28842/30.06.2021, actul adițional nr. 1, înregistrat cu nr.39773/30.09.2021 prin care s-a introdus formula de ajustare pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021.

Pentru estimarea cheltuielilor pentru ajustarea cheltuielilor directe cu materialele, s-a aplicat ponderea materialelor de constructii, exprimata procentual, conform OUG nr.15/2021, art.2 alin.3 care este de 45,82%. Ulterior prin aparitia Ordinului 2050/30.12.2021 a fost încheiat actul adițional nr.4/36366/26.09.2022 pentru actualizarea formulei de calcul, astfel:

$$An=av+m*Mn/Mo$$

Astfel, pentru restul fizic de executat la data intrarii in vigoare a OUG 15/2021 valoarea materialelor este de 663.770,89 lei fara TVA, respectiv 789.887,36 lei cu TVA, rezultand valoarea de ajustare a materialelor de 244.516,02 lei fara TVA, respectiv 290.974,06 lei cu TVA.

Ca urmare a celor prezentate, prin introducerea in bugetul proiectului finantat din fonduri nerambursabile POR si devizul general al obiectivului de investitii a valorilor de ajustare, prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii, ca urmare a cresterii valorii de lucrari de constructii-montaj, se majoreaza valoarea investitiei dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei: crestere cu **158.595,30** .lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala faza SF de **1.981.498,90** lei cu TVA la valoarea actualizata faza PT si executie conform OG 15/2021 de **2.140.094,20** lei cu TVA
- Valoarea lucrarilor C+M: crestere cu **236.635,11** lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala faza SF de **1.654.876,53** lei cu TVA la valoarea actualizata faza PT si executie conform OG15/2021 de **1.891.511,64** cu TVA.

Pentru cresterea valorii investitiei Autoritatea contractanta a depus la ADR SV Oltenia documentatia pentru finantarea de la bugetul de stat conform prevederilor OG nr. 15/2021.

Avand in vedere:

- raportul Serviciului Investiții din cadrul Direcției Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. 1448/16.01.2023, cu propuneri privind modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la HCL nr. 141/13.07.2020 si aprobarea Anexei nr.3 - Devizul general actualizat la faza PT si in conformitate cu prevederile OG 15/2021 pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala nr.5,,

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 281/2021,

vă supun spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la HCL nr. 141/13.07.2020 si aprobarea Anexei nr.3- Devizul general actualizat la faza PT si in conformitate cu prevederile OG 15/2021 pentru obiectivul de investitii „**Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnazială nr.5,,**

INITIATOR,

PRIMAR,

SCRECIU MARIUS VASILE

