



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Nr.188 din 21.12.2022



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea ajustării prețului contractului de lucrări nr. 5618 din de data 25.07.2018 pentru obiectivul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA GALOȘPETREU, COMUNA TARCEA, JUDEȚUL BIHOR”, în baza Ordonanței de urgență nr. 64 din 09.05.2022 pentru valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data de 13.09.2022

Având în vedere decizia Comisiei Europene, emisă în data de 12 septembrie 2022 privind modificarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, începând cu data de 13 septembrie 2022, data de referință de la care curg termenele prevăzute în OUG 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale, beneficiarii care au proiecte în implementare la această dată, în cadrul submăsurilor 4.3 (componentele infrastructura de irigații și infrastructura de acces agricolă), SM 7.2, SM 7.6 și 19.2 aferentă, își pot ajusta valoarea proiectelor în conformitate cu prevederile OUG 64/2022,

Luând în considerare prevederile contractului de finanțare nr. C0760CN000110500104 / 30.08.2017 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și comuna Tarcea pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, județul Bihor”,

În baza solicitării transmise de SC Carier SRL în calitate de lider al asocierii Sc Carier Srl și Sc Mardedy Srl în calitate de contractant prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat, existent la data de referință 13.09.2022 pentru contractul de lucrări nr. 5618 din de data 25.07.2018 având ca obiect „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA GALOȘPETREU, COMUNA TARCEA, JUDEȚUL BIHOR”,

Având în vedere faptul că unul din documentele necesare pentru modificarea contractului de finanțare este HCL pentru cu privire la susținerea financiară și finalizarea investiției în termen și aprobarea indicatorilor economico-financiari,

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) coroborat cu art.5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUN CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TARCEA:

-Aprobarea ajustării prețului contractului de lucrări nr. 5618 din de data 25.07.2018, având ca obiect lucrări de execuție pentru obiectivul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA GALOȘPETREU, COMUNA TARCEA, JUDEȚUL BIHOR” cu valoarea rezervei de implementare, în baza Ordonanței de urgență nr. 64 din 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor



generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și a deciziei Comisiei Europene, emisă în data de 12 septembrie 2022 privind modificarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

-Aprobarea valorii restului rămas de executat de 621.385,39 lei fără TVA, aferent contractului de lucrări nr. 5618 din de data 25.07.2018, conform centralizatorului de lucrări rest de executat la data de referință 13.09.2022.

-Aprobarea valorii rezervei de implementare de 142.918,64 lei constituită inițial în cuantum de 23% din valoarea restului de executat, aferentă contractului de lucrări nr. 5618 din de data 25.07.2018.

-Aprobarea susținerii financiare a valorii rezervei de implementare din bugetul local al comunei Tarcea, până la rambursarea acesteia de către A.F.I.R.

-Finalizarea investiției „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galošpetreu, comuna Tarcea, județul Bihor” în termenul contractului de finanțare.

-Aprobarea noilor indicatorii economico-financiari ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galošpetreu, comuna Tarcea, județul Bihor”, conform anexei.

**Referent,
Marta CHIS**