

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL nr. 197/18.06.2019 privind aprobarea proiectului „Revitalizarea spatiului urban din zona marginalizata delimitata de Strada Malinului si zona adiacenta” si a cheltuielilor legate de proiect

Obiectivul de investitii „**Revitalizarea spatiului urban din zona marginalizata delimitata de Strada Malinului si zona adiacenta**” cod SMIS 124678 este parte a programului POR 2014-2020, axa prioritara 4, Prioritatea de investitii “4.2, Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului”, vizeaza reconversia functionala si/sau reutilizarea unor terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul municipiilor resedinta de judet si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

In urma derularii procedurii de achizitie publica, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 13026 din 19.05.2020 având ca obiect servicii de proiectare (PAC, POE, PT+DE, documentatii obtinere avize), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de reabilitare a strazilor mentionate anterior. Totodata, contractul de lucrari a fost aditionat cu prevederile **OG15 și a Ordinului AMPOR 2050/30.12.2021**, privind ajustarea preturilor materialelor.

Justificare actualizare buget proiect:

1. Suma cheltuielilor neeligibile, aferente lucrarilor aprobate prin contractul de finantare a fost de: 2.323.588,89 lei cu TVA inclus. In urma elaborarii proiectului tehnic valoarea cheltuielilor neeligibile a crescut la 2.647.689,32 lei cu TVA inclus. Rezulta o diferenta de **324.093,43** lei cu TVA inclus, cu care trebuie suplimentata valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
2. Valoarea ajustarilor situatiilor de lucrari decontate de catre constructor la zi aferente cheltuielilor neeligibile este de **551.553,62** lei cu TVA inclus, suma cu care, de altfel trebuie suplimentata valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
3. Ca urmare a dispozitiilor de santier nr.2 si nr.3, au rezultat lucrari suplimentare pe categoria de cheltuieli neeligibile, in valoare de 275.966,68 (NCS) lei cu TVA inclus. Totodata, au rezultat si note de renuntare (NR) in valoare de 58,218,93 lei cu TVA inclus. Astfel, trebuie suplimentata valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu diferenta NCS – NR, in valoare de **217,747,75** lei cu TVA inclus
4. Valoarea ajustarilor aferenta materialelor pentru restul ramas de executat din contractul de lucrari aferente cheltuielilor neeligibile, este de **432.277,35** lei cu TVA inclus.

Astfel e nevoie de o suplimentare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu **1.525.672,15** lei inclusiv TVA, cheltuieli ce vor fi suportate din bugetul local al UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin.

Anexam dispozițiile de santier nr. 2 și nr.3, deviz general actualizat, anexa 1.1 cu valoarea ajustărilor aferente materialelor pentru restul rămas de executat, HCL nr. 197/18.06.2019.

În acest sens, propunem modificarea conținuturilor art.2 și art.3 din HCL 197/18.06.2019, după cum urmează:

1. Se modifica ART 2. și va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Revitalizarea spațiului urban din zona marginalizată delimitată de Strada Malinului și zona adiacentă”, în cuantum de **9.349.206,64** lei (inclusiv TVA).”
2. Se modifica ART 3. și va avea următorul conținut: „Se aprobă contribuția totală proprie în proiect, în valoare de 4.080.306,39 lei inclusiv TVA, din care 3.972.777,81 lei inclusiv TVA reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 107.528,58 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Revitalizarea spațiului urban din zona marginalizată delimitată de Strada Malinului și zona adiacentă”



Director executiv Directia de Dezvoltare locala,
Romulus Valcu

Sef Serviciul Dezvoltare Locala și Managementul Proiectelor,
Vatuiu Mihaela Cati 

Intocmit,

Dunarintu Doris 