

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA VORONA
Nr. 719__ din 27.01.2021

REFERAT

privind aprobare Deviz general-Rest de executat actualizat la 01.01.2021,
Deviz general -Cheltuieli de capital necesare realizarii investitiei
actualizat la 01.01.2021 si indicatori tehnico economici
pentru obiectivul de investitii
Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370, jud.Botosani

Investitia „Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370 comuna Vorona” este finantata prin PNDL I, Contractul de finantare fiind semnat in anul 2013, iar in fiecare an au fost alocate sume de la bugetul de stat.

In anul 2016 din cauza ca antreprenorul a intrat in faliment, iar pentru clarificarea situatiei a trebuit sa asteptam decizia instantei, decizie asupra contestatiilor depuse de antreprenor impotriva Cererilor de insolventa depuse de creditorii.

Obiectivul de investitii nu este finalizat si lucrarile sunt realizate in procent de aproximativ 82,25%.

Prin HCL 64/21.08.2020 a fost aprobata suma disponibila de la bugetul de stat si suma din bugetul local necesara finalizarii lucrarilor la aceasta investitie.

Anul acesta, prin adresa nr.252 din 04.01.2021 Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei solicita sa transmitem necesarul de suplimentare a sumelor alocate de la bugetul in vederea finalizarii obiectivelor de investitii.

Astfel s-au actualizat Devizele generale , suma alocata anul trecut prin HCL 64/2020 de la bugetul local a fost transferata ca suma solicitata de la bugetul de stat.

Fata de cele aratate mai sus propunem Consiliului Local Vorona aprobarea - Deviz general-Rest de executat actualizat la 01.01.2021, Deviz general Cheltuieli de capital necesare realizarii investitiei actualizat la 01.01.2021 si indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370, jud.Botosani”.

Timofte Daniela-inspector
Urbanism si Amenajarea Teritoriului

