

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA GROSI

RAPORT DE SPECIALITATE

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre

privind prelungirea până la data de 30.12.2024 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 154/19.06.2017 în sumă de 460.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 460.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș”

Stimați consilieri,

Având în vedere Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00031562600162/15.12.2016 și actele adiționale ulterioare, cu durata de executie de 84 luni, care expiră la data de 15.12.2023, pentru implementarea proiectului “Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramures” se impun următoarele:

- solicitarea **prelungirii până la data de 15.12.2024 a duratei de execuție,**

- solicitarea **prelungirii până la data de 30.12.2024 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 154/19.06.2017 în sumă de 460.000 lei** în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 460.000 lei din fondurile nerambursabile in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Comisionul pentru prelungirea **Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 154/19.06.2017 în sumă de 460.000 lei**, este de 0,05% lunar din valoarea scrisorii, pe perioada de prelungire, respectiv 12 luni. Astfel, valoarea comisionului de prelungire este in **suma de 2.760 lei**.

Având in vedere cele arătate, propunem aprobarea proiectului în forma care v-a fost prezentata.

CONTABIL,
PORAN MELINDA RAMONA

ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA GROȘI
7026/07.09.2023

2977S 15.09.2023

Formularul C3.1

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Numărul contractului de finanțare:	C 0760CN00031562600162 /15.12.2016
Titlul proiectului:	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ
Numele beneficiarului:	COMUNA GROȘI
Numele Responsabilului legal:	BOLTEA FLORIN-DANIEL

	Contractul original Act adițional 1,2,3	Act adițional 4	Act adițional 5	Act adițional 6	Act adițional 7	Act adițional 8 - propus
Bugetul (RON)	1.109.121,93	1.109.121, 93	1.109.121 ,93	1.109.121,9 3	1.109.121 ,93	1.109.121,93
Durata	36 LUNI	48 LUNI	60 LUNI	72 LUNI	84 LUNI	96 LUNI
Data expirării	15.12.2019	15.12.202 0	15.12.202 1	15.12.2022	15.12.202 3	15.12.2024

Obiectivul contractului	Modernizarea căminului cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș.
Informații de bază	La 81 de luni de la semnarea contractului de finanțare, Comuna Groși a realizat achizițiile pentru contractele de servicii de elaborare proiect tehnic, verificare tehnică a proiectării, servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect și dirigenție de șantier. Contractul de lucrări a fost atribuit după a doua procedură, având în vedere modificările legislative din domeniul achizițiilor publice care au survenit începând cu anul semnării contractului de finanțare. Contractul de lucrări a fost avizat și s-au început lucrările. A fost semnat actul adițional nr.1/05.05.2017 privind modificări legislative. A fost aprobată actualizarea conturilor de trezorerie. A fost solicitat și decontat avansul pentru proiect. A fost semnat actul adițional nr. 2/12.07.2017 privind prelungirea termenului de depunere a primei cereri de plată.

	A fost depusă și decontată prima cerere de plată. A fost aprobată decontarea TVA prin actul adițional nr. 3 / 24.09.2018. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare prin actul adițional nr. 4 / 12.12.2019. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 60 de luni de la semnarea contractului de finanțare prin actul adițional nr. 5 / 14.12.2020. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 72 de luni de la semnarea contractului de finanțare prin actul adițional nr. 6 / 11.10.2021. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 84 de luni de la semnarea contractului de finanțare, până la 15.12.2023, prin actul adițional nr. 7/01.11.2022. Lucrările au fost executate în baza Contractului de lucrări nr. 4 din data de 12 februarie 2019, încheiat între beneficiar și SC GENERAL EURO CO BM SRL. La acesta, a fost încheiat actul adițional nr.1 /27.03.2023, privind posibilitatea de acordare de avans executantului, actul adițional nr. 2/10.09.2019, pentru actualizarea pretului manoperei, ca urmare a OUG 114/2018, actul adițional nr. 3/18.12.2019 și 5/24.03.2020, 7/25.11.2020, 9/29.09.2022, 12/14.03.2023, ca urmare a unor modificări de soluție tehnică materializate prin NR, NCS și dispoziții de santier. Au fost încheiate și acte adiționale pentru prelungirea duratei contractului (actul adițional nr. 4/19.02.2019, 6/30.09.2020, 8/31.05.2022, 10/15.11.2022, 11/02.03.2023). Având în vedere OUG 64/2022 și fluctuația prețurilor cauzată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, care a afectat piața construcțiilor și a determinat creșterea prețurilor materialelor de construcții, dar și modificări ale indicelui de cost total în construcții, care implicit modifică și cheltuielile legate de manoperă, utilaje, transport, a fost încheiat și actul adițional nr.13/15.03.2023. Stadiul fizic de execuției lucrărilor este de 99%, la data de 29.08.2023, așa cum este descris în Centralizatorul lucrărilor.
Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)	Având în vedere existența a numeroase modificări de natură tehnică și financiară survenite pe parcursul execuției contractului de lucrări, care au condus la întârzieri în execuția acestora, dar și întârzieri datorate unor factori externi, prin prezenta, COMUNA GROȘI, reprezentată prin responsabil legal D-nul BOLTEA FLORIN-DANIEL, în cadrul proiectului „MODERNIZARE CĂMIN CULTURALE ÎN LOCALITĂȚA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, conform Contractului de finanțare cu nr. C 0760CN00031562600162 /15.12.2016, solicită spre aprobare semnarea unui - act adițional la Contractul de finanțare, prin care să fie aprobată prelungirea duratei de execuție a contractului până la data 15.12.2024, din care durata de implementare efectivă a proiectului să fie până la 15.10.2024, la care se va adăuga termenul de 90 de zile pentru calendaristice, pentru efectuarea ultimei plăți. Având în vedere decontarea către executanți a situațiilor de lucrări și într-un procent de peste 95% din valoarea totală a contractelor de lucrări raportat atât la cheltuielile eligibile cât și la cele neeligibile, vă rugăm să aprobați solicitarea

	menționate mai sus, care va permite finalizarea cu succes a implementării și execuției proiectului.	
Semnătura reprezentantului legal	Semnătura	Data 07.09.2023

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos:

Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr. 1	Bugetul revizuit

Nume și prenume
COMUNA GROȘI
PRIMAR
BOLTEA FLORIN-
DANIEL

Semnătura

Data

Ștampila

07.09.2023



Numar de inregistrare: 1413/20.09.2023

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.5 SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Către: COMUNA GROSU

În atenția: BOLTEA FLORIN-DANIEL

Ref: C0760CN00031562600162/15.12.2016

Stimate Domnule **BOLTEA FLORIN-DANIEL**

În urma verificării Notei explicative privind modificarea Contractului nr **C0760CN00031562600162/15.12.2016**, depusă de dumneavoastră la **Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-Vest SATU-MARE** și înregistrată cu numărul **2977-S/15.09.2023**, precum și a documentelor anexate acesteia, vă informăm că au fost găsite următoarele neconcordanțe sau lipsesc următoarele documente:

Nr. crt.	Referinta (document/pct. din doc.)	Precizari
1	Addendum la Scrisoarea de Garantie pentru restituirea avansului.	Va rugam sa depuneti Addendum la Scrisoarea de Garantie pentru restituirea avansului cu prelungirea duratei de valabilitate, in concordanta cu noua durata de executie 30.12.2024 .

În consecință, vă rugăm să explicați neconcordanțele semnalate și să prezentați următoarele documente în termen de 7 zile lucrătoare de la comunicarea notificării:

Addendum la Scrisoarea de Garantie pentru restituirea avansului.

Cu stimă,

Verificat, Sef SIBA - CRFIR SATU MARE

Nume/Prenume: BOLOS Lavinia

Intocmit, Expert SIBA - CRFIR SATU MARE

Nume/Prenume: BANDICI Manuela

