



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro



Nr. 40231 din 18.10.2023

Avizat Serviciul juridic
Prin raport de avizare nr. 40490/20.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la faza PT, pentru obiectivul de investiții
„Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”

Obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu” este inclus în programele de finanțare derulate în apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În urma derularii procedurii de achiziție publică, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 30580 din 04.08.2023 având ca obiect servicii de proiectare documentații faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de renovare energetică a clădirii Colegiului Național Economic. Proiectarea lucrărilor la nivel de detalii de execuție a condus la creșterea valorii lucrărilor de construcții montaj, ceea ce produce modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărâre de Consiliu Local la faza DALI. Astfel, actualizarea devizului general la faza PT produce schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime după cum urmează:

Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: creștere cu 31.408,92 lei, de la 9.681.571,57 lei la 9.712.980,49 lei;

Valoarea totală a investiției (INV) fără TVA: creștere cu 27.843,57 lei, de la 8.145.600,83 lei la 8.173.444,40 lei;

din care,

Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA: creștere de 982.142,00 lei de la 6.657.969,41 lei la 7.640.111,41;

Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: creștere de 825.329,41 lei, de la 5.594.932,28 lei la 6.420.261,69 lei.


Având în vedere cele prezentate anterior și ținând cont de :

- Art. 5, alin. (1) lit. b) și alin. (4) , Art. 7, alin. (6), Art. 10 alin (4) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,

Vă supunem spre analiză, dezbateră și aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la faza PT pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”. Se atasează prezentului raport, Anexa nr. 1- indicatorii tehnico-economici și Anexa nr. 2- Devizul general actualizat la faza PT pentru obiectivul „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”.


Direcția Dezvoltare Locală
Director executiv,
Vâlcu Romulus

Birou Urmărire Investiții și Contracte Lucrări,
Georgescu Camelia
