

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor si modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investitii: „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

În urma verficarilor tehnice efectuate la data stabilita pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de construire la obiectivul mentionat mai sus, beneficiarul impreuna cu proiectantul, constructorul, dirigintele de santier si reprezentantul ISU Maramures au constatat faptul ca nu a fost prevazut tavan rezistent la foc timp de 30 de minute.

S-a constatat faptul ca dintr-o eroare electronica de redactare in listele de cantitati nu au fost prevazute cantitati pentru placarea tavanului cu gips-carton rezistent la foc timp de 30 de minute.

S-a itocmit Procesul-verbal de suspendare a receptiei la terminarea lucrarilor inregistrat nr. 6753 din 29 august 2023, pana la data remedierii tuturor deficientelor constatate.

În acest sens s-a intocmit Dispozitia de santier nr. 9 din 25.09.2023, la care se anexeaza lista de cantitati pentru placarea tavanului în sala de spectacole cu gips-carton rezistent la foc 30 de minute si nota de comandă suplimentară în valoare de 24.901,60 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4731,30 lei, rezultând un total de 29.632,90 lei.

Prin urmare va rog sa analizati documentatia prezentata si sa aprobatii proiectul de hotarare.

Intocmit
Anicuta FEHER