

REFERAT DE APROBARE

Primarul oraşului Fieni, ing. Tătulescu Iulian, având în vedere:

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- contractul de finanţare nr. 6100 / 18.09.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
- prevederile art. 3, lit. i) şi j) şi art. 11 din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020.
- prevederile Instrucţiunii nr. 207 / 31.10.2023 a AM POR 2014-2020 – Acţiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

vă propun să aprobaţi implementarea activităţilor proiectului cu titlul „Înfiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa (POR 2014-2020)”, cod SMIS 127773, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor şi obiectivelor propuse şi asigurării funcţionalităţii proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefuncţional) şi susţinerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea şi operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Necesitatea declarării proiectului „ÎNFIINŢARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAŞUL FIENI. JUDEŢUL DÂMBOVIŢA (POR 2014 - 2020)” ca proiect nefuncţional a rezultat în urma analizării următoarele aspecte:

- în data de 18.10.2023 s-a transmis la ADR Sud Muntenia adresa nr. 13334 / 18.10.2023, prin care am solicitat etapizarea proiectului cod SMIS 127773 - „ÎNFIINŢARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAŞUL FIENI. JUDEŢUL DÂMBOVIŢA (POR 2014 - 2020)” în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021 – 2027. Până în acest moment nu avem niciun răspuns la solicitarea noastră iar termenul limită de transmitere în MySMIS a documentelor privind etapizarea proiectului sau declararea proiectului nefinalizat / nefuncţional este 10 decembrie a.c.
- data de finalizare a contractului de finanţare nr. 6100 / 18.09.2020 este 31.12.2023. După această dată (data finală de eligibilitate a cheltuielilor achitate de beneficiari – conform OUG 36/2023 şi contractului de finanţare), în cazul proiectelor încadrate în categoriile nefinalizat sau nefuncţional, toate cheltuielile care vor fi efectuate vor fi suportate de la bugetul local, fără posibilitatea rambursării ulterioare a acestora.
- data de finalizare a lucrărilor de construcţii este 3 ianuarie 2024, conform contractului de lucrări nr. 4629 / 18.04.2022, dată după care se vor desfăşura activităţile de publicitate, audit energetic, angajare personal, ş.a., prevăzute în contractul de finanţare şi activităţi specifice de avizare / autorizare / acreditate a centrului. La data curentă, gradul de implementare al proiectului este de cca. 35%, de unde rezultă imposibilitatea finalizării tuturor activităţilor proiectului până la 31.12.2023. Ținând cont de actualul ritm al lucrărilor, probabilitatea de nefinalizare a tuturor activităţilor proiectului, atingerii indicatorilor,

rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului la 31.12.2024 este ridicată, motiv pentru care continuarea finanțării proiectului și după data de 31.12.2024 este justificată.

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile neefectuate la data curentă și care vor fi suportate din bugetul local este de cca. 3.500.000 lei.

În situația în care nu se aprobă continuarea finanțării proiectului după data de 31.12.2023, vor fi returnate către AM POR toate cheltuielile eligibile rambursate până la această dată, în valoare de 980.119 lei.

Scopul acestui demers este de continuare a finanțării proiectului, pentru realizarea integrale a activităților proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

DATA
8.12.2023

SEMNĂTURA