

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30
Din 19.03.2021

Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Scoala cu clasele I-IV Lacu Sărat, com Chiscani cu schimbare de destinație în grădinița Lacu Sărat", ca urmare a terminării lucrărilor

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.3846/19.03.2021
- referatul de specialitate al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.3847 / 19.03.2021

- contractul de lucrări nr. 10694/2018 la investiția " Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinatie in gradinita Lacu Sarat"

- HCL nr. 16 din 28.02.2019 prin care s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile art.71 din OUG 114/2018

- HCL nr. 34 din 26.03.2020 prin care s-a aprobat suplimentarea valorii contractului de lucrări

- HCL nr. 2 din 28.01.2021 prin care s-a aprobat suplimentarea valorii contractului de lucrări.

- Prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1,) și alin. (2), art. 139 alin. (3) lit."i", art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrari nr. 10694 / 04.10.2018 pentru obiectivul de investiții "Scoala cu clasele I-IV Lacu Sărat, com Chiscani cu schimbare de destinație în Grădinița Lacu Sărat", ca urmare a terminării lucrărilor, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- valoare inițială: 1.275.666,20 lei, fără TVA
- valoare actualizată conform OUG nr.114/2018 : 189.762,21 fără TVA
- diferență calculate contract CAM 2,25% :10.275,49 lei fără TVA
- note de comandă suplimentare : 259.580,14 lei fără TVA
- note de renunțare: 42.420,50 lei, fără TVA
- valoare finală:1.692.863,54 lei, fără TVA

Art.2. Se aprobă încheierea actelor adiționale în vederea actualizării valorii contractului de lucrări nr. 10694 / 04.10.2018 la investiția "Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinatie in gradinita Lacu Sarat".

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate și la cunoștință publică precum și celor interesați prin grija secretarului general al comunei.

**INIȚIATOR ,
PRIMAR**

**AVIZAT ,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ**

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția ” Școala cu clasele I-IV Lacu Sărat, com Chiscani cu schimbare de destinație în Grădinița Lacu Sărat”, ca urmare a terminării lucrărilor

Având în vedere:

- contractul de lucrări nr. **10694/04.10.2018 la investiția ”Școala cu clasele I-IV Lacu Sărat, com Chiscani cu schimbare de destinație în gradinita Lacu Sarat”**, cu o valoare de 1.275.666,20 lei fără TVA

- intrarea în vigoare a OUG 114/2018 prin care a fost necesară recalcularea manoperei pentru lucrările rămase de executat, în acest sens s-a emis HCL nr. 16 din 28.02.2019 prin care s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile art.71 din OUG 114/2018


- HCL nr. 34 din 26.03.2020 prin care s-a aprobat suplimentarea valorii contractului de lucrări

- HCL nr. 2 din 28.01.2021 prin care s-a aprobat suplimentarea valorii contractului de lucrări.

În aceste condiții, valoarea actualizată a contractului de lucrări 1.692.863,54 lei, fără TVA.

Față de cele precizate mai sus, propun spre aprobare consiliului local actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 10694 / 2018 la investiția ” Școala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinație în gradinita Lacu Sarat”, ca urmare a terminării lucrărilor.

**PRIMAR,
EC.COJEA BUSUIOC COSTICĂ**



RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Școala cu clasele I-IV Lacu Sărat, com Chiscani cu schimbare de destinație în grădinița Lacu Sarat", ca urmare a terminării lucrărilor

Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre inițiat având în vedere următoarele considerente:

- contractul de lucrări nr. **10694/04.10.2018 la investiția "Școala cu clasele I-IV Lacu Sărat, com Chiscani cu schimbare de destinație în grădinița Lacu Sărat"**, cu o valoare de 1.275.666,20 lei fără TVA

- intrarea în vigoare a OUG 114/2018 prin care a fost necesară recalcularea manoperei pentru lucrările rămase de executat, în acest sens s-a emis HCL nr. 16 din 28.02.2019 prin care s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile art.71 din OUG 114/2018

- HCL nr. 34 din 26.03.2020 prin care s-a aprobat suplimentarea valorii contractului de lucrări

- HCL nr. 2 din 28.01.2021 prin care s-a aprobat suplimentarea valorii contractului de lucrări


Lucrările aferente obiectivului de investiții "Școala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinație în grădinița Lacu Sarat" sunt finalizate, iar valoarea contractului este următoarea:

- valoare inițială: 1.275.666,20 lei, fără TVA
- valoare actualizată conform OUG nr.114/2018 : 189.762,21 fără TVA
- diferență calculate contract CAM 2,25% :10.275,49 lei fără TVA
- note de comandă suplimentare : 259.580,14 lei fără TVA
- note de renunțare: 42.420,50 lei, fără TVA
- valoare finală:1.692.863,54 lei, fără TVA

Astfel, față de cele prezentate, se impune aprobarea actualizării valorii contractului de lucrări, având în vedere faptul că lucrările sunt finalizate, urmând a se efectua recepția acestora de către comisia competentă.


COMPARTIMENT URBANISM

Inspector, Mitu Mioara
Inspector, Pirpiriu Valentin



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Inspector Trandafir Lăcrămioara



Comuna Chiscani
Judetul Braila
Inregistrat la Nr. 3761
An 2021 Luna 03 Ziua 18

S.C. OLCOCOONS S.R.L.
CUI RO 15173549 J09/78/2003

SEDIU SOCIAL: LOC. INSURATEI, JUD. BRAILA, STR. AGRICULTORILOR NR. 1 B
PUNCT DE LUCRU: LOC. BRAILA, JUD. BRAILA, BD. DOROBANTILOR, NR. 740
TEL/FAX: 0339/732.185

E-MAIL: OLCOCOONS_BRAILA@YAHOO.COM

ADRESA NR 191/18.03.2021

Referitor Obiectiv: Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, Comuna Chiscani cu schimbare de destinatie in gradinita Lacu Sarat"

CATRE,
COMUNA CHISCANI, JUD. BRAILA
STR. PRINCIPALA NR. 224
Tel/fax: 0239/664011
E-mail: primariachiscani@yahoo.com

Referitor la obiectivul de investitii Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, Comuna Chiscani cu schimbare de destinatie in gradinita Lacu Sarat"

Subscrisa, SC OLCOCOONS SRL, cu sediul in Oras Insuratei, Str. Agricultorilor, Nr. 1B, Jud. Braila, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J09/78/2003, avand CUI RO 15173549 reprezentata legal de Olteanu Costel- Gabriel, in calitate de Administrator, in calitate de executant al lucrarilor conform Contractului de executie nr. 10694 din 04.10.2018, va transmite ca in data la 31.03.2021 se vor finaliza lucrarile la obiectivul care face obiectul contractului incheiat intre parti, motiv pentru care se va putea organiza receptia la terminarea lucrarilor la o data ulterioara terminarii acestora.

Va multumim anticipat!

SC OLCOCOONS SRL

Administrator,
Costel-Gabriel Olteanu

Departament juridic,
Simona-Maria Marian

U.A.T. CHISCANI

Comuna Chiscani
Judet Braila
Inregistrat la Nr. 3788
Anul 2018 luna 03 Ziua 18

OLCOCONS SRL

18.03.2021
Sca Troncofina
Sca Mutu
Sca Taleri
Cea Se lina la Chiscani

	Valoare contract initiala	Situatie de plata'18	Rest de executat'19	Actualizare mano	Lucrari suplimentare	Valoare contract finala
2018	1275666.2	45841.36	1229824.84	0	0	1275666.2
2019	1275666.2	0	1229824.84	189762.21	0	1465428.41
2020	1465428.41	0	0	10275.49	259580.14	1735284.04
2021					NR	-42420.5
						1692863.54

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SECTU CIPRIAN-MIRCEA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT.NR/00018762/2010
DOSENI/SUBDOMENII
2.3

