

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ION CREANGĂ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 108 din 29.09.2022

Privind aprobarea Notei de Comandă Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie
« Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea »

Consiliul local al comunei Ion Creangă, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară ;

Analizând temeiurile juridice :

- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare ;
- art. 7 din Legea nr. 98 /2016 , privind achizițiile publice cu modificarile si completările ulterioare.
- Art. 43 alin.(3) lit. „a” din H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificarile si completările ulterioare ;
- Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Tinand seama de :

- H.C.L nr. 7 din 10.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al Comunei Ion Creanga , pentru anul 2022 , cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L nr. 48 din 19.05.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și Temă de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii « Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea »
- H.C.L nr. 65 din 16.06.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investitii « Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea »

Luând act de :

- Contractul de lucrari nr. 9743 din 04.07.2022 pentru realizarea obiectivului de investitie :
« Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea » incheiat intre Primaria Ion Creanga si S.C Planconstructii Mureselena SRL - Roman ,
- Notele de constatare nr. 117 / 05.08.2022, nr.132/ 11.08.2022, nr. 143/ 22.08.2022 ale constructorului S.C Planconstructii Mureselena SRL , insotita de situatia de lucrari NCS inregistrata la nr. 11718 din 22.08.2022.
- Referatul de aprobarea al initiatorului proiectului de hotarare , inregistrat la nr. 11.719 din 22.08.2021.
- Raportul de specialitate, inregistrat la nr. 11.720 din 22.08.2022 ,intocmit de consilier Arhip Sergiu-Ionuț, compartiment urbanism si amenajarea teritoriului ,
- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87, art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Consiliul Local Ion Creanga, judetul Neamt, adoptă prezenta ;

Art. 1 Se aprobă **Nota de Comanda Suplimentara**, pentru realizarea obiectivul de investitie « Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea » , prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta , in valoare de 13.255 , 48 lei cu TVA .

Art.2 Se aproba noua valoare a obiectivului de investitie « Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea » în sumă de 61.943, 71 lei inclusiv TVA .

Art. 3 Primarul comunei Ion Creangă, județul Neamt , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta instituțiilor si persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Constantin IACOBAN



Contrasemneaza ptr. Legalitate
SECRETAR GENERAL
Mihaela NIȚĂ

OBIECTIV: Imprejmuire Scoala si Camin Cultural Recea
 OBIECTUL: Scoala si Camin Cultural Recea
 STADIUL FIZIC: Imprejmuire la Strada principala
 Beneficiar: PRIMARIE ION CREANGA
 Proiectant:
 Executant: S.C.PLANCONSTRUCTII MURESELENA SRL

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

ROMANIA JUDETUL NEAMT
 U A T. COMUNA ION CREANGA

INTRARE Nr. 11718
 IESIRE

Ziua 22 Luna 08 An 2022

F3ncs - Nota de comanda suplimentara
 la data de 22.08.2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	427,24	0,78	332,62
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,63	267,03
			utilaj:	0,15	65,59
			transport:	0,00	0,00
17	2000078 Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8mm	kg	267,44	6,10	1.631,38
			material:	6,10	1.631,38
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
18	2000509 Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	kg	159,80	6,10	974,78
			material:	6,10	974,78
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
19	CC01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distanter din mase plastice	kg	427,24	0,97	412,71
			material:	0,14	60,24
			manopera:	0,83	352,47
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
20	CL20A1 Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	597,70	3,75	2.241,38
			material:	0,50	298,85
			manopera:	3,25	1.942,53
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
20.L	6306169 Confectii metalice	kg	597,70	4,00	2.390,80
21	CK20XA Capac de inchidere pt.stalpi (asim)	buc	33,00	9,69	319,87
			material:	8,44	278,62
			manopera:	1,25	41,25
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
22	CK22XA Diverse accesorii pt.timplarie balama metalica pentru inchiderea portilor	buc	10,00	62,68	626,77
			material:	0,18	1,77
			manopera:	62,50	625,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
22.L	6310225 Balama aplicata	buc	10,00	17,65	176,50
23	CK22XB Diverse accesorii pt.timplarie broasca aplicata pentru inchidere porti	buc	2,00	37,50	75,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	37,50	75,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
23.L	63110361 Broasca aplicata	buc	2,00	96,64	193,28

**F3ncs – Nota de comanda suplimentara
la data de 22.08.2022**

- lei -

STADIUL FIZIC: Imprejmuire la Strada principala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
27	CK22XD	Diverse accesorii pt.timplarie zavor	buc	4,00	48,67	194,69	
				material:	47,42	189,69	
				manopera:	1,25	5,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			6.195,91	3.308,27	65,59	0,00	9.569,77
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	74,44	0,00	0,00	74,44	
Total Inklusiv Cheltuieli direkte:		6.195,91	3.382,71	65,59	0,00	9.644,21	
Cheltuieli indirekte	10,0000 %	619,59	338,27	6,56	0,00	964,42	
Total Inklusiv Cheltuieli indirekte:		6.815,50	3.720,98	72,15	0,00	10.608,63	
Profit	5,0000 %	340,77	186,05	3,61	0,00	530,43	
Total Inklusiv Beneficiu:		7.156,27	3.907,03	75,76	0,00	11.139,06	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						11.139,06	
TVA:					19,00 %	2.116,42	
TOTAL GENERAL:						13.255,48	

1 euro = 4,95 lei, curs la data de 30.06.2022

Executant

Director General,

BENEFICIAR,
COMUNA ION CREANGA

CWS

PRESEDINTE DE SEDINTA / CONTRASEMNEAZA PR LEGAUTATE

S.C.PLANCONSTRUCTII MURESELENA S.R.L.

ROMAN

Str.Primaverii Nr.4

Tel.0764174926

Email:plan.constructii@gmail.com

Nr:117/05.08.2022

ROMANIA - JUDEȚUL NEAMȚ
U.A.T. COMUNA ION CREANGA

INTRARE Nr. 11818

IEȘIRE

Ziua 22 Luna 08 An 2022

NOTA DE CONSTATARE

CATRE

- PRIMARIA ION CREANGA

Urmare a executiei lucrarilor din cadrul contractului nr.9743/04.07.2022 cu ordin de incepere nr.10710/25.07.2022 Imprejmuire la strada principala a Scolii Primare si a Caminului Cultural Recea-Comuna Ion Creanga, s-au constatat diferente de cantitati la anumite articole care au stat la baza elaborarii ofertei acestea fiind urmatoarele:

1. Articole 5,6,7,8 din lista de cantitati

- Diferenta cantitate otel beton PC =159,80 kg

OB = 267,44 kg

TOTAL = 427,24 Kg

-In oferta - 109 kg OB si 106,60 kg PC

- In teren - 376,44 kg OB si 266,40 kg PC

PC d=12mm- 6 buc x 50mm x 0,888 = 266,40 kg


OB gard d=8 mm- 440 buc x 2(0,6+-0,25+0,10) x 0,395 = 330,22 kg

OB centura porti d=8 mm- 90 buc x 2(0,30+0,25+0,10) x 0,395 = 46,22 kg

In urma celor aratate mai sus si a pozelor atasate va rugam sa analizati si sa dispuneti la suplimentarea cantitatilor pentru bunul mers a lucrarilor.

Constructor

S.C.PLANCONSTRUCTII MURESELENA SRL



BENEFICIAR,
PRIMARIA ION CREANGA


S.C.PLANCONSTRUCTII MURESELENA S.R.L.

ROMAN

Str.Primaverii Nr.4

Tel.0764174926

Email:plan.constructii@gmail.com

Nr:132/11.08.2022

ROMANIA - JUDEȚUL NEAMȚ	
U.A.T. COMUNA ION CREANGA	
INTRARE Nr.	11718
IEȘIRE	
Ziua 22	Luna 08 An'2022

NOTA DE CONSTATARE

CATRE

- PRIMARIA ION CREANGA

Urmare a executiei lucrarilor din cadrul contractului nr.9743/04.07.2022 cu ordin de Incepere nr.10710/25.07.2022 Imprejmuire la strada principala a Scolii Primare si a Caminului Cultural Recea-Comuna Ion Creanga, s-au constatat diferente de cantitati la anumite articole care au stat la baza elaborarii ofertei acestea fiind urmatoarele:

1.Articol 11 din lista de cantitati
Confectii metalice + 597,70 kg


In oferta = 2.106,00 kg

In teren conform schita atasata =2.703,70 kg

In urma celor aratate mai sus va rugam sa analizati si sa dispuneti la suplinimentarea cantitatilor de lucrari pentru bunul mers a lucrarilor.

Constructor

S.C.PLANCONSTRUCTII MURESELENA SRL



BENEFICIAR,
COMUNA ION CREANGA


S.C. PLANCONSTRUCTII MURESELENA S.R.L.


ROMAN

Str. Primaverii Nr. 4

Tel. 0764174926

Email: plan.constructii@gmail.com

Nr. 143/22.08.2022



NOTA DE CONSTATARE

CATRE

- PRIMARIA ION CREANGA

Urmare a executiei lucrarilor din cadrul contractului nr. 9743/04.07.2022 cu ordin de Incepere nr. 10710/25.07.2022 **Imprejmuire la strada principala a Scolii Primare si a Caminului Cultural Recea-Comuna Ion Creanga**, s-au constatat articole de lucrari care nu au fost prinse in oferta, necesare la definitivarea lucrarilor, acestea fiind urmatoarele:

1. Capace inchidere stalpi-33 buc
2. Balamale porti -10 buc
3. Broasca porti -2 buc
4. Zavoare porti -4 buc

In urma celor aratate mai sus va rugam sa analizati si sa dispuneti la suplimentarea cantitatilor de lucrari pentru bunul mers a lucrarilor si definitivarea acestora.

Constructor

S.C. PLANCONSTRUCTII MURESELENA SRL



BENEFICIAR,
COMUNA ION CREANGA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
NR. 11717 DIN 22.08.2022

ACT ADITIONAL NR.1

La contractul de lucrări nr. 9743/04.07.2022 pentru obiectivul
**„Împrejmuire la strada principală a școlii primare Recea și a căminului
cultural Recea”**

Art. 1 .Părțile contractante ale contractului de lucrări al obiectivului de investiție „ Împrejmuire la strada principală a școlii primare Recea și a căminului cultural Recea” convin modificarea clauzelor contractuale după cum urmează:

Capitolul 4.2.(1) prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **61.943,71 lei inclusiv TVA.**

Art.2. Se aprobă Nota de comandă suplimentară în valoare de 13.255,48 lei inclusiv TVA în conformitate cu prevederile 12.2.1 din contract.

Art.3. Celelalte prevederi ale contractului de lucrări Nr. 9743/04.07.2022 rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi 22.08.2022 prezentul act adițional în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar,

Primar Dumitru-Dorin Tabacariu

Secretar general Mihaela Niță

Consilier financiar Rodica Segneanu

Executant,

SC PLAN CONSTRUCTII

MURESELENA SRL

Mureșanu Cristian Constantin

