

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA FILIPENI
CONSILIUL LOCAL FILIPENI

HOTARAREA Nr. 22
din 06.04.2022

privind aprobarea valorii totale a investiției în sumă de 6.170.978,72 și cofinanțarea de la bugetul local, necesară finalizării proiectului “Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău” conform Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30 august 2021

Consiliul Local al comunei Filipeni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară la data de 06.04.2022;

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Filipeni nr. 1051 din 16.03.2022, precum și raportul compartimentului financiar-contabil nr. 1052 din 16.03.2022;
- Avizul Comisei de specialitate din cadrul Consiliului Local Filipeni;
- Contractul de finanțare nr. 4213 din 12.12.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- Având în vedere proiectul “Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău”, finanțat în cadrul Programului național de dezvoltare locală 2017-2020;
- adresa nr. 104487/01.09.2021 emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind informarea că în Monitorul Oficial al României nr. 833/2021, Partea I, s-a publicat Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Ordonanța nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- adresa SC VIA PONT INVEST SRL nr. 1683/01.09.2021 privind calculul valorilor actualizate aferente Contractului de proiectare și execuție nr. 2030/14.06.2018;

În temeiul art.129, alin.(1), art.133, alin.(1), lit.a, art. 134 alin.(3), art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1), art. 197 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă totalul general din devizul actualizat, al proiectului “Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău” astfel :

-Total general :	6.170.978,72 lei
din care C+M :	5.724.270,52 lei
-Surse de finanțare : Bugetul de stat	5.606.275,60 lei
Bugetul local	564.703,12 lei

-ART 2. Se ajustează valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, în cadrul Contractului de proiectare și execuție nr. 2030/14.06.2018 rezultând:

- valoarea actualizată a lucrărilor de execuție din cadrul contractului devine 5.724.270,52 lei.

ART 3. Se aprobă Centralizatorul prețurilor oferite și actualizate conform Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea măsurilor fiscal-bugetare conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 5. Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul comunei în termenul legal Institutiei Prefectului- judetului Bacau, în vederea verificarii legalitatii, Primarului comunei Filipeni și va fi adusă la cunoștință publică prin afisare la sediul unității.

Președinte de ședință
OLARIU FLORIN-IULIAN



Contrasemnează,
Secretar general al comunei
IGNĂTESCU DANIELA

Nr. consilieri în funcție 11 din care prezenți la ședință 11

Nr. voturi pentru 6, împotriva —, abțineri 5

Beneficiar: Comuna Filipeni, judetul Bacau

Executant: S.C. Via Pont Invest S.R.L.

Proiectant: S.C. Via Pont Invest S.R.L.

Diriginte de santier: P.F.A. Munteanu N.V. Vasile

Obiectivul: "CONSTRUIRE PODURI SI PODETE PE RAZA COMUNEI FILIPENI, JUDETEL BACAU"

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: 2030/14.06.2018

CENTRALIZATOR


al preturilor oferitate si actualizate conform Ordonanței Guvernului nr.15 din 30 august 2021
privind reglementarea măsurilor fiscal-bugetare

NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE CONTRACTATA ACTUALIZATA	Realizat total	Rest de executat	Coeficient de ajustare	Rest de executat actualizat	VALOARE ACTUALIZATA OG 15 august 2021
0	1	2	3	4=2-3	5	6=4 x 5	7=3+6
1	Pod Dunavat (sat Filipeni)	1.229.279,55	1.101.654,72	127.624,83		143.593,12	1.245.247,84
2	Pod Brad	861.183,21	507.489,00	353.694,21		397.948,08	905.437,08
3	Pod Valea Botului I	620.102,96	513.861,17	106.241,80		119.534,66	633.395,83
4	Pod Valea Botului 2	841.705,51	475.822,49	365.883,02		411.661,94	887.484,42
5	Podet Biserica (sat Filipeni)	278.326,22	185.558,06	92.768,16		104.375,22	289.933,28
6	Podet aval (Fruntesti)	327.899,12	180.272,62	147.626,51	1,125119	166.097,39	346.370,00
7	Podet amonte (Fruntesti)	359.993,23	186.108,25	173.884,99		195.641,30	381.749,55
8	Organizare de santier	118.731,93	103.055,42	15.676,51		17.637,94	120.693,36
TOTAL CONTRACT FARA TVA		4.637.221,73	3.253.821,71	1.383.400,02		1.556.489,65	4.810.311,36
TVA		881.072,13	618.226,13	618.226,13		295.733,03	913.959,16
TOTAL GENERAL		5.518.293,86	3.872.047,84	3.872.047,84		1.852.222,68	5.724.270,52

Diriginte de santier
P.F.A. Munteanu N.V. Vasile
ing. Munteanu Vasile

Beneficiar
comuna Filipeni, judetul Bacau

Executant
S.C. Via Pont Invest S.R.L.



SECRETAR GENERAL COMUNA
IGNATIU DANIELA

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Diriginte de santier:
Obiectivul:

Comuna Filipeni, judetul Bacau
S.C. Via Pont Invest S.R.L.
S.C. Via Pont Invest S.R.L.
P.F.A. Munteanu N.V. Vasile
"CONSTRUIRE PODURI SI PODETE PE RAZA COMUNEI FILIPENI,
JUDETUL BACAU"

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

2030/14.06.2018

CENTRALIZATOR DETALIAT

al preurilor oferite si actualizate conform Ordonantei Guvernului nr.15 din 30 august 2021
privind reglementarea masurilor fiscal-bugetare - RON exclusiv TVA

Nr. Crt.	Denumire capitol si categorie de lucrari	Valoare oferta contract + Adaptare	Realizat total	Rest de executat Vo	Coefficient de ajustare C	Rest de executat actualizat Va=C x Vo
0	1	2	3	4=2-3	5	6=4 x 5
1	Pod Dunavat (sat Filipeni)	1.229.279,55	1.101.654,72	127.624,83	1,125119	143.593,12
	001 Lucrari pregatitoare	18.640,70	18.640,70	0,00	1,125119	0,00
	002 Varianta provizorie de circulatie	70.018,01	63.444,93	6.573,08	1,125119	7.395,50
	003 Infrastructuri	578.465,07	578.465,07	0,00	1,125119	0,00
	004 Rampe de acces	143.610,70	143.610,70	0,00	1,125119	0,00
	005 Amenajari albte	3.492,43	0,00	3.492,43	1,125119	3.929,40
	006 Suprastructura	226.446,62	226.446,62	0,00	1,125119	0,00
	007 Cale de rulare	95.475,54	34.317,36	61.158,18	1,125119	68.810,23
	008 Sistem de racordare pod-terasamente	82.317,26	36.729,34	45.587,92	1,125119	51.291,84
	009 Siguranta circulatiei si semnalizarea rutiera	10.813,22	0,00	10.813,22	1,125119	12.166,15
2	Pod Brad	861.183,21	507.489,00	353.694,21	1,125119	397.948,08
	001 Lucrari pregatitoare	35.304,98	35.304,98	0,00	1,125119	0,00
	002 Varianta provizorie de circulatie	54.259,78	37.158,89	17.100,89	1,125119	19.240,53
	003 Infrastructuri	341.193,93	338.173,91	3.020,02	1,125119	3.397,88
	004 Rampe de acces	96.352,95	81.642,38	14.710,57	1,125119	16.551,15
	005 Amenajari albte	1.886,50	0,00	1.886,50	1,125119	2.122,54
	006 Suprastructura	212.909,34	0,00	212.909,34	1,125119	239.548,34
	007 Cale de rulare	64.465,02	15.208,84	49.256,18	1,125119	55.419,06
	008 Sistem de racordare pod-terasamente	42.896,55	0,00	42.896,55	1,125119	48.263,72
	009 Siguranta circulatiei si semnalizarea rutiera	11.914,16	0,00	11.914,16	1,125119	13.404,84

3	Pod Valea Botului 1							
	001	Lucrari pregatitoare	620.102,96	513.861,17	106.241,80	1,125119	119.534,66	
			15.355,94	15.355,94	0,00	1,125119	0,00	
	002	Varianta provizorie de circulatie	48.732,29	31.642,61	17.089,68	1,125119	19.227,92	
	003	Infrastructuri	239.491,63	239.491,64	0,00	1,125119	0,00	
	004	Rampe de acces	77.716,32	72.301,27	5.415,05	1,125119	6.092,57	
	005	Amenajare albie	1.455,18	0,00	1.455,18	1,125119	1.637,25	
	006	Suprastructura	128.213,76	122.560,91	5.652,85	1,125119	6.360,13	
	007	Cale de rulare	53.318,67	5.741,24	47.577,43	1,125119	53.530,27	
	008	Sistem de racordare pod-terasamente	46.847,57	26.767,56	20.080,01	1,125119	22.592,41	
	009	Siguranta circulatiei si semnalizarea rutiera	8.971,60	0,00	8.971,60	1,125119	10.094,11	
4	Pod Valea Botului 2							
	001	Lucrari pregatitoare	841.705,51	475.822,49	365.883,03	1,125119	411.661,95	
			15.827,28	15.827,28	0,00	1,125119	0,00	
	002	Varianta provizorie de circulatie	54.259,78	37.158,89	17.100,89	1,125119	19.240,53	
	003	Infrastructuri	341.193,93	341.193,94	0,00	1,125119	0,00	
	004	Rampe de acces	96.352,95	81.642,38	14.710,57	1,125119	16.551,15	
	005	Amenajare albie	1.886,50	0,00	1.886,50	1,125119	2.122,54	
	006	Suprastructura	212.909,34	0,00	212.909,34	1,125119	239.548,34	
	007	Cale de rulare	64.465,02	0,00	64.465,02	1,125119	72.530,82	
	008	Sistem de racordare pod-terasamente	42.896,55	0,00	42.896,55	1,125119	48.263,72	
	009	Siguranta circulatiei si semnalizarea rutiera	11.914,16	0,00	11.914,16	1,125119	13.404,84	
5	Podet Biserica (sat Filipeni)							
	001	Lucrari pregatitoare	278.326,22	185.558,06	92.768,16	1,125119	104.375,22	
			15.827,28	15.827,28	0,00	1,125119	0,00	
	002	Varianta provizorie de circulatie	48.732,29	44.112,30	4.619,99	1,125119	5.198,04	
	003	Infrastructuri	55.369,23	55.369,23	0,00	1,125119	0,00	
	004	Rampe de acces	21.806,86	21.806,86	0,00	1,125119	0,00	
	005	Amenajare albie	2.614,09	0,00	2.614,09	1,125119	2.941,16	
	006	Suprastructura	48.442,39	48.442,39	0,00	1,125119	0,00	
	007	Cale de rulare	54.860,46	0,00	54.860,46	1,125119	61.724,55	
	008	Sistem de racordare pod-terasamente	23.493,73	0,00	23.493,73	1,125119	26.433,24	
	009	Siguranta circulatiei si semnalizarea rutiera	7.179,89	0,00	7.179,89	1,125119	8.078,23	

6	Podet aval (Fruntesti)	327.899,12	180.272,62	147.626,50	1,125119	166.097,38
	001 Lucrari pregatitoare	9.991,66	9.991,66	0,00	1,125119	0,00
	002 Varianta provizorie de circulatie	48.732,29	44.112,30	4.619,99	1,125119	5.198,04
	003 Infrastructuri	35.141,19	35.141,20	0,00	1,125119	0,00
	004 Rampe de acces	18.741,13	18.741,12	0,00	1,125119	0,00
	005 Amenajare albie	4.356,82	0,00	4.356,82	1,125119	4.901,94
	006 Suprastructura	45.417,03	44.074,13	1.342,90	1,125119	1.510,92
	007 Cale de rulare	140.943,25	11.482,49	129.460,76	1,125119	145.658,76
	008 Sistem de racordare pod-terasamente	16.729,72	16.729,72	0,00	1,125119	0,00
	009 Siguranta circulatiei si semnalizarea rutiera	7.846,04	0,00	7.846,04	1,125119	8.827,73
7	Podet amonte (Fruntesti)	359.993,23	186.108,25	173.884,99	1,125119	195.641,30
	001 Lucrari pregatitoare	15.827,28	15.827,28	0,00	1,125119	0,00
	002 Varianta provizorie de circulatie	48.732,29	44.112,30	4.619,99	1,125119	5.198,04
	003 Infrastructuri	35.141,19	35.141,20	0,00	1,125119	0,00
	004 Rampe de acces	18.741,13	18.741,13	0,00	1,125119	0,00
	005 Amenajare albie	4.356,82	0,00	4.356,82	1,125119	4.901,94
	006 Suprastructura	45.417,03	44.074,13	1.342,90	1,125119	1.510,92
	007 Cale de rulare	167.201,73	11.482,49	155.719,24	1,125119	175.202,68
	008 Sistem de racordare pod-terasamente	16.729,72	16.729,72	0,00	1,125119	0,00
	009 Siguranta circulatiei si semnalizarea rutiera	7.846,04	0,00	7.846,04	1,125119	8.827,73
8	Organizare de santier	118.731,93	103.055,42	15.676,51	1,125119	17.637,94
	001 Organizare pod Dunavat	24.621,39	24.621,39	0,00	1,125119	0,00
	002 Organizare Pod Brad	22.707,65	18.048,08	4.659,57	1,125119	5.242,57
	003 Organizare Pod Valea Botului 1	19.262,90	14.603,34	4.659,56	1,125119	5.242,56
	004 Organizare Pod Valea Botului 2	19.262,90	14.603,34	4.659,56	1,125119	5.242,56
	005 Organizare Podet Biserica	10.959,03	10.393,09	565,94	1,125119	636,75
	006 Organizare Podet aval	10.959,03	10.393,09	565,94	1,125119	636,75
	007 Organizare Podet amonte	10.959,03	10.393,09	565,94	1,125119	636,75

Diriginte de santier
P.F.A. Munteanu N.V. Vasile

Executant
S.C. Via Pont Invest S.R.L.



Obiectiv: **Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău**

Investitor: Comuna Filipeni, JUDEȚUL BACĂU

Proiectant: SC VIA PONT INVEST SRL

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării
(actualizat la data de 08.09.2021)

Nr.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	45.800,00	0,00	45.800,00
3.1.1	Studii de teren	38.800,00	0,00	38.800,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.600,00	1.064,00	6.664,00
3.3	Expertizare tehnică	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	132.255,00	23.978,00	156.233,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	42.000,00	7.980,00	49.980,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	15.200,00	2.888,00	18.088,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6.055,00	0,00	6.055,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	69.000,00	13.110,00	82.110,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.7	Consultanță	44.160,00	8.390,40	52.550,40
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	41.000,00	7.790,00	48.790,00
3.7.2	Auditul financiar	3.160,00	600,40	3.760,40
3.8	Asistență tehnică	66.000,00	12.540,00	78.540,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	26.000,00	4.940,00	30.940,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	26.000,00	4.940,00	30.940,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	40.000,00	7.600,00	47.600,00
TOTAL CAPITOL 3		338.815,00	54.522,40	393.337,40

CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitiile de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4.689.618,00	891.027,42	5.580.645,42
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		4.689.618,00	891.027,42	5.580.645,42
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	120.693,36	22.931,74	143.625,10
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	120.693,36	22.931,74	143.625,10
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	51.585,80	0,00	51.585,80
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	23.448,09	0,00	23.448,09
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	4.689,62	0,00	4.689,62
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	23.448,09	0,00	23.448,09
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1.500,00	285,00	1.785,00
TOTAL CAPITOL 5		173.779,16	23.216,74	196.995,90
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL General		5.202.212,16	968.766,56	6.170.978,72
din care C+M		4.810.311,36	913.959,16	5.724.270,52

Bugetul de stat :	5.606.275,60
Buget local:	564.703,12

Beneficiar,
Comuna Filipeni, judetul Bacau

Proiectant,
SC VIA PONT INVEST SRL

PRESEDINTE DE SEDINTA
OLARIU FLORIN - IULIAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL COMUNA
IGNATACHE DANIELA

