ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA GIULEȘTI
PRIMAR

ANEXA NR. 1 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 35

PLAN DE DEMERSURI PENTRU CLARIFICAREA LIMITEI GIULEȘTI – OCNA ȘUGATAG

Nr.	Demers	Responsabil	Termen orientativ	Rezultat/document
1	Inventarierea tuturor documentelor existente în arhiva UAT Giulești privind limita.	Secretar general / registru agricol / cadastru	De îndată	Opis documente
2	Solicitarea documentației complete de la Prefectură, OCPI/ANCPI și UAT Ocna Șugatag.	Primar	De îndată	Adrese + răspunsuri oficiale
3	Identificarea proceselor-verbale, schițelor și planurilor aferente concilierii din 2013.	Secretar general / juridic	15 zile	Dosar documentar
4	Compararea documentelor istorice și cadastrale cu reprezentarea actuală a limitei.	Expert topo autorizat	După contractare	Raport tehnic
5	Determinarea suprafeței și a imobilelor potențial afectate.	Expert topo + compartimente UAT	După măsurători	Tabel + plan anexă
6	Organizarea unei întâlniri oficiale de clarificare/conciliere cu UAT Ocna Șugatag.	Primar / viceprimar / secretar	După raportul tehnic	Proces-verbal de întâlnire
7	Solicitarea punctului de vedere tehnic/juridic al OCPI și Prefecturii asupra neconcordanțelor.	Primar	După identificarea diferențelor	Puncte de vedere
8	Analiza juridică a căilor de acțiune în lipsa unei soluții administrative.	Juridic / avocat, după caz	Ulterior concilierii	Memoriu juridic
9	Informarea Consiliului Local asupra concluziilor și supunerea spre aprobare a măsurilor ulterioare.	Primar	La finalizarea etapelor	Informare + proiect HCL, dacă este cazul

PRIMAR

Laurențiu Batin

ROMÂNIA PRIMAR Jud. MARAMUREȘ - COM. GIULEȘTI

VICEPRIMAR

Codrea Ștefan