Anexa nr 1 la HCL nr 71 din 25.06.2026.

COMUNA BALŞ
Nr. 3325 din 29.05.2026

EDIL.PIERO S.R.L

ACT ADIŢIONAL nr. 4
la CONTRACTUL DE LUCRARI
nr. 2441 din 08.04.2024

Avand ca temei legal:
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, art. 221 alin. (1) lit. e) – modificari nesubstantiale a contractului de achizitie, Instructiunea nr. 1/2021 emisa de ANAP si a prevederilor art. 14.2 din contractul de executie, s-a încheiat prezentul act aditional la contractul de lucrări.

Părţile contractante:
COMUNA BALŞ cu sediul în satul Boureni, str. Naţională, nr. 236, comuna Balş, judeţul Iaşi, cod poştal 705301, tel.: +40 0232740067, e-mail: contact@primariacomuneibals.ro , cod de înregistrare fiscală 16410627, reprezentată prin GOLDUŢ CONSTANTIN, având funcţia de **Primar,** în calitate de **achizitor,** pe de o parte,
si
Asocierea, EDIL.PIERO S.R.L. & MARVIO S.R.L., prin lider de asociere **EDIL.PIERO S.R.L.,** cu adresa în Municipiul Paşcani, str. Moldovei, nr. 1, bl.Vl, et. 3, ap. 8, Jud. Iaşi, telefon 0767847713, numar de ordine în Registrul Comerţului J22/2522/2007, cod unic de inregistrare 22385056, cont trezorerie RO23TREZ4075069XXX001815, reprezentată prin **COSTAN ADINA GABRIELA,** funcţia **administrator,**
Asociat MARVIO S.R.L. având adresa în Mun. Paşcani, Str. Morilor, nr. 9, Jud. Iaşi, telefon 0722698364, numar de ordine in Registrul Comertului J22/108/1993, cod unic de inregistrare 3418564, cont trezorerie RO15TREZ4075069XXX000310, reprezentata prin **GHEORGHIU VIOREL, functia administrator,** in calitate de **executant,** pe de alta parte,

Ca urmare a emiterii si aprobarii *Dispozitiei de santier nr. 3 din 29.05.2026*, de comun acord, au convenit încheierea prezentului Act Aditional la Contract:

Art. 1. Se modifica ***art. 4. Obiectul şi preţul contractului***, alin 4.3, astfel:
- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de **1.744.595,05 lei, fără TVA**, la care se adauga TVA conform prevederi legale la data intocmirii documentelor fiscale), *pret conform modificari financiare rezultate din aplicare Dispozitiei de Santier nr. 3 din 29.05.2026,* conform centralizator anexat.
- Valoarea totala de suplimentare a pretului contractului este de **53.315,57 lei fara TVA,** reprezentand un procent de 3,15% raportat la valoarea initiala.

Art. 2. La ***art.6 Documentele contractului,*** punctul 6.1 - Documentele contractului sunt: se adauga urmatorul aliniat:

h) modificari financiare rezultate din aplicare *Dispozitiei de Santier nr. 3 din 29.05.2026.*

Art. 4. ***Clauza suspensiva***

Platile privind valoarea lucrarilor suplimentare aprobate prin prezentul act aditional se vor putea efectua dupa aprobarea prin HCL a devizului general actualizat.

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Art. 5. Părtile au inteles să încheie, astăzi, 29.05.2026, prezentul act aditional in 3 (trei) exemplare, cu valoare juridică egală, din care două pentru achizitor şi unul pentru executant.

ACHIZITOR,
COMUNA BALS
PRIMAR,
GOLDUT CONSTANTIN

EXECUTANT,
ASOCIEREA EDIL.PIERO SRL – MARVIO SRL
LIDER ASOCIERE EDIL.PIERO SRL
ADMINISTRATOR
COSTAN ADINA GABRIELA

Secretar general comuna,
Cons. Zaharia Ioan- Dragos

Compartiment Financiar- Contabil,
Iacob Tatiana

Viza.C.F.P.P
Romaniuc Mihaela- Gabriela

Compartiment Achizitii Publice,
Cons. Ababei Ştefania

Avocat
Pintilie Amalia Mihaela