ANEXA NR. 2
La Hotărârea nr. _____ din _____ 2026
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, _____

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT - STRUCTURA TEHNICO-FINANCIARA PE SURSE DE FINANTARE

Obiectiv: „Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila si infiintare sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate, comuna Targusor, judetul Constanta"

Contract de finantare nr. 1218/20.02.2018 | Contract proiectare si executie nr. 5236/23.10.2018 | Revizia 5 - octombrie 2026

Baza istorica: DEV 3 / AA nr. 3 MDLPA (19.476.033,40 lei buget de stat). Suplimentarea curenta de 1.130.836,82 lei este integrata valoric in cap. 4.1 si evidentiata separat, informativ, prin randul „din care".

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR / SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Buget de stat / PNDL (cu TVA)	Buget local (cu TVA)	Observații / sursă
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-	-	
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII OBIECTIVULUI						
2	Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului	51.861,36	9.853,66	-	61.715,02	Buget local - structura istorica DEV 1/DEV 3
	TOTAL CAPITOL 2	**51.861,36**	**9.853,66**	-	**61.715,02**	
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.5.6	Proiect tehnic cu detalii de executie	300.000,00	57.000,00	357.000,00	-	PNDL - componenta de proiectare decontata
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	45.650,56	8.673,61	-	54.324,17	Buget local
3.7	Consultanta	45.650,56	8.673,61	-	54.324,17	Buget local
3.8	Asistenta tehnica (proiectant + diriginte de santier)	163.475,84	31.060,41	-	194.536,25	Buget local; detaliata la 3.8.1-3.8.2
3.8.1	Participarea proiectantului in fazele din programul de control ISC	95.000,00	18.050,00	-	113.050,00	Inclus in 3.8
3.8.2	Dirigentie de santier	68.475,84	13.010,41	-	81.486,25	Inclus in 3.8
	TOTAL CAPITOL 3	**554.776,96**	**105.407,63**	**357.000,00**	**303.184,59**	
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1	**Constructii si instalatii - total actualizat pentru prezenta etapa**	**13.921.641,20**	**2.651.645,31**	**16.573.286,51**	-	**Valoarea cap. 4.1 include valoarea istorica aprobata prin DEV 3 si suplimentarea curenta aferenta ajustarilor de pret.**
	din care: valoare aprobata prin DEV 3 (dupa AA nr. 2 - OUG 114/2018 + OUG 93/2021 si AA nr. 3 - OG 15/2021)	12.976.848,48	2.465.601,21	15.442.449,69	-	Valoare istorica DEV 3: 12.976.848,48 lei fara TVA; include efectele valorice deja aprobate pana la OG 15/2021.
	din care: suplimentare aferenta ajustarilor de pret OUG nr. 47/2022 - diferenta dintre ajustarile calculate si ajustarile acordate anterior	944.792,72	186.044,10	1.130.836,82	-	**1.130.836,82 lei = 2.975.597,42 lei ajustari calculate - 1.844.760,60 lei ajustari acordate anterior. Evidentiere financiara; nu reprezinta lucrari fizice noi si nu majoreaza baza Vo.**
4.2	Montaj utilaj tehnologic	-	-	-	-	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	3.034.783,56	576.608,88	3.611.392,44	-	PNDL - structura DEV 3
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	-	-	-	-	
4.5	Dotari	-	-	-	-	
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	
	TOTAL CAPITOL 4	**16.956.424,76**	**3.228.254,19**	**20.184.678,95**	-	**TOTAL CAP. 4 = cap. 4.1 actualizat + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6; randurile „din care" nu se aduna separat.**
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI						
5.1.1	Organizare de santier - lucrari de constructii, valoare actualizata istoric	54.782,58	10.408,69	65.191,27	-	Organizare de santier - valoare istorica DEV 3, deja actualizata prin OG 15/2021.
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-	-	-	
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	143.918,42	-	-	143.918,42	Buget local - subtotal istoric DEV 3; diferente minore de rotunjire sunt reconciliate la nivel de subtotal.
5.2.1	Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-	-	
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	65.417,46	-	-	65.417,46	Inclus in 5.2
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului / autorizare	13.083,49	-	-	13.083,49	Inclus in 5.2
5.2.4	Cota aferenta C.S.C.	65.417,46	-	-	65.417,46	Inclus in 5.2
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare	-	-	-	-	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-	-	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-	-	
	TOTAL CAPITOL 5	**198.701,00**	**10.408,69**	**65.191,27**	**143.918,42**	
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE						
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-	-	

	TOTAL GENERAL ACTUALIZAT	**17.761.764,08**	**3.353.924,17**	**20.606.870,22**	**508.818,03**	**Control: buget de stat 20.606.870,22 lei + buget local 508.818,03 lei = 21.115.688,25 lei.**
	din care C + M (cap. 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	**14.028.285,14**	**2.671.907,66**	**16.638.477,78**	**61.715,02**	**C+M = cap. 2 + cap. 4.1 + cap. 4.2 + cap. 5.1.1; suplimentarea curenta este deja inclusa in totalul cap. 4.1.**
SINTEZA SURSELOR DE FINANTARE						
	Finantare buget de stat / PNDL - dupa suplimentarea solicitata	-	-	**20.606.870,22**	-	**19.476.033,40 + 1.130.836,82 = 20.606.870,22**
	Contributie buget local - mentinuta	-	-	-	**508.818,03**	**Valoare aprobata anterior: 508.818,03 lei**
	VALOARE TOTALA ACTUALIZATA A INVESTITIEI	-	-	**21.115.688,25**	-	**20.606.870,22 + 508.818,03 = 21.115.688,25**

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT - STRUCTURA TEHNICO-FINANCIARA PE SURSE DE FINANTARE

Obiectiv: „Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila si infiintare sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate, comuna Targusor, judetul Constanta"

Contract de finantare nr. 1218/20.02.2018 | Contract proiectare si executie nr. 5236/23.10.2018 | Revizia 5 - octombrie 2026

Baza istorica: DEV 3 / AA nr. 3 MDLPA (19.476.033,40 lei buget de stat). Suplimentarea curenta de 1.130.836,82 lei este integrata valoric in cap. 4.1 si evidentiata separat, informativ, prin randul „din care".

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR / SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA (lei)	TVA (lei)	Buget de stat / PNDL (cu TVA)	Buget local (cu TVA)	Observatii / sursa
NOTA DE CONTROL: Revizia 5 elimina numerotarea artificiala 4.1.2 pentru suplimentarea de 1.130.836,82 lei. Suma este integrata in valoarea cap. 4.1 si evidentiata doar informativ, prin randul „din care", fara dublare in totaluri.						

NOTA: Suplimentarea de 1.130.836,82 lei reprezinta exclusiv diferenta de finantare aferenta ajustarilor de pret calculate/facturate si neacoperite de ajustarile acordate anterior. Nu majoreaza cantitatile, indicatorii fizici sau baza Va a contractului. Valoarea de 186.044,10 lei reprezinta TVA agregat aferent ajustarilor istorice la cote de 19% si 21%, nu aplicarea unei cote unice asupra sumei fara TVA.

INTOCMIT,
S.C. D.A.G. PROJECT PLUS S.R.L.
Ing. Deacu Florin
Semnatura si stampila: _____

BENEFICIAR,
U.A.T. COMUNA TARGUSOR
PRIMAR, Madalina Negru
Semnatura si stampila: _____

Județul Constanța
Primăria Comunei Târgușor

Anexa nr. 1
(Anexa nr. 3 la Normele metodologice)

SOLICITARE

- lei -

Tip obiectiv 1)	Nou	-	În continuare	X
Amplasamentul obiectivului de investiții propus	Comuna Târgușor, localitatea Târgușor			
Principalele capacități tehnice ale obiectivului de investiții (în unități fizice)2)	Alimentare cu apă: reabilitare construcții și instalații; reabilitarea și extinderea rețelelor			
Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)3)	**21.115.688,25**			
Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului județean / data	Nr. ____ / __.__.2026			
Nr. contract de servicii (proiect tehnic)	5236/23.10.2018			
Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)	470.050,00			
Nr. contract de lucrări	5236/23.10.2018			
Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)	20.249.870,22			
Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiții (lei cu TVA)	**17.313.600,40**			
- buget de stat	17.200.550,40			
- buget local	113.050,00			
Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA) din care:	**3.802.087,85**			
- buget de stat total, din care:	3.406.319,82			
Anul I	3.406.319,82			
Anul II	-			
- buget local	395.768,03			
Stadiu fizic realizat (%)	80,64			
Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale)	31.12.2026			

1) Se bifează în spațiul corespunzător

2) De exemplu: lungime drum (km), lungime rețea (m), suprafețe pe care se realizează investiția (mp) etc.

investiții în continuare este valoarea totală a investiției actualizată).

Beneficiar

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Târgușor, județul Constanța
Președintele consiliului județean / Primar
Numele și prenumele: Mădălina Negru
Semnătură.....

Întocmit pentru U.A.T. Comuna Târgușor, jud. Constanța
Ing. Deacu Florin