ANEXA NR. 2
La Hotărârea nr. _____ din _____ 2026
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, _____

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT - STRUCTURA TEHNICO-FINANCIARA PE SURSE DE FINANTARE (DETALIAT)

Obiectiv: „ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA TÂRGUȘOR ȘI MIREASA, COMUNA TÂRGUȘOR, JUDEȚUL CONSTANȚA"

Contract de finanțare nr. 673/25.10.2016 | Contract proiectare și execuție nr. 3305/27.06.2018

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR / COMPONENTELOR	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Total cu TVA (lei)	Finanțat PNDL I (lei cu TVA)	Finanțat Buget local (lei cu TVA)	Reper / structură deviz anterior - etapa O.G. nr. 15/2021
CAPITOLUL 1 – CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI							
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-	-	- -	
CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII OBIECTIVULUI							
	TOTAL CAPITOL 2	-	-	-	-	- -	
CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ							
3.1	Proiectare și inginerie - componenta finanțată din Contractul de finanțare	151.000,00	28.690,00	179.690,00	179.690,00	-	Proiectare și inginerie
3.2	Alte cheltuieli de proiectare, studii, consultanță și asistență tehnică - componentă locală conform structurii existente	365.078,84	69.364,98	434.443,82	-	434.443,82	Consultanță; organizarea procedurilor de achiziție publică; asistență tehnică (proiectant + diriginte de șantier)
3.2.a	*Consultanță - reper descriptiv preluat din structura devizului anterior*						*Consultanță*
3.2.b	*Organizarea procedurilor de achiziție publică - reper descriptiv preluat din structura devizului anterior*						*Organizarea procedurilor de achiziție publică*
3.2.c	*Asistență tehnică (proiectant + diriginte de șantier) - reper descriptiv preluat din structura devizului anterior*						*Asistență tehnică (proiectant + diriginte de șantier)*
	TOTAL CAPITOL 3	**516.078,84**	**98.054,98**	**614.133,82**	**179.690,00**	**434.443,82**	**Structură cumulată proiectare / consultanță / asistență**
CAPITOLUL 4 – CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ							

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT - STRUCTURA TEHNICO-FINANCIARA PE SURSE DE FINANTARE (DETALIAT)

Obiectiv: „ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA TÂRGUȘOR ȘI MIREASA, COMUNA TÂRGUȘOR, JUDEȚUL CONSTANȚA"

Contract de finanțare nr. 673/25.10.2016 | Contract proiectare și execuție nr. 3305/27.06.2018

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR / COMPONENTELOR	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Total cu TVA (lei)	Finanțat PNDL I (lei cu TVA)	Finanțat Buget local (lei cu TVA)	Reper / structură deviz anterior - etapa O.G. nr. 15/2021
CAPITOLUL 1 – CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI							
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-	-	-	
CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII OBIECTIVULUI							
	TOTAL CAPITOL 2	-	-	-	-	-	
CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ							
3.1	Proiectare și inginerie - componenta finanțată din Contractul de finanțare	151.000,00	28.690,00	179.690,00	179.690,00	-	Proiectare și inginerie
3.2	Alte cheltuieli de proiectare, studii, consultanță și asistență tehnică - componentă locală conform structurii existente	365.078,84	69.364,98	434.443,82	-	434.443,82	Consultanță; organizarea procedurilor de achiziție publică; asistență tehnică (proiectant + diriginte de șantier)
3.2.a	*Consultanță - reper descriptiv preluat din structura devizului anterior*						*Consultanță*
3.2.b	*Organizarea procedurilor de achiziție publică - reper descriptiv preluat din structura devizului anterior*						*Organizarea procedurilor de achiziție publică*
3.2.c	*Asistență tehnică (proiectant + diriginte de șantier) - reper descriptiv preluat din structura devizului anterior*						*Asistență tehnică (proiectant + diriginte de șantier)*
	TOTAL CAPITOL 3	**516.078,84**	**98.054,98**	**614.133,82**	**179.690,00**	**434.443,82**	**Structură cumulată proiectare / consultanță / asistență**
CAPITOLUL 4 – CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ							

4.1	Lucrări de execuție - Vo neactualizat, conform structurii Contractului de finanțare	8.061.041,00	1.531.597,79	9.592.638,79	9.592.638,79	-	Lucrări de execuție - valoare actualizată conform O.U.G. nr. 114/2018 - finanțare buget de stat / PNDL
4.2	Componentă lucrări finanțată din bugetul local - structură existentă	385.582,82	73.260,74	458.843,56	-	458.843,56	Lucrări de execuție - valoare actualizată conform O.U.G. nr. 114/2018 - finanțare buget local / beneficiar
4.3	Ajustare de preț realizată conform O.G. nr. 15/2021	100.009,16	19.001,74	119.010,90	119.010,90	-	Ajustare O.G. nr. 15/2021 - etapa 2021 / materiale
4.4	Ajustări de preț realizate conform O.U.G. nr. 47/2022	2.234.648,16	428.568,22	2.663.216,38	2.663.216,38	-	Ajustări O.U.G. nr. 47/2022 - situațiile/plățile nr. 6-12

	TOTAL CAPITOL 4	**10.781.281,14**	**2.052.428,49**	**12.833.709,63**	**12.374.866,07**	**458.843,56**	**Execuție + ajustări**
CAPITOLUL 5 – ALTE CHELTUIELI							
5.1	Comisioane, taxe, cote și alte cheltuieli locale conform structurii existente	97.323,34	-	97.323,34	-	97.323,34	Finanțat prin beneficiar / buget local

	TOTAL CAPITOL 5	97.323,34	-	97.323,34	-	97.323,34	Cheltuieli locale
CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE							
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL - DOCUMENTAȚIA CURENTĂ CF nr. 673/25.10.2016	11.394.683,32	2.150.483,47	13.545.166,79	12.554.556,07	990.610,72	TOTAL pe surse de finanțare

STRUCTURA FINANȚĂRII - PREZENTAREA SITUAȚIEI PE SURSE DE FINANȚARE							
	Proiectare - buget de stat			179.690,00	179.690,00	-	
	Execuție lucrări - Vo neactualizat			9.592.638,79	9.592.638,79	-	
	Ajustări de preț realizate total			2.782.227,28	2.782.227,28	-	

	FINANȚARE PNDL I REZULTATĂ			**12.554.556,07**	**12.554.556,07**	-	
	Finanțare de stat existentă înainte de suplimentare			10.713.066,12	10.713.066,12	-	
	SUPLIMENTARE ACCEPTATĂ			**1.841.489,95**	**1.841.489,95**	-	
	Contribuție locală totală aferentă obiectivului			990.610,72	-	990.610,72	

	din care: Actul adițional nr. 8 - lucrări finanțate integral din contribuția locală			899.007,16	-	899.007,16	Finanțat prin beneficiar / buget local
	diferență contribuție locală pentru celelalte componente locale ale investiției			91.603,56	-	91.603,56	Buget local
	VALOARE TOTALĂ ACTUALIZATĂ - DOCUMENTAȚIA CURENTĂ			**13.545.166,79**	**12.554.556,07**	**990.610,72**	**PNDL I + Buget local**
PRECIZARE - ACTUL ADIȚIONAL NR. 8 ESTE INCLUS ÎN CONTRIBUȚIA LOCALĂ							
Actul adițional nr. 8, în valoare de 755.468,20 lei fără TVA / 899.007,16 lei cu TVA, este finanțat integral din contribuția bugetului local aferentă obiectivului, în cuantum total de 990.610,72 lei. Valoarea AA nr. 8 NU se adaugă încă o dată peste contribuția locală și NU intră în suplimentarea PNDL de 1.841.489,95 lei. Din contribuția locală totală rămâne diferența de 91.603,56 lei pentru celelalte componente locale ale investiției.							

Întocmit,
S.C. D.A.G. PROJECT PLUS S.R.L. - Ing. Deacu Florin

Semnătură și ștampilă: _____

Beneficiar,
U.A.T. Comuna Târgușor - Primar,
Mădălina Negru

Semnătură și ștampilă:
_____

Județul Constanța
Comuna Târgușor

Anexa nr. 1
(Anexa nr. 3 la Normele metodologice)

SOLICITARE
de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiții „ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA TÂRGUȘOR ȘI MIREASA, COMUNA TÂRGUȘOR, JUDEȚUL CONSTANȚA"

- lei-

Tip obiectiv 1)	Nou	-	În continuare	X
Amplasamentul obiectivului de investiții propus	Comuna Târgușor, localitățile Târgușor și Mireasa, județul Constanța			
Principalele capacități tehnice ale obiectivului de investiții (în unități fizice)2)	Asfaltarea străzilor din localitățile Târgușor și Mireasa, în lungime totală de 11.088,00 ml, cu lucrări de terasamente și structură rutieră, amenajarea sistemului de scurgere a apelor pluviale, rigole și șanțuri, podețe pentru descărcarea apelor și racordarea drumurilor adiacente la cota drumului modernizat. Indicatorii fizici aprobați se mențin nemodificați.			
Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)3)	**13.545.166,79**			
Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului județean / data	Nr. ____ / __.__.2026			
Nr. contract de servicii (proiect tehnic)	3305/27.06.2018			
Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)	191.136,60			
Nr. contract de lucrări	3305/27.06.2018			
Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)	13.262.426,63			
Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiții (lei cu TVA)	**11.612.073,28**			
- buget de stat	10.713.066,12			
- buget local	899.007,16			
Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA) din care:	**1.933.093,51**			
- buget de stat total, din care:	1.841.489,95			
- buget local	91.603,56			
Stadiu fizic realizat (%)	76,62			
Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale)	31.12.2026			

1) Se bifeaza in spaţiu corespunzător

2)De exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.

3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii (pentru obiectivele de investiţii în continuare este valoare totală a investiţiei actualizată)

Beneficiar

Unitatea administrativ-teritorială Târguşor, judeţul Constanţa
Preşedintele consiliului judeţean / Primar
Numele şi prenumele: Mădălina Negru
Semnătură.....

Întocmit pentru U.A.T. Comuna Târguşor, jud. Constanţa
Ing. Deacu Florin