Anexa nr I la HCL nr 188 din 11. XII 2023.

CONSILIUL LOCAL COM. BALȘ
INTRARE 16445
IEȘIRE 08 XII 2023

S.C. URBA SISTEM S.R.L.

C.U.I. 24027461, J22/1829/2008
CONT TREZORERIE: RO98TREZ4065069XXX015950
BDUL. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, NR. 8-12, MUN. IAŞI
TEL.: 0744121821

Nr.610/ 6.12.2023

Către,

Primăria comunei Balş, judeţul Iaşi

DEVIZ DE LUCRĂRI
LA PROIECTUL PUG COMUNA BALȘ, JUDEȚUL IAȘI

Prin prezenta vă comunicăm că pentru proiectul ***„PUG comuna Balş, judeţul Iaşi"*** s-a predat de către proiectant faza I și II, parte scrisă şi parte desenată, și suntem la faza de avizare proiect, conform contract nr. 3177/2021.

Valoare totală proiect	**130.000,00 lei, din care:**		
	Faza I 35% Situaţia existentă 45.500,00 lei	Faza II 35% Propuneri de dezvoltare 45.500,00 lei	Faza III 30% Predare documentatie avize 39.000.00 lei
Achitat faza I	45.500,00 lei	-	
Achitat faza II		17.339,00 lei	
Rest plată faza II		28.161,00 lei	
Rest plată faza III			39.000,00 lei
Rest plată total			**67.161,00 lei**

Președinte de ședință
Președinte Comisie Buzdugan Daniel

Avizat favorabil pentru legalitate
Secretar general UAT Balș
Schneider Ioana-Dragoș

întocmit,

ing. Cristina Cîşlaru

DEVIZ STUDII

LA PROIECTUL PUG COMUNA BALȘ, JUDEȚUL IAȘI

Firma	Studiu	valoare
SC ECONOVA SRL	RAPORT DE MEDIU	17.850,00 lei
SC AQUA PROIECT SRL	Studiu hidrologic	9.520,00 lei
SC TEHNO URB PROIECT SRL	Documentație obținere aviz DRDP	22.000,00 lei
VALOARE TOTALĂ		**49.370,00 lei**

Primar,

Golduț Constantin

Comp. Achiziții publice

Ababei Ștefania