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IPLAN ACTIUNE
pentru implementarea investitiilor propuse prin P U.Z. ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE CIMITIR PRIN RECONVERSIE
ZONA Al - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE GRUPATA IN DISTINCTE SPECIALITATI IN ZONA G2 - SUBZONA

CIMITIRELOR , Alba Iulia. Drum exploatare, FN, jud. Alba. nr. CF. 91101, 95948 beneficiar: ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA
ALBA TULIA.. conform Avizului de oportunitate nr. .7.. din .2023

¥ ALBA TULIA

ANEXA 3 LA HCL NR.
12023

Nr. Crt. OPERATIUNI TERMENE DE IMPLEMENTARE
Denumirea obiectivelor de utilitate publica, operatiunilor cadastrale si Evaluarea Responsabilul Etapele de realizare a operatiunilor si
notariale s1 a investitiilor propuse estimativa a finantarii investititlor (perioada maxim
costurilor (lei) preconizata) - echivalentul valabilitatii
documentatiilor de urbanism
1 Operatiuni Notariale - dezmembrari/ alipiri terenuri 6 000.00 ARHIEPISCOPIA 3 luni dupi aprobare P.U.Z.
pentru realizarea modificarilor aferente cailor de comunicatii ORTODOXA
_ ROMANA AT BA
IULIA
PRIMARIA ALBA
IULIA
2 Autorizare si realizare cimitir 40 000.00 ARHIEPISCOPIA 6 luni dupa aprobare P.U.Z.
- Obtinere Autorizatie de construire ORTODOXA
- Obtinere ordin de incepere a lucréarilor pentru obiectivele propuse ﬁ%:}‘%NA ALBA
5 -Executie lucriri pentru care s-a obtinut autorizatia de construire, peatru | 450 000.00 ARHIEPISCOPIA 12 luni dup3 aprobare PU.Z.
realizare cimitir ORTODOXA
- Lucrari de sistematizare si cadastrare alei si locuri de veci RO’L)\L%NA ALBA
5 Receptia la imobilele propuse. = ARHIEPISCOPIA 15 luni dup3 aprobare PU.Z.
ORTODOXA
ROMANA AL BA
IULIA
TOTAL 496 000.00 15 luni dupa aprobare P.U.Z. B
L]
DEZVOLTATOR/ INITIATOR
-ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA AT BATULIA.
Intocmit,
Projectant: ARHIMAR PROOIECT SRL
PRESEDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZA,
CONSILIER SECRETAR GENERAL
ALBAIULIA _ . .2023 MARCEL JELER
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