JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL PLAN ACIIUNE

ANEXA 4 LA HCL NR.
12024

pentru implementarea investitiilor propuse prin P.U.Z. ELABORARE PUZ - RECONFIGURARE TRASEU STRADA DUPA GRADINI SI
REGLEMENTARE DETALIATA IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE (FARA MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
APROBTE), strada Livezii, Municipiul Alba lulia, judetul ALBA, nr. CF. 78390, beneficiar: SC MURESUL DRAMBAR SRL conform

Avizului de oportunitate nr. 31 din .25.11.2021

Nr. Crt. OPERATIUNI

TERMENE DE IMPLEMENTARE

Denumirea obiectivelor de utilitate publica, operatiunilor cadastrale si notariale si Evaluarea
a investitiilor propuse estimativa a
costurilor (lei)

Responsabilul finantarii

Etapele de realizare a operatiunilor si
investitiilor (perioada maxim preconizata) -
echivalentul valabilitatii documentatiilor de

urbanism

1 Operatiuni Notariale - dezmembrari/ alipiri terenuri 4000 SC MURESUL 3 luni calendaristice
pentru realizarea infrastructurii tehnico-edilitare si a cdilor de comunicatii DRAMBAR SRL

2 Realizarea lucrarilor de echipare tehnico edilitara si a céilor de comunicatii 20 000 SC MURESUL 5 luni calendaristice
(strada Dupa Gradini pentru portiunea aflati pe terenul studiat si racordul DRAMBAR SRL
cu strada Livezii)
- Obtinere Autorizatie de construire
- Obtinere ordin de incepere a lucrarilor pentru obiectivele propuse

3 Realizarea lucrarilor de contructii pentru imobilele propuse prin documentatia de | 220 000 SC MURESUL 6 luni calendaristice
urbanism, amenajarilor exterioare (se poate obtine A.C., respectiv ordin de DRAMBAR SRL
incepere lucrari, simultan cu etapa 2 sau anterior, certificat de urbanism comun)
- Obtinere Autorizatie de construire
- Obtinere ordin de incepere a lucrdrilor pentru obiectivele propuse

4 -Executie lucrari pentru care s-a obtinut autorizatia de construire, pentru 28 000 000 SC MURESUL 60 luni calendaristice
imobilele propuse prin documentatia de urbanism DRAMBAR SRL
- Executie lucrari pentru pentru care s-a obtinut autorizatia de construire la retele
tehnico edilitare si cai de comunicatii

5 Receptia la imobilele propuse se va face concomitent cu receptia la lucrarile 50 000 SC MURESUL 2 luni calendaristice
pentru retele tehnico edilitare si cdi de comunicatii DRAMBAR SRL
TOTAL 28 294 000 76 luni calendaristice
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