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JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA ION CORVIN
PRIMAR

REFERAT DE  APROBARE
privind aprobarea devizului general actualizat, în urma notelor de constatare și a dispozițiilor de șantier, pentru obiectivul de investiții și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea moderată a clădirii publice Cămin Cultural Viile pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Ion Corvin", aprobat pentru finanțare prin Planul național de redresare şi reziliență

[bookmark: _Hlk130376840]Pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea moderată a clădirii publice Cămin Cultural Viile pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Ion Corvin”  a fost semnat Contractul de finanțare nr. 18180/13.02.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local, Operațiunea I3 - Reabilitare  moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati  serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ – teritoriale,I.1.3 -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule energetice , Titlu apel: PNRR / 2022 / C10/ 13, PNRR / 2022/ C10/ I1.3, Runda 2, pentru implementarea  Proiectului nr.  C10-I3-2289 / 14.10.2022  -  „Reabilitarea moderată a clădirii publice Cămin Cultural Viile pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Ion Corvin”.
În prezent sunt în execuție lucrările pentru obiectivul de investiții: Reabilitarea moderată a clădirii publice Cămin Cultural Viile pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Ion Corvin – finanțat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 10 — Fondul local, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, PNRR/2022/C10, investiția I1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice,  cod proiect: C10-I3-2289 / 14.10.2022, contract de finanțare nr. 18180/13.02.2023.
În urma notelor de constatare întocmite de către executantul lucrărilor din contractul nr. 4907/17.10.2024, precum și a dispozițiilor de șantier emise de către proiectant, este necesară suplimentarea cheltuielilor neeligibile pentru a remedia problemele constatate în timpul execuției lucrărilor.
În vederea continuării proiectului, supun proiectul de hotărâre spre dezbatere şi aprobare plenului consiliului local al comunei Ion Corvin, județul Constanța.
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