COMUNA MIHAI VITEAZU
PRIMAR
[bookmark: _Hlk163032889][bookmark: _Hlk195002038]NR. 17415 / PNRR-C10/ DATA 07.04.2025

REFERAT DE APROBARE
	
[bookmark: _Hlk44056231]La proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VODĂ DIN LOC. MIHAI VITEAZU, STR. TRANSILVANIEI, NR. 141, COM. MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local
[bookmark: _Hlk83192014]
Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În data de 26.03.2024 s-a semnat contractul de lucrări nr. 17125 între Comuna Mihai Viteazu și S.C. SANPET SERV S.R.L. privind execuția lucrărilor în cadrul proiectului  „Reabilitarea moderată a școlii gimnaziale Mihai Vodă din localitatea Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 141, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, la valoarea de 2.622.942,96 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 498.359,16 lei TVA, respectiv 3.121.302,12 lei cu TVA inclus. 
Urmare a unor modificări survenite pe parcursul execuției lucrărilor consemnate în Notele de constatare, au fost emise dispozițiile de șantier numărul 1 din 2024 și numărul 2 din 2024.
În vederea modificării contractului de lucrări S.C. SANPET SERV S.R.L. a înaintat beneficiarului NR-ul și NCS-urile întocmite în baza Dispozițiilor de Șantier numărul 1 și 2 îmbrăcate în prețuri, valoarea netă a modificărilor fiind de 210.831,71 lei fără TVA (valoarea NR-urilor fiind de 100.114,15 lei fără TVA, iar cea a NCS-urilor de 310.945,86 lei fără TVA), reprezentând 8,038% din valoarea inițială a contractului. 
Dispoziția de șantier nr. 1: Valoare NCS: 76.266,07 lei fără TVA
                                           Valoare NR: 0
Dispoziția de șantier nr. 2: Valoare NCS: 234.679,79 lei fără TVA
                                           Valoare NR: 100.114,15 lei fără TVA

Prețul contractului de lucrări se modifică, de la valoarea de 2.622.942,96 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 498.359,16 lei TVA, respectiv 3.121.302,12 lei cu TVA inclus, la valoarea de 2.833.774,67 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 538.417,18 lei, rezultând o valoare de 3.372.191,85 lei inclusiv TVA.
Astfel, rezultă indicatorii tehnico-economici și principalele activități, precum și capitolele de cheltuieli cuprinse în Devizul general al obiectivului mai sus menționat, conform Anexei nr. 1, care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre al Comunei Mihai Viteazu.
Valoarea totală a obiectivului de investiții, conform devizului general actualizat, după emiterea Dispozițiilor de șantier, este:
	 Cheltuieli totale,  
din care:
	3.359.264,98 lei la care se adaugă TVA

	Cheltuieli eligibile nerambursabile din PNRR Componenta C10
	1.594.862,89 lei la care se adaugă TVA

	Cheltuieli neeligibile suportate de la bugetul local
	1.764.402,09 lei la care se adaugă TVA




[bookmark: _Hlk150157324][bookmark: _Hlk124926928] Având în vedere specificațiile de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale Mihai Vodă din localitatea Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 141, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”.
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