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PRIMARIA COMUNEI CHIAJNA
Str. PAcii, nr.75, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, Romdnia

T elz 021 I 436.11.22 F axz 021 I 436.11.44
e-mai I : re gi stratura @,primariachiaj na. ro

Nr LZ. 0$.$-eU

REFERAT DE SPECIALITATE

privind actualizarea listei obiectivelor de investitii prioritare ce pot fi finantate din imprumuturi rambursabile

Avdnd in vedere HCL 29128.06.2019 privind aprobarea contractarii si garantarii unei
finantari rambursabile interne in valoare de 60.000.000 lei; HCL 28130.04.2020 privind
actualizarea listei de investitii ce pot fi finantate din imprumuturi rambursabile;

Ludnd in considerare stadiul frzic al lucrarilor la obiectivele de investitii cuprinse in anexa
la HCL -urile precizate anterior,

Tindnd cont de necesitatea finantarii si altor obiective de investitii decat cele prevazute pana in
present;

Yazdnd prevederile art. 10.1 lit. j din contractul de credit 201908270104 incheiat intre
COMLINA CHIAJNA si BANCA COMERCIALA ROMANA,

Sef serviciu Financiar-contabilitate,

Proiect Valoare totala Finantat din
credit

Executant Plati efectuate
pana in
prezent

Stadiu
fizic de
rea liza re

Data de
incepere a

lucrarilor
(ordin de

incepere)

Data

estimativa a

finalizarii
lucrarilor

PARC ACREMENT CAMPUS
SCOLAR

I 1.255.91 t,60 1.726.829,68
RO VERDE

LANDSCAPING SRL
10.693.914,29 l00yo 10,09,2019 30,06,2020

INFIINTARE
INFRASTRUCTT-IRA

PRESCOLARA IN COMUNA
CHIA]NA, GRADINITA CU

PROGRAM PRELUNGIT,
BRANSAMENTE UTILITATI,
IMPREJMUIRE, AMENAJARE
INCINTA SI ORGANIZARE DE

SANTIER

7.336.765,19 4.000.000,00

ASOCIERE: STOIAN
CONSTRUCTII SI

INTERIOARE,DIVERS
CREATIV AMENAJARI,

VEST INSTAL, ARHIDESK
VTSION

3.202.448,09 44lo 21,02,2020 27,02,2022

INFIINTARE
INFRASTRUCTURA

SCOLARA IN COMUNA
CHIAJNA,SCOALA PRIMARA

SI GIMNAZIALA CU IOOO

ELEVI, SALA SPORT,
AMENAJARE INCINTA,

IMPREJMUIRE,
BRANSAMENT UTILITATI SI
ORGANIZARE DE SANTIER

25.983 032,09 I 2.000.000,00

ASOCIERE:DIVERS
CREATIV AMENAJARI,

STOIAN CONSTRUCTII SI
INTERIOARE, VEST
INSTAL. ARHIDESK

VISION

n.635.023,72 15o/o 26.02,2020 26,02,2022

PROIECTARE RETEA APA
POTABILA IN COMUNA

CHIAJNA (ETAPA I)
23. I 82.580,79 13.000.000,00

E,M. PRIME CONSTRUCT
SRL

9.838.232,69 42Yo t3,04,2020 0t,03,2022

GRADTNITA ROSU 4.659.846,56 4.659.846,56
ASOCIERE: DIVERS

CREATIV. MEMENTO
ARHITECTURE

4.567.628,98 l00o/o 28.04.2020 28.08.202 r

EXTINDERE RETEA APA
POTABILA - ETAPA II

I 5.715.050,16 8.71 1.070,00
ASOCIERE: RECON SI
DOJE, AQUA PROCIV

PROTECT
7.003.980,85 45o/o t3,04,2020 13,03,2022

MODERNIZARE STRAZI s7 .922.73t.75 't5.902.253.76 E.M. PRIME CONSTRUCT
SRL

1.2 r 7.384.83 2% 02,06,2021 02,06,2025

TOTAL CREDIT 60.000.000,00
n

Ispas Liliana

si Impozite

Propun inilierea unui proiect de hotdrdre privind rectificarea anexei la HCL 28130.04.2020, si
acttalizarea listei obiectivelor de investitii prioritare pentru administratia publica locala ce pot fi realizate cu
aport asigurat din imprumuturi rambursabile, dupa cum urmeiva:


