
ANEXA  NR ……..la  HCL  nr ………

Valoare (fără 
TVA) TVA Valoare (inclusiv 

TVA)

contractat  
initial fara tva 

platit  -pret 
fara tva

platit  pret cu 
tva 

Buget final în 
urma 
contractării 
fara tva 

Buget final în 
urma 
contractării 
cu  T.V.A. 

DE 
FINANTAT de 
la BUGETUL 
DE STAT cu 
tva 

PLATIT 
MINISTER

Executat 
până la data 
de 05.10.2021 
fără TVA 

Executat până 
la data de 
05.10.2021 cu 
tva 

Rest de 
executat fără 
T.V.A. 

Disp de 
santier - act 
ad nr 4 -
lucrari 

actualizare 
og 15

Total rest de 
executat 
actualizat fara 
tva actualizat 
og 15 -05.10-
2021

T.V.A. 19 % la 
rest de 
executat 
începând cu 
05.10.2021

Rest de 
executat 
inclusiv T.V.A 
dupa  
actualizare og 
15

TOTAL 
BUGET 
ACTUALIZAT 
2021 DIN 
CARE :

BUGET DE 
STAT 

 lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19=18*19% 20=18*1,19 23 24.00

1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,380.00 2,000.00 2,380.00 2,000.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00
0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,975.00 2,500.00 2,975.00 2,500.00 2,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,975.00

3.2 2,900.00 551.00 3,451.00 757.00 757.00 2,900.00 2,900.00 757.00 757.00 2,143.00 2,143.00 0.00 2,143.00 2,900.00
3.3 40,000.00 7,600.00 47,600.00 40,235.30 47,880.01 40,235.30 47,880.01 40,235.30 47,880.01 0.00 0.00 0.00 0.00 47,880.01

84,510.00 16,056.90 100,566.90 82,850.75 82,850.75 98,592.39 82,850.75 98,592.39 98,592.39 98,592.39 82,850.75 98,592.39 0.00 0.00 0.00 0.00 98,592.39 98,592.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 380.00 2,380.00 5,000.00 5,000.00 5,950.00 5,000.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,000.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 5,950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 2,000.00 2,380.00 2,000.00 2,380.00 2,000.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 5,790.00 1,100.10 6,890.10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,950.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
3.5 43,000.00 8,170.00 51,170.00 51,900.16 45,262.36 53,862.21 51,900.16 61,761.19 45,262.36 53,862.21 6,637.80 6,637.80 1,261.18 7,898.98 61,761.19

10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,963.00 2,842.97 17,805.97 12,500.00 6,826.68 8,123.75 12,500.00 14,875.00 6,826.68 8,123.75 5,673.32 9,602.52 15,275.84 2,902.41 18,178.25 26,302.00

3.6 30,888.00 5,868.72 36,756.72 30,800.00 20,084.04 23,900.01 30,800.00 36,652.00 20,084.04 23,900.01 10,715.96 10,715.96 2,036.03 12,751.99 36,652.00
236,051.00 44,849.69 280,900.69 194,550.91 212,516.13 251,800.36 237,686.21 282,295.59 104,542.39 104,542.39 212,516.13 251,800.36 25,170.08 9,602.52 34,772.60 6,199.62 40,972.22 292,772.59 104,542.39

4,739,641.53
0.00

4.1 3,990,027.00 758,105.13 4,748,132.13 3,828,985.25 3,384,346.63 4,027,372.49 3,828,985.25 4,556,492.45 4,556,492.45 4,027,372.50 3,384,346.63 4,027,372.49 444,638.62 105,589.91 48,316.88 598,545.41 113,723.63 712,269.04 4,739,641.53 4,739,641.53
4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,990,027.00 758,105.13 4,748,132.13 3,828,985.25 3,384,346.63 4,027,372.49 3,828,985.25 4,556,492.45 4,556,492.45 4,027,372.50 3,384,346.63 4,027,372.49 444,638.62 105,589.91 48,316.88 598,545.41 113,723.63 712,269.04 4,739,641.53 4,739,641.53
351,862.48

0.00
5.1 25,000.00 4,750.00 29,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,000.00 4,750.00 29,750.00 15,777.75 0.00 0.00 15,777.75 18,775.52 18,775.52 0.00 15,777.75 15,777.75 2,997.77 18,775.52 18,775.52 18,775.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,697.00 0.00 17,697.00 19,223.82 9,557.24 9,557.24 19,223.82 19,223.82 9,557.24 9,557.24 9,666.58 527.95 241.58 10,436.11 0.00 10,436.11 19,993.35
3,539.00 0.00 3,539.00 3,844.76 3,844.76 3,844.76 3,844.76 3,844.76 3,844.76 3,844.76 0.00 105.59 48.32 153.91 0.00 153.91 3,998.67

20,034.00 0.00 20,034.00 19,223.82 0.00 0.00 19,223.82 19,223.82 0.00 0.00 19,223.82 241.58 19,465.40 0.00 19,465.40 19,465.40
5.3 190,080.00 36,115.20 226,195.20 190,080.00 0.00 0.00 358,312.66 426,392.07 426,392.07 0.00 0.00 358,312.66 -114,926.50 243,386.17 46,243.37 289,629.54 289,629.54 289,629.54

256,350.00 40,865.20 297,215.20 248,150.14 13,402.00 13,402.00 416,382.80 487,459.98 445,167.59 13,402.00 13,402.00 402,980.80 -114,292.96 531.49 289,219.33 49,241.14 338,460.48 351,862.48 308,405.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,482,428.00 843,820.02 5,326,248.02 4,271,686.30 3,610,264.76 4,292,574.85 4,483,054.26 5,326,248.02 5,106,202.43 4,131,914.89 3,610,264.76 4,292,574.85 872,789.50 899.47 48,848.37 922,537.34 169,164.40 1,091,701.74 5,384,276.59 5,152,588.98
4,015,027.00 762,855.13 4,777,882.13 3,844,763.00 3,384,346.63 4,027,372.49 3,844,763.00 4,575,267.97 4,575,267.96 3,384,346.63 4,027,372.49 460,416.37 105,589.91 48,316.88 614,323.16 116,721.40 731,044.55 4,758,417.04 4,758,417.05

mii lei 

contractat 
de finantare valoare initiala

buget final 
inainte de 
actualizare 
dupa 
contractare  

Buget final 
actualizat cu 
og 15  cu tva 

EXECUTAT 
CU TVA 

REST DE 
EXECUTAT 
DUPA 
ACTUALIZAR
E

in decontare 
2021

0 1 2 3 4 5=3-4 6
val totala cu 
tva 5,326,248.02 5,326,248.02 5,384,276.59 5,384,276.59 4,292,574.85 1,091,701.74

eligibil de la  
 BS cu tva 5,107,024.22 5,107,024.22 5,152,588.97 4,131,914.89 1,020,674.08

buget local 
cu tva 219,223.80 219,223.80 231,687.62 160,659.96 71,027.66 0.00

INTOCMIT 
SC CRISEXPERT SRL 

48,316.88

531.49

Pregătirea personalului de exploatare 
Probe tehnologice şi teste 

TOTAL CAPITOL 6 
TOTAL GENERAL 

Din care C+M 

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6:

0.00 0.00 0.00Cheltuieli pt. probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
cote    ISC 0,5%
cote    ISC 0,1%
Comisioane Casa constructorului 0,5%
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

338,460.48Alte cheltuieli 
Organizare de şantier 
5.1.1. Lucrări de construcţii 

13,402.00 13,402.00 402,980.80 -114,292.96 289,219.33 49,241.14248,150.14 13,402.00 13,402.00 416,382.80 487,459.98 445,167.59

TOTAL CAPITOL 4 
CAPITOLUL 5:

256,350.00 40,865.20 297,215.20

Construcţii şi instalaţii 
Montaj utilaje tehnologice 
Utilaje, echipamente 
Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 
Dotări 
Active necorporale 

Asistenţă tehnică -diriginte santier
TOTAL CAPITOL 3 

105,589.91 598,545.41 113,723.63 712,269.043,828,985.25 4,556,492.45 4,556,492.45 3,384,346.63 4,027,372.49 444,638.62

Studii GEO
Studii TOPO
Taxe pentru obţinerea de avize, acoruri şi autorizaţii 
Studiu de fezabilitate /DALI
PTh 
Detalii de executie 

40,972.22

CAPITOLUL 4:
Cheltuieli pentru investiţia de bază 

VERIFICARE TEHNICA A PTH ,Detalii de executie 
Certificat/ audit  energetic
Expertiza tehnica
Documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor 
Organizarea procedurilor de achiziţie publică 
Consultanţă 1

3,990,027.00 758,105.13 4,748,132.13 3,828,985.25 3,384,346.63 4,027,372.49

Consultanţă 2
Asistenţă tehnică -din partea proiectantului 

292,772.59 104,542.39Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 212,516.13 251,800.36 25,170.08 9,602.52 34,772.60 6,199.62194,550.91 212,516.13 251,800.36 237,686.21 282,295.59 104,542.39

TOTAL CAPITOL 2 
CAPITOLUL 3:

236,051.00 44,849.69 280,900.69

TOTAL CAPITOL 1 
CAPITULUL 2:

0.00 0.00 0.00Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

0.00Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
Obţinerea terenului 
Amenajarea terenului 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2
CAPITOLUL 1:

0.00 0.00 0.00

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT  og 15  din  05.10.2021
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie 

ASFALTARE DC 55G (DC 386 +DS 316) , DC 812 SI DC 638, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSANI

Nr. Crt.
Denumirea capitolelor 

şi subcapitolelor 

de cheltuieli 



ANEXA  NR ……..la  HCL  nr ………

Valoare (fără 
TVA) TVA Valoare (inclusiv 

TVA)

contractat  
initial fara tva 

platit  -pret 
fara tva

platit  pret cu 
tva 

Buget final în 
urma 
contractării 
fara tva 

Buget final în 
urma 
contractării 
cu  T.V.A. 

DE 
FINANTAT de 
la BUGETUL 
DE STAT cu 
tva 

PLATIT 
MINISTER

IN 
DECONTARE

Executat până 
la data de 
05.10.2021 fără 
TVA 

Executat până 
la data de 
05.10.2021 cu 
tva 

Rest de 
executat fără 
T.V.A. 

Disp de 
santier - act 
ad nr 4 -lucrari 

Total rest de 
executat 
actualizat fara 
tva 

T.V.A. 19 % 
la rest de 
executat 
începând cu 
11.02.2021

Rest de 
executat 
inclusiv T.V.A 
dupa  
actualizare

Rest de 
executat 
inclusiv 
T.V.A dupa  
actualizare 
BUGET 
LOCAL

Rest de 
executat 
inclusiv T.V.A 
dupa  
actualizare 
BUGET DE 
STAT

TOTAL 
BUGET 
ACTUALIZAT 
2021 DIN 
CARE :

BUGET DE 
STAT 

 lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=18*19% 20=18*1,19 21 22 23 24.00

1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,380.00 2,000.00 2,380.00 2,000.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00
0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,975.00 2,500.00 2,975.00 2,500.00 2,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,975.00

3.2 2,900.00 551.00 3,451.00 757.00 757.00 2,900.00 2,900.00 757.00 757.00 2,143.00 2,143.00 0.00 2,143.00 2,143.00 2,900.00
3.3 40,000.00 7,600.00 47,600.00 40,235.30 47,880.01 40,235.30 47,880.01 40,235.30 47,880.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,880.01

84,510.00 16,056.90 100,566.90 82,850.75 82,850.75 98,592.39 82,850.75 98,592.39 98,592.39 98,592.39 82,850.75 98,592.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,592.39 98,592.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 380.00 2,380.00 5,000.00 5,000.00 5,950.00 5,000.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,000.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 5,950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 2,000.00 2,380.00 2,000.00 2,380.00 2,000.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 5,790.00 1,100.10 6,890.10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,950.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
3.5 43,000.00 8,170.00 51,170.00 51,900.16 45,262.36 53,862.21 51,900.16 61,761.19 45,262.36 53,862.21 6,637.80 6,637.80 1,261.18 7,898.98 7,898.98 61,761.19

10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,963.00 2,842.97 17,805.97 12,500.00 6,826.68 8,123.75 12,500.00 14,875.00 6,826.68 8,123.75 5,673.32 9,602.52 15,275.84 2,902.41 18,178.25 18,178.25 26,302.00

3.6 30,888.00 5,868.72 36,756.72 30,800.00 20,084.04 23,900.01 30,800.00 36,652.00 20,084.04 23,900.01 10,715.96 10,715.96 2,036.03 12,751.99 12,751.99 36,652.00
236,051.00 44,849.69 280,900.69 194,550.91 212,516.13 251,800.36 237,686.21 282,295.59 104,542.39 104,542.39 212,516.13 251,800.36 25,170.08 9,602.52 34,772.60 6,199.62 40,972.22 40,972.22 0.00 292,772.59 104,542.39

4,682,144.44
0.00

4.1 3,990,027.00 758,105.13 4,748,132.13 3,828,985.25 3,145,752.82 3,743,445.86 3,828,985.25 4,556,492.45 4,556,492.45 3,743,445.87 283,926.63 3,145,752.82 3,743,445.86 683,232.43 105,589.91 788,822.34 149,876.24 938,698.58 0.00 938,698.58 4,682,144.44 4,682,144.44
4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,990,027.00 758,105.13 4,748,132.13 3,828,985.25 3,145,752.82 3,743,445.86 3,828,985.25 4,556,492.45 4,556,492.45 3,743,445.87 283,926.63 3,145,752.82 3,743,445.86 683,232.43 105,589.91 788,822.34 149,876.24 938,698.58 0.00 938,698.58 4,682,144.44 4,682,144.44
351,330.99

0.00
5.1 25,000.00 4,750.00 29,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,000.00 4,750.00 29,750.00 15,777.75 0.00 0.00 15,777.75 18,775.52 18,775.52 0.00 15,777.75 15,777.75 2,997.77 18,775.52 0.00 18,775.52 18,775.52 18,775.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,697.00 0.00 17,697.00 19,223.82 9,557.24 9,557.24 19,223.82 19,223.82 9,557.24 9,557.24 9,666.58 527.95 10,194.52 0.00 10,194.52 10,194.52 19,751.76
3,539.00 0.00 3,539.00 3,844.76 3,844.76 3,844.76 3,844.76 3,844.76 3,844.76 3,844.76 0.00 105.59 105.59 0.00 105.59 105.59 3,950.35

20,034.00 0.00 20,034.00 19,223.82 0.00 0.00 19,223.82 19,223.82 0.00 0.00 19,223.82 19,223.82 0.00 19,223.82 19,223.82 19,223.82
5.3 190,080.00 36,115.20 226,195.20 190,080.00 0.00 0.00 358,312.66 426,392.07 426,392.07 0.00 0.00 358,312.66 -114,926.50 243,386.17 46,243.37 289,629.54 289,629.54 289,629.54 289,629.54

256,350.00 40,865.20 297,215.20 248,150.14 13,402.00 13,402.00 416,382.80 487,459.98 445,167.59 13,402.00 13,402.00 402,980.80 -114,292.96 288,687.85 49,241.14 337,928.99 29,523.93 308,405.06 351,330.99 308,405.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,482,428.00 843,820.02 5,326,248.02 4,271,686.30 3,371,670.95 4,008,648.22 4,483,054.26 5,326,248.02 5,106,202.43 3,847,988.26 283,926.63 3,371,670.95 4,008,648.22 1,111,383.31 899.47 1,112,282.79 205,317.01 1,317,599.80 70,496.16 1,247,103.64 5,326,248.02 5,095,091.89
4,015,027.00 762,855.13 4,777,882.13 3,844,763.00 3,145,752.82 3,743,445.86 3,844,763.00 4,575,267.97 4,575,267.96 3,145,752.82 3,743,445.86 699,010.18 105,589.91 804,600.09 152,874.02 957,474.10 0.01 957,474.10 4,700,919.95 4,700,919.96

mii lei 

contractat 
de finantare valoare initiala

buget final 
inainte de 
actualizare 
dupa 
contractare  

Buget final 
actualizat cu 
tva 

EXECUTAT 
CU TVA 

REST DE 
EXECUTAT 
DUPA 
ACTUALIZAR
E

in decontare 
2021

0 1 2 3 4 5=3-4 6
val totala cu 
tva 5,326,248.02 5,326,248.02 5,326,248.02 4,008,648.22 1,317,599.80 283,926.63

eligibil de la  
 BS cu tva 5,107,024.22 5,107,024.22 5,095,091.89 3,847,988.26 1,247,103.63 283,926.63

buget local 
cu tva 219,223.80 219,223.80 231,156.13 160,659.96 70,496.17 0.00

INTOCMIT 
SC CRISEXPERT SRL 

292,772.59 104,542.39

Pregătirea personalului de exploatare 
Probe tehnologice şi teste 

TOTAL CAPITOL 6 
TOTAL GENERAL 

Din care C+M 

CAPITOLUL 6:
0.00 0.00 0.00Cheltuieli pt. probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar 

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
cote    ISC 0,5%
cote    ISC 0,1%
Comisioane Casa constructorului 0,5%
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

TOTAL CAPITOL 5

29,523.93 308,405.06Alte cheltuieli 
Organizare de şantier 
5.1.1. Lucrări de construcţii 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 

13,402.00 402,980.80 -114,292.96 288,687.85 49,241.14 337,928.9913,402.00 13,402.00 416,382.80 487,459.98 445,167.59 13,402.00
CAPITOLUL 5:

256,350.00 40,865.20 297,215.20 248,150.14

Montaj utilaje tehnologice 
Utilaje, echipamente 
Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 
Dotări 
Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 

149,876.24 938,698.58 0.00 938,698.58Cheltuieli pentru investiţia de bază 
Construcţii şi instalaţii 

4,556,492.45 3,145,752.82 3,743,445.86 683,232.43 105,589.91 788,822.344,748,132.13 3,828,985.25 3,145,752.82 3,743,445.86 3,828,985.25 4,556,492.45

Asistenţă tehnică -diriginte santier
TOTAL CAPITOL 3 

CAPITOLUL 4:
3,990,027.00 758,105.13

Expertiza tehnica
Documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor 
Organizarea procedurilor de achiziţie publică 
Consultanţă 1
Consultanţă 2
Asistenţă tehnică -din partea proiectantului 

Taxe pentru obţinerea de avize, acoruri şi autorizaţii 
Studiu de fezabilitate /DALI
PTh 
Detalii de executie 
VERIFICARE TEHNICA A PTH ,Detalii de executie 
Certificat/ audit  energetic

40,972.22 40,972.22 0.00Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
Studii GEO
Studii TOPO

212,516.13 251,800.36 25,170.08 9,602.52 34,772.60 6,199.62194,550.91 212,516.13 251,800.36 237,686.21 282,295.59 104,542.39

TOTAL CAPITOL 2 
CAPITOLUL 3:

236,051.00 44,849.69 280,900.69

TOTAL CAPITOL 1 
CAPITULUL 2:

0.00 0.00 0.00Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

0.00 0.00Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
Obţinerea terenului 
Amenajarea terenului 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2
CAPITOLUL 1:

0.00 0.00 0.00

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 05.10.2021
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie 

ASFALTARE DC 55G (DC 386 +DS 316) , DC 812 SI DC 638, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSANI

Nr. Crt.
Denumirea capitolelor 

şi subcapitolelor 

de cheltuieli 
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