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                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: “ CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE 
PUBLICE CU DESTINAȚIA DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 12” 
 
 

 
Prin investiția propusă s-a urmărit: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic 

interior, reducerea consumului de gaze naturale combustibile utilizate la prepararea agentului termic 
pentru încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor 
climatice, reducerea cheltuielilor cu încălzirea spatiilor pe perioada de iarnă, reducerea costurilor cu 
climatizarea pe perioada de caniculă, soluții moderne și materiale de calitate pentru rezolvarea 
degradărilor nestructurale, realizarea de strategii pentru eficiență energetică cum ar fi, de exemplu, 
strategii de reducere a CO2. 
 Prin HCL nr. 159/2023 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici potrivit devizului 
general întocmit la faza DALI, la o valoare totală de 7.424.026,59 lei cu TVA. Potrivit reglementărilor 
Ghidului de finanțare  PNRR Centru Componenta,  5 - Valul renovării, Axa 2 -Schema de Granturi pentru 
Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice, Apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, s-
a  încheiat contractul  de finanțare  nr. 144860 din 21.12.2022.  

 În luna septembrie 2023 a fost semnat Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și 
execuție) cu Asocierea TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS S.R.L. – ADAL SOLUTIONS                                                                                                               
S.R.L.,, prin lider de asociere TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS S.R.L. pentru acest obiectiv de 
investiție. În data de 18.06.2024 a fost emis ordinul de începere execuție lucrări cu termen de execuție 12 
luni, respectiv până la data de 17.06.2025.Contractantul a adus la cunoștință finalizarea lucrărilor în data 
de 17.06.2025, fiind respectat termenul de execuție al acestora și totodată a solicitat recepția acestora.  

Prețul contractului de achiziție publică de lucrări (Proiectare și execuție) nr. 110902 din data 
29.09.2023, conform art. 4.1. este de 4.095.000,00 lei, la care se adaugă cota legală de TVA conform legii 
și este compus din: 

                   4.1.1. Contravaloarea serviciilor de proiectare prevăzute la clauza 3.1.1. care sunt în sumă de 
263.000,00  lei, la care se adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării. 
 4.1.2. Contravaloarea lucrărilor  prevăzute la clauza 3.1.2. care sunt în sumă de 3.802.000,00 
lei, la care se adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării. 
 4.1.3. Contravaloarea serviciilor prevăzute la clauza 3.1.3.  care sunt în sumă de 30.000,00 lei, 
la care se adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării. 
 

Prin Actul Adițional nr. 1 din 21.11.2024 la Contractul nr. 110902 din data 29.09.2023, s-a 
suplimentat valoarea contractului cu suma de 119.383,30 lei fara TVA reprezentand  cheltuieli de 
ajustarea prețurilor aferente manoperei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 93/2023, prețul 
contractului devenind 4.214.383,30 lei fara TVA. 

Prin Actul Adițional nr. 2 din 12.06.202 la Contractul nr. 110902 din data 29.09.2023, s-a suplimentat 
valoarea lucrarilor cu suma de 31.375,50 lei fara TVA reprezentand lucrari de finisaje interioare fara 
corespondent in oferta initiala, prețul contractului devenind 4.245.758,80 lei fara TVA. 
Prin actul aditional nr.3 din 30.09.2025, s-a suplimentat valoarea lucrarilor cu suma de 373.856,73 lei fara 
TVA datorita aplicarii  clauzei de ajustare a prețului prevazuta la art.20.2 din contract, rezultând o valoare 
finală de 4.619.615,53 lei (fără TVA). 



 
       Valoarea totală a investiției a obiectivului de investiție actualizata este de: 
 
      -   cu TVA de 19% este de 5.726.585,58 lei, din care constructii-montaj (C+M) 4.833.431,01 lei 
      -   fara TVA este de 4.815.616,69 lei fără TVA din care constructii-montaj (C+M) 4.061.706,73 lei 
      - numar statii de incarcare = 1buc 
      - valoare totala statie de incarcare 101.958,00 lei fara TVA 
 
   Valoarea eligibilă a proiectului este de  4.561.806,88 lei fara TVA din care constructii-montaj (C+M) 
3.974.906,69 lei fara TVA; cu TVA de 19% este de 5.428.238,69 lei, din care constructii-montaj (C+M) 
4.730.138,96 lei  
    Valoarea neeligibilă a proiectului este de 253.809,81 lei fara TVA din care constructii montaj (C+M) 
86.800,04 lei fara TVA; cu TVA de 19% este de 298.346,89 lei, din care constructii-montaj (C+M) 
103.292,05 lei  
  
Menționăm,  unele taxe din proiect nu sunt purtătoare de TVA. 
  
Fata de cele prezentate  propun luarea în dezbatere și adoptarea de către Consiliul Local Alba Iulia a 
hotărârii privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea proiectului pentru obiectivul de 
investiții: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A 
ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIA DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12” 
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